

Č.j.: VS-688-48/ČJ-2019-8001PR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-688-35/ČJ-2019-8001PR ze dne 12.11.2019,

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01. 02. 2018

č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, LL.M.

ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o.

se sídlem Ledce 99, Ledce u Plzně 330 14

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28790

jejímž jménem jedná ředitel společnosti Tomáš Urbánek

IČ: 01771426

DIČ: CZ01771426

bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvod

Dne 12.11.2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j.: VS-688-35/ČJ-2019-8001PR (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: „**Oprava vnějšího a vnitřního oplocení ve střezném pásmu u ústavní kuchyně v areálu Vazební věznice Praha - Ruzyně**“, spočívající v:

- a) demontáži stávajícího pletiva vnějšího a vnitřního oplocení,
- b) instalaci vnějšího oplocení na místo stávajícího vnějšího oplocení, na stávající betonové zdi o délce 65 m, nové pozinkované žiletkové pletivo bude upevněno na sloupky o průměru 6 cm, kotvené na patky do stávající ohradní zdi, nad pletivem bude instalován bruno válec o průměru 45 cm, délka pletiva 65 m, výška pletiva 210 cm,
- c) instalaci vnitřního oplocení na místo stávajícího vnitřního oplocení, nové oplocení v délce 65 m bude provedeno z pozinkovaného žiletkového pletiva a bude upevněno na nově instalované ocelové sloupky o průměru 6 cm, ukotvené chemickou kotvou do nově vyvrtaných otvorů. Délka oplocení 65 m, výška oplocení 401 cm, ve výšce 150 cm bude pletivo opatřeno bruno válcem o průměru 45 cm, nad pletivem bude instalován bruno válec o průměru 45 cm.

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v důsledku nerovného terénu je konečná výška oplocení nedostatečná. Navýšení oplocení je nutné pro naplnění účelu oplocení a je tedy nezbytné pro zdárné zhotovení díla.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s čl. II. odst. 5 a čl. XVII. odst. 3 Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j.: VS-351-35/ČJ-2018-8011PR ze dne 12.11.2019 (dále též jen „Dodatek č. 1“).

II.

Změna v čl. III.

Čl. III. – Předmět smlouvy, odst. 2 se mění takto:

„2. Dílem se rozumí následující rozsah dodávek a prací:

- a) demontáž stávajícího pletiva vnějšího a vnitřního oplocení,
- b) instalace vnějšího oplocení na místo stávajícího vnějšího oplocení, na stávající betonové zdi o délce 65 m, nové pozinkované žiletkové pletivo bude upevněno na sloupky o průměru 6 cm, kotvené na patky do stávající ohradní zdi, nad pletivem bude instalován bruno válec o průměru 45 cm, délka pletiva 65 m, výška pletiva 210 cm,
- c) instalace vnitřního oplocení na místo stávajícího vnitřního oplocení, nové oplocení v délce 65 m bude provedeno z pozinkovaného žiletkového pletiva a bude upevněno na nově instalované ocelové sloupky o průměru 6 cm, ukotvené chemickou kotvou do nově vyvrtaných otvorů. Délka oplocení 65 m, výška oplocení 401 cm, ve výšce 150 cm bude pletivo opatřeno bruno válcem o průměru 45 cm, nad pletivem bude instalován bruno válec o průměru 45 cm,
- d) vnější oplocení - 21 ks sloupků nového vnějšího oplocení bude osazeno nástavci v počtu 21 ks do kterých budou usazeny sloupky o délce 70 cm ukončeny oboustranným bavoletem. Vzniklý prostor mezi stávajícím novým pozinkovaným žiletkovým pletivem a oboustranným bavoletem bude vyplněn pozinkovaným žiletkovým pletivem o délce 65 m a výšce 1 m. K natažení pozinkovaného žiletkového pletiva bude použit napínací drát 2 x 78 m a 42 ks příchytek na napínací drát Strong,
- e) vnitřní oplocení - na vnitřním oplocení, kvůli nerovnému terénu, vznikl prostor mezi terénem a pletivem, který bude vyplněn pozinkovaným žiletkovým pletivem o délce 35 m a výšce 1 m. K natažení pozinkovaného žiletkového pletiva bude použit napínací drát 78 m a 26 ks příchytek na napínací drát Strong.

Podkladem pro provedení díla je výzva objednatele ze dne 29. 8. 2019 a nabídka zhotovitele ze dne 30. 8. 2019, která je přílohou č. 3 k této smlouvě a dále nabídka zhotovitele ze dne 02.12.2019, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

III.

Změna v čl. V.

Čl. V. – Cena díla, odst. 1 se mění takto:

Za cenu díla uvedeného v čl. III odst. 2. a 3. Smlouvy se doplňuje následující text:

„Cena za vícepráce uvedené v čl. III. odst. 2 písm. d) a e) Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši:

cena celkem včetně DPH: 92.686,99 Kč
(slovy: devadesátdvatisícšestsetosmdesátšest a 99/100 korun českých)

cena bez DPH: 76.600,82 Kč
(slovy: sedmdesátšesttisícšestset a 82/100 korun českých)

sazba 21% DPH: 16.086,17Kč
(slovy: šestnácttisícšestdesátšest a 17/100 korun českých).“

IV.

Změna v čl. VI.

Čl. VI. - Platební podmínky, odst. 1 a 2 se mění takto:

- „1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě faktur vystavených zhotovitelem po dokončení díla, včetně víceprací. Přílohou faktur bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX odst. 1 písm. c) této smlouvy. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
2. Faktury vystavené zhotovitelem musí být objednateli doručeny nejpozději do 23.12.2019 a to ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, § 29 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“

V.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se Smlouva o dílo č.j.: 688-35/ČJ-2019-8001PR ze dne 12.11.2019 nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

09.12.2019
V Praze dne.....
za objednatele:

Praze 10.12.2019
V dne.....
za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL.M.
ředitel vazební věznice

.....
Tomáš URBÁNEK

v.r.

v.r.