

SML 2019/319/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.10.2019

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Oplocení dětského hřiště a sportoviště při ul. Rabyňská“

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Zemek

se sídlem: 262 42, Vysoká u Příbramě 89

IČO: 05190878

DIČ: CZ 7201301129

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 04.10.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oplocení dětského hřiště a sportoviště při ul. Rabyňská“, jehož předmětem je zadání dodatečných prací nutných pro dokončení díla a neprovedení prací. Cena méněprací činí částku 103.082,28 Kč bez DPH a cena víceprací činí částku 60.600 Kč bez DPH. Podrobný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze tohoto dodatku.

Cena díla se dodatkem snižuje o částku 42.482 Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 282.713 Kč bez DPH. Celková cena díla včetně DPH činí částku 342.083 Kč.

A) v článku III. „Cena za Dílo“ se ruší bod 1 a nahrazuje se takto:

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je stanovena za celé Dílo jako nejvýše přípustná a činí:

Celková cena bez DPH činí částku..... 282.713 Kč

Celková vč. DPH činí částku 342.083 Kč“

B) Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veřejně přístupný.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, které zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 04.10.2019 zůstávají nezměněny a v platnosti.

Příloha: položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Praze dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

městská část Praha 12
Mgr. Jan Adamec
starosta

Milan Zemek

Příloha k dodatku

Oplocení dětského hřiště a sportoviště při ul. Rabyňská				
	měněnáklady:	ks	j.c.	celkem
1.	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 3200 mm se zabetonován	30	290	8700
2.	Sloupek plotový potinkovaný 3200/60x60x1,5 mm	26	370	9620
3.	Sloupek pro branku 3200/60x60x1,5 mm	2	1750	3500
4.	Sloupek pro branku s otvorem na doraz 3200/60x60x1,5 mm	2	1750	3500
5.	Dílec plotový - svařovaný, 2500x1430	52,8	1250	66000
6.	Osazení rámového oplocení	130,692	90	11762,28
měněpráce				103082,28 Kč
vícenáklady				
1.	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 4000 mm se zabetonován	30	370	11100
2.	Sloupek plotový potinkovaný 4000/60x60x3 mm	26	850	22100
3.	Sloupek pro branku 4000/60x60x3 mm	2	2350	4700
4.	Sloupek pro branku s otvorem na doraz 4000/60x60x3 mm	2	2350	4700
5.	Kontejner na zeminu - odvoz/uskladnění 3t	2	2750	5500
6.	Prořezání stromů a keřů, odvoz/likvidace	1 kpt	3000	3000
7.	Provedení propojení rohových sloupků konstrukcí proti ohybu	1 kpt	6000	6000
8.	Úprava sloupků pro montáž sítě	1 kpt	3500	3500
vícepráce				60600 Kč
měněpráce celkem po odečtení víceprací				42.482 Kč