

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2019/073

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Pflaument Investment, s.r.o.

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263

sídlo: Branická 213/53, Praha 4 - Braník 147 00 Praha

zastoupený: Michalem Sudorem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 257361872/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Lesní cesta Společná**“ mění takto:

- 1) V čl. III. Doba plnění, odst. 4 předmětné smlouvy se upravuje termín dokončení díla:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.5.2020.


- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení o 31 dní, ke kterému došlo dle čl. III odst. 4. (posunutí termínu předání převzetí staveniště), tím se realizace díla posunula do termínu 15.12.2019 – 29.2.2020, kdy nemůže být osazeno přechodné dopravní značení na výjezdu na silnici II/199 dle ustanovení Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Z výše uvedených důvodů a dále s možností působení jiných vlivů jako nepříznivé klimatické podmínky pro výstavbu lesní cesty se termín realizace díla prodlužuje dle odst. 1 tohoto dodatku.




- 3) Přílohou dodatku je změnový list stavby č. 1, který nemá vliv na finanční plnění.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: 6.12.2019.


V Karlových Varech, dne: 10.12.2019



Michal Sudor
jednatel



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 3.12.2019		
Název veř. zakázky: Lesní cesta Společná, č. S932/2019/073				
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Lesní cesta Společná	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny: Změna frakce a tloušťky vrstvy štěrkodrti 0-22 jako podsypu parapláně lesní cesty. Tato frakce o tl. 100 mm bude nahrazena ŠD 0-125 o stejné tloušťce s tím, že dojde k zatlačení větších kamenů do tělesa parapláně. Ke změně celkové tloušťky konstrukce nedojde.</p>				
<p>Zdůvodnění změny: Vzhledem k zahájení stavby v období relativně bohatém na srážky, dochází k zbahnění a rozbředání zemní pláň pojezdem techniky. Z výše uvedeného důvodu bylo přijato opatření, že podsypná vrstva bude provedena místo štěrkodrti frakce 0 – 22 ze štěrkodrti frakce 0 - 125 jako únosné vyrovnání deformací (koleje). Toto je možné řešení s ohledem na to, že zemní dílo není sanováno přítékající povrchovou vodou. Řešení nevyžaduje změnu stavebních nákladů ani technologických postupů zhotovitele, celková konstrukční tloušťka navržené vrstvy zůstává nezměněna.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 6.12.2019		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N:	Bilance: 0 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		4 460 000,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4 460 000,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 3.12.2019	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 3.12.2019	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový rozpočet víceprací a méněprací				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2019/073,dod1
Stavba: Lesní cesta Společná

KSO:
Místo: k.ú. Málkovice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Pflaument Investment s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jan Kalser

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.12.2019

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ24798941

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 5.12.2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2019/073,dod1

Stavba: Lesní cesta Společná

Místo: k.ú. Málkovice

Datum: 5.12.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
S932/2019 /073 M	Lesní cesta Společná, méněpráce	-467 346,00	-565 488,66
S932/2019 /073 V	Lesní cesta Společná, vícepráce	467 346,00	565 488,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 M - Lesní cesta Společná, méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Málkovice

CC-CZ:

Datum: 5.12.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Pflaument Investment s.r.o.

IČ: 24798941

DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-467 346,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-467 346,00	21,00%	-98 142,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-565 488,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.12.2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 M - Lesní cesta Společná, méněpráce

Místo: k.ú. Málkovice

Datum: 5.12.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-467 346,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-467 346,00

5 - Komunikace pozemní

-467 346,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 M - Lesní cesta Společná, méněpráce

Místo:

k.ú. Málkovice

Datum:

5.12.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-467 346,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-467 346,00

D 5

Komunikace pozemní

-467 346,00

1	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-7 081,000	66,00	-467 346,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	------------	-------	-------------

PP

Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

W

podsypané ŠD 0-22

W

-7081

-7 081,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Málkovice

CC-CZ:

Datum: 5.12.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Pflaument Investment s.r.o.

IČ:

24798941

DIČ:

CZ24798941

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

467 346,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	467 346,00	21,00%	98 142,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

565 488,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.12. 2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

Místo:

k.ú. Málkovice

Datum:

5.12.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

467 346,00

HSV - Práce a dodávky HSV

467 346,00

5 - Komunikace pozemní

467 346,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

Místo:

k.ú. Málkovice

Datum:

5.12.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Přifaunent Investment s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

467 346,00

D HSV Práce a dodávky HSV 467 346,00

D 5 Komunikace pozemní 467 346,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	7 081,000	66,00	467 346,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

WV podsyp pláně ŠD 0-125, tloušťka se zatlačením větších kamenů do pláně

W 7081 7 081,000