

Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO a dodatků č. 1 ze dne 30. 6. 2017,
č. 2 ze dne 7. 3. 2018 a dodatek č. 3 ze dne 18. 12. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Mikulov Valtická 845/3, parc.č. 1719 – sanace II. Etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky: wp6bvkp

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Rostislav Košťal, starosta

Tel.: +420 519 444 666

E-mail: kostial@mikulov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915,

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jozef Anovčín, jednatel

Tel : +420 603 846 296

E-mail: anovcinjozef@firmaplus.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. SOD 17 154.

Za článek 4. **Cena díla** se vkládá nový odstavec 4.1.7., který bude mít následující znění:
„Pro rok 2018 byl stanoven objem prací II. etapy ve výši 11 470 071,- Kč bez DPH, tj. 13 878 786,- Kč vč. DPH, a pro rok 2019 je stanoven objem prací III. etapy ve výši 1 065 787,- Kč bez DPH, tj. 1 289 602,- Kč vč. DPH, rozsah je vymezen v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3. Etapa č.II. v roce 2018 byla zaplácena jen do výše 10.381.059,- Kč bez DPH, tj. 12 561 081,-Kč vč. DPH. Vzhledem k nižší částce proplacené za rok za rok 2018 bude v roce 2019

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD17-154

proplacená částka 2 154 799, bez DPH, tj. 2 607 307, Kč vč. DPH dle smluvní částky dodatku č.3, kterým se nezměnila původní smluvní částka dle SOD.“

Dále se vkládá nový odstavec 4.1.8., který bude mít následující znění: „Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z důvodů výše uvedených se cena díla mění následovně:

Cena prací neprováděných činí - 88.455,60 Kč bez DPH

Cena prací prováděných nad rámec rozpočtu je.....+ 1 432.738,94 Kč bez DPH

Celková cena se zvyšuje o částku.....1 344 283,34 Kč bez DPH, tj. 1.626 582,84 - Kč vč. DPH a

celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH 15 643 610,34 Kč

DPH 3 285 158,17 Kč

cena díla včetně DPH 18 928 768,51 Kč“

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově, dne.....2019

V Hodoníně, dne 2019

Rostislav Košťial, starosta
Za Objednatele:

Jozef Anovčín, jednatel
Za Zhotovitele:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: „ZŠ Mikulov, Valtická 845/3, parc. 1719 – sanace“** a podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne2019.

V Mikulově dne 2019

.....
Rostislav Košťial, starosta