

# **Dodatek č. 1**

## ke Smlouvě O Dílo 414/19 ze dne 11.10.2019

rozhodnutím RMČ ze dne 18.11.2019 usnesením č. USN RM 621/2019  
uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012  
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

### **Čl. 1** **Smluvní strany**

---

**Objednatel: Městská část Praha-Čakovice**  
se sídlem  
Nám 25. března 121  
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:  
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou a  
1. zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D.

Zastoupen ve věcech technických:  
Markétou Bařkovou, technikem OBHSB, tel.: [REDACTED]

IČO: 00231291      DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel: ANAZG s.r.o.**  
se sídlem  
Jirsákova 133/33  
196 00 Praha 9 - Třeboradice

Zastoupen ve věcech smluvních:  
jednatelem Arsenem Baghdasarjanem

Zastoupen ve věcech technických:  
Arsenem Baghdasarjanem

IČO: 290 23173.      DIČ: CZ29023173

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

**Čl. 2****Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2019 smlouvu o dílo č. 414/19, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební úpravy sutcrénu ZŠ, Jizerská čp. 816, Praha – Čakovice, jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna článku č. 6, odst. 6.1 – Cena díla
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací v částce ve výši 86 519,20 Kč bez DPH, (slovy osmdesátšesttisíc pětsetdevatenáct korun českých dvacet haléřů), která bude proplacena dle článku 6, odst. 6.4 smlouvy o dílo.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že článek 6, odst. 6.1 – Cena díla nově zní:
6. Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to maximálně **490 435,30 Kč bez DPH**, slovy: čtyřistadevadesát tisíc čtyřistatřicetpět korun českých třicet haléřů.

**Čl. 3****Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 11.10.2019 zůstávají tímto dodatkem nedotčena
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má následující přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást:
- Příloha č. 1 dodatku – vyčíslení víceprací zhotovitele

V Praze dne 6 - 12 - 2019 2019

V Praze dne 21. 12. 2019 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Jiří Vintiška  
starosta MČ Praha Čakovice

Arsen Baghdasarjan  
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. zástupce starosty

**DOLOZKA**  
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2003 Sb.  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.  
Pověření členové

Ludmila

V Praze dne 6 - 12 - 2019

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

**ZŠ Čakovice - stavební úpravy suterénu -- VÍCE PRÁCE**

KSO:  
Místo: ZŠ Praha 9 - Čakovice

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	86 519,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>86 519,20</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 519,20	21,00%	16 069,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **102 588,23**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZŠ Čakovice - stavební úpravy suterénu -- VÍCE PRÁCE**

Místo: ZŠ Praha 9 - Čakovice

Datum: 15.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - oprava potrubí

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Obklady

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**86 519,20**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Čakovice - stavební úpravy suterénu -- VÍCE PRÁCE

Místo:

ZŠ Praha 9 - Čakovice

Datum:

15.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	----------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

86 519,20

D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
17	K	342272200.XLA	Dodání a montáž (lepení) zrcadlo	ks	1,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
40	K	612131102	Oprava umyvadlové stěna a hlazení pod zrcadlem	m2	2,800		
41	K	783827403	Nátěr kovové zárubně - antracit	ks	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	K	998072455	Výbourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - vchodové	m2	2,000		
D 997 Přesun sutě							
46	K	997013211	Vnitřní staveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,600		
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,600		
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,600		
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20 km	t	1,600		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	1,600		
D 998 Přesun hmot							
45	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,020		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
43	K	722224153	Dodání a montáž umyvadlová baterie	kus	1,000		
42	K	751571003	Dodání a montáž umyvadlo vč. sifonu	ks	1,000		
D 725 Zdravotechnika - oprava potrubí							
1	K	725110811	Oprava potrubí v šachtě	soubor	1,000		
3	K	725220831	Demontáž a oprava potrubí pro osazení baterií	soubor	1,000		
2	K	725240811		soubor	0,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
18	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	0,800		
22	K	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci	kus	1,000		
21	M	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem	kus	1,000		
23	K	763184581	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,6	bm	3,200		
19	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci	kus	1,000		
20	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem	kus	2,000		
D 766 Konstrukce truhlářské							
28	K	766660321	Montáž zárubně a dveře - protipožární 30 EI	kus	1,000		
30	M	55331650	Protipožární zárubně vchodové vč. samouzavírací	kus	1,000		
29	M	61182940	dveře vnitřní hladké laminované protipožární světlá šeda plně 900x1970mm a kování	kus	1,000		
31	M	6161201R	Dodání a montáž okenní křídla pevná nad praží dveře	kus	1,000		
5	K	766691910R	dveře vnitřní hladké laminované světlá šeda plně 900x1970mm - vč. kování	kus	1,000		
D 776 Obklady							
6	M	77620181R	dodání obklady	m2	2,000		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
8	K	781471810	Montáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty vč. L ukončovací lišt	m2	1,100		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
24	K	78411103R	Nátěr radiátorů článkových 200/600, 2náscbný, s obroušením, jednobarvný bílý, lesk radiátorový	článek	24,0		
25	K	78416151R	Nátěr potrubí, do Js 60	bm	37,6		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady a elektroinstalace							
47	K	030001000	Elektroinstalace -	kpl	0,000		
49	K	065002000	Mimo-staveništní doprava materiálů	kpl	1,000		
48	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		