

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2019/145

ze dne 11.10.2019

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a StavMat – obchodně stavební společnost, s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „Jezuitská – oprava zdi“
2. Na základě zjištěných archeologických skutečností stavu vnitřního zdiva, dojde ke změně upevnění krycí stříšky zhlaví zdi č.1

Vícepráce	37 857,08,- Kč
Méněpráce	- 74 443,55,- Kč
Celkem	- 36 586,47,- Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.9.2019, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/145 ze dne 11.10.2019, byla stanovena cena za méněpráce na **36 586,47,- Kč bez DPH.**

3. Konstatuji, že dle S916/2019/145 ze dne 11.10.2019 je termín plnění stanoven v čl.III na 1.10.-25.11.2019. Předání staveniště proběhlo dne 14.10.2019, s odkazem na odst.3 čl.III smlouvy o dílo, se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožnil převzít řádně připravené staveniště později než 1.10.2018 (14dní). Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací **14.10.2019**, a termín pro řádné dokončení díla **8.12.2019**.
4. Na základě žádosti zhotovitele dojde podpisem tohoto dodatku ke změně bankovního spojení zhotovitele. Nové bankovní spojení Equa bank, č.ú. 1030898098/6100.
5. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/145 ze dne 11.10.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/145 ze dne 11.10.2019.

Přílohy: 2 strany


V Brně, dne 6.12.2019



objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



V Brně, dne 6.12.2019



zhotovitel
Miroslav Srba
jednatel StavMat–obchodně stavební spol., s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: SE 139 Obnova hradební zdi ve vnitrobloku

Objekt: Architektonicko-stavební řešení

Vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. - KŘ Brno

Zhotovitel: StavMat-obchodně stavební společnost, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 969,08

1	622472122PC1	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II	m2	12,53000	636,00	7 969,08		Vlastní
		omítka hlavy očištěné zdi : 16,3*1		16,30000				
		omítka nerealizovaná - 3x		-3,77000				

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 29 888,00

2	953981103PC	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	32,00000	114,00	3 648,00		Vlastní
3	3117PC1	Ocelové svorníky pro kotvení zastřešení	kpí.	32,00000	820,00	26 240,00		Vlastní
		závitová tyč M 12 pozink.včetně spoj.materiálu :						
		kpl. : 32		32,00000				

Celkem Vícepráce bez DPH

37 857,08

ROZPOČET

Stavba: SE 139 Obnova hradební zdi ve vnitrobloku

Objekt: Architektonicko-stavební řešení

Měněpráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. - KŘ Brno

Zhotovitel: StavMat-obchodně stavební společnost, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	-55 097,79					
1	349234831PC	Doplnění plošného zdíva do původního stavu	m3	-67,98000	810,50	-55 097,79		Vlastní
		původní plocha : -75		-75,00000				
		po úpravě ploch : 23,4*0,3		7,02000				

Díl: 762		Konstrukce tesařské	-16 803,96					
3	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž	m	-40,30000	355,00	-14 306,50	800-762	RTS 19/ II
4	60596002R	hranol	m3	-0,29661	8 420,00	-2 497,46	SPCM	RTS 19/ II
		80/80 : -0,08*0,08*40,3*1,15		-0,29661				

Díl: 783		Nátěry	-2 541,80					
5	783682121R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, lazura 1x	m2	-12,89600	134,90	-1 739,67	800-783	RTS 19/ II
		80/80 : -0,08*4*40,3		-12,89600				

6	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	-12,89600	62,20	-802,13	800-783	RTS 19/ II
		80/80 : -0,08*4*40,3		-12,89600				

Celkem Měněpráce bez DPH

-74 443,55