



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171481347/0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: [redacted] telefon: 465 519 854, [redacted]

e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

FINGEO, s.r.o.

se sídlem 565 01 Choceň, Litomyšlská 1622

zastoupená RNDr. Svatoplukem Šedou

IČ: 04678982

DIČ: CZ04678982

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

číslo účtu: 115 – 1333810217/0100

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Svatopluk Šeda, telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložce č. 36440

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

Dodatek č. 1

SMLOUVĚ O DÍLO č. TEP/2219017/2019

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám v rozsahu předmětu díla, s vlivem na konečnou cenu díla. Jednotlivé změny předmětu díla byly specifikovány samostatným Změnovým listem a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla.

II. Vlastní upřesnění smlouvy o dílo

1) Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Konečná cena díla byla určena ve smyslu ustanovení této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků takto:

Sjednaná cena ve smlouvě o dílo:	574.610,00 Kč
Celkem vícepráce dle změnového listu:	237.230,00 Kč
Celkem méněpráce dle změnových listů:	356.770,00 Kč
Nově sjednaná cena díla	455.070,00 Kč

Slovy: čtyřistapadesátpěttisídesátkorunčeských

Změnový list pro výpočet nově sjednané ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
- 2) Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 originál obdrží zhotovitel a 1 originál obdrží objednatel.
- 3) Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

- 4) Na důkaz souhlasu s písemným zněním tohoto dodatku připojují dle své pravé a svobodné vůle na jeho závěr zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Ústí nad Orlicí dne 15. 7. 2019

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Svatopluk Šeda
Jednatel společnosti

Za objednatele:

.....

Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

.....

Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

TEPVOS
Královéhradecký ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 01/2019

Číslo změnového listu:	01/2019
Datum:	20.06.2019
Číslo projektu:	01371911
Název projektu:	Knapovec – průzkum pro doplňkový zdroj vody
Název stavby (části stavby):	Knapovec – průzkum pro doplňkový zdroj vody
Název objednatele:	TEPVOS, spol. s r. o., IČ: 25945793
Název odborného řešitele geolog. prací:	RNDr. Svatopluk Šeda
Název zhotovitele:	FINGEO s.r.o., IČ: 04678982

1. Předmět a popis změn

1. Zvětšení hloubky úvodního profilu 300 mm ze 4,0 m na 5,0 m
důvodem byl výskyt nezpevněných kvartérních sedimentů v mocnosti o 1,0 m větší, než předpokládal projekt a tyto nezpevněné horniny bylo nutno zapažit.
2. Zvětšení hloubkové úrovně průměru vrtání ze 70,0 m na 74,0 m
důvodem byl poznatek z průběhu vrtání, kdy bylo zřejmé, že vrt bude zakončen v menší hloubce a vyměňovat vrtnou korunku (254 mm) za menší (205 mm), jak předpokládal projekt, by bylo neefektivní.
3. Zmenšení hloubky vrtu z 120,0 na 74,0 m
důvodem byl extrémně vysoký přítok podzemní vody do vrtu, což znamenalo, že cíl prací bude splněn i při nižším objemu realizovaných prací.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo realizovanou v souladu s § 222 odst. 7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Časový harmonogram

Výše uvedené změny nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

3. Dopad do financování

Navrhované změny budou v celkovém součtu znamenat snížení proti rozpočtu stavby dle SOD.

ZMĚNOVÝ LIST

Hodnota všech více a méně prací na vybudování vrtu KN-2 je vyčíslena následovně:

ZMĚNOVÝ ROZPOČET PRACÍ

náplň, činnost	měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena dle SOD Kč	cena celkem dle SOD Kč
----------------	----------------	----------------	----------------------------	------------------------

I. Vybudování vrtu KN-2

Vrtání: 0,0 m – 4,0 m (ø 300 mm)	m	-4		
Vrtání: 4,0 m – 70 m (ø 254 mm)	m	-66		
Vrtání: 70 m – 120 m (ø 205 mm)	m	-50		
Materiál: ocel ø 273 mm, plná	m	-4,5		
Materiál: PVC-U DN150, plná	m	-80		
Materiál: PVC-U DN150, perforovaná, spoj závit	m	-40		
Vystrojení - provedení: + 0,5 m – 4,0 m	ks	-1		
Vystrojení - provedení: + 0,0 m – 120 m	ks	-1		
Materiál: vodítka	ks	-10		
Materiál: obsyp 4/8 mm	t	-2		
Úprava pláště vrtů - provedení: 0,0 m – 70,0 m cementace/jílování	ks	-1		
Poplatek za skládku přebytečné horniny	m³	-3		
Spotřeba el. energie – OČZ	ks	-1		
Spotřeba el. energie – staveniště	ks	-1		

II. Hydrodynamické zkoušky

Spotřeba el. energie	kW	-6		
----------------------	----	----	--	--

III. Geologická služba

Odběry vzorků vody	ks	-10		
Přeprava vzorků vody	ks	-10		
Návrh ochrany vodního zdroje	ks	-1		
Údaje z pozorovací sítě ČHMÚ (srážky)	ks	-1		

náplň, činnost	měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena dle ZL č.1 Kč	cena celkem dle ZL č.1 Kč
----------------	----------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

I. Vybudování vrtu KN-2

Vrtání: 0,0 m – 5,0 m (ø 300 mm)	m	5		
Vrtání: 5,0 m – 74 m (ø 254 mm)	m	69		
Materiál: PVC-U DN150, plná	m	60		
Materiál: PVC-U DN150, perforovaná, spoj závit	m	14		

ZMĚNOVÝ LIST

provizorní pažení ocel ø 273 mm, plná	m	5		
Vystrojení - provedení: + 0,5 m – 5,0 m	ks	1		
Vystrojení - provedení: + 0,0 m – 74 m	ks	1		
Úprava pláště vrtů - provedení: 0,0 m – 74,0 m cementace/jílování	ks	1		
Materiál: vodítka	ks	6		
Materiál: obsyp 4/8 mm	t	1		

III. Geologická služba

Odběry vzorků vody	ks	4		
Přeprava vzorků vody	ks	4		

CELKEM bez DPH**-119 540 Kč**

DPH 21 %

-25 103 Kč**CELKEM s DPH****-144 643 Kč****Finanční kalkulace změny:**

Celkový ekonomický výsledek změny: na základě tohoto změnového listu dojde ke snížení ceny díla o 119 540 Kč bez DPH, tj. o 144 643 Kč včetně 21% DPH.

5. Podpisy

datum

podpis

objednatel:

TEPVOS spol. s r.o.

15. 07. 2019



Ing. Václav KNEJP

zhotovitel:

FINGEO s.r.o.

15. 07. 2019

RNDr. Svatopluk ŠEDA

ZMĚNOVÝ LIST

TDS:

TEPVOS spol. s r.o.

15. 07. 2019

Bohumil MACHAČNÝ

Řešitel geologických prací

15. 07. 2019

RNDr. Svatopluk ŠEDA