

Dodatek č. 4


k

Příkazní smlouvě

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

**Technický dozor investora v rámci projektu:
Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů
v Třeboni – 3. etapa
ze dne 30.08.2016**


Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem : Husova 143, 379 01 Třeboň
zastoupená : PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem
IČ : 70978956
DIČ : CZ70978956
bankovní spojení : ČNB, pobočka České Budějovice
Číslo účtu : 

(dále jen „příkazce“ nebo investor)

a

Zhotovitel: Zdeněk Musil

se sídlem : U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
IČ : 67146546
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Nová Bystřice
číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“ nebo TDI)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem Technický dozor investora v rámci projektu: Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa ze dne 30.08.2016 (dále jen „Dodatek č. 4“):

I.

V důsledku prodlení zhotovitele nedošlo k dokončení a protokolárnímu předání díla objednateli ve sjednaném termínu dle Smlouvy o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy objektů areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa“ ze dne 19.10.2016, ve znění pozdějších dodatků.

II.

S ohledem na stále trvající prodlení zhotovitele, který na díle již práce nevykonává, avšak dílo doposud protokolárně objednateli nepředal, se smluvní strany dohody, na základě tohoto Dodatku č. 4, na zrušení čl. VI. odst. 1 Příkazní smlouvy ze dne 30.08.2016, když jeho dosavadní znění nahrazují tímto:

1. Úplata za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh realizace výkonu činnosti v době realizace investice takto:
 - 1.1. **Úplata za činnost TDI v období realizace stavby činí 80%.** Platby budou probíhat na základě faktur vystavovaných měsíčně TDI, vždy do 10. kalendářního dne po ukončení měsíce, které předloží objednateli k odsouhlasení a proplacení.
 - 1.2. **Úplata za činnost TDI v období po dokončení stavby činí 20%, z toho 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla a 10% bude fakturováno po ukončení kolaudačního řízení (vydání rozhodnutí) a odstranění případných vad a nedodělků. Nenastanou-li skutečnosti uvedené v předchozí větě ani do 01.01.2019, bude výše uvedená úplata fakturována nejpozději do 31.12.2019.**

III.

Smluvní strany deklarují vzájemnou součinnost a spolupráci i po úplném zaplacení sjednané odměny příkazníka (TDI), a to zejména v případě budoucího protokolárního předání a převzetí díla a při odstranění případných vad a nedodělků díla.

IV.

1. V ostatních částech zůstává Příkazní smlouva ze dne 30.08.2016 beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 je platný ode dne jeho uzavření, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Je-li uveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí jej příkazce.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží příkazce i příkazník.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek č. 4 následují podpisy smluvních stran.

V Třeboni dne - 9 - 12 - 2019

V Třeboni dne 10. 12. 2019

Příkazce:

Česká republika
Státní oblastní archiv v Třeboni
Husova 143, Třeboň 379 01
IČ 70978956

13

PhDr. Václav Ramoň
Státního oblastního archivu

