

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.úctu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.
Sídlo: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
Zastoupený: Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Bc. Zbyněk Mašláň
b) technických: Ing. Ivo Gajdošík
IČ: 607 15 286
DIČ: CZ60715286
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Zlín – ul.Potoky
Číslo účtu: 5014504632/5500

II. Předmět smlouvy

Přechod pro chodce, křižovatka sil. č. I/67 + ul. Polní, Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 13.08. 2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- úprava předmětu díla podle skutečně provedených prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovým rozpočtem více a méněprací. Jedná se o níže popsané práce:

Vícepráce:

- 1) bylo dohodnuto, že schodiště, které se mělo dle PD otryskat a lokálně vyspravit nebude možné takto rekonstruovat vzhledem k velké degradaci betonu a bude třeba provést schodiště nové z prefabrikovaných schodišťových stupňů
- 2) skutečnost tonáže uloženého odpadu dle vážních lístků a faktur

- 3) úprava čela propustku, patky sloupu VO a prostoru mezi patkami pro zastávkovou plošinu z žulových obrubníků

Méněpráce:

- 1) odpočet prací za opravu stávajícího betonového schodiště
- 2) lokální zúžení chodníku
- 3) provedení sanace podloží jen v nutném rozsahu
- 4) výměra vodorovného dopravního značení dle skutečnosti

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. a):

4.1. a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 18.08.2019, na realizaci stavby Přechod pro chodce, křižovatka sil. č. I/67 + ul. Polní, Bohumín, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	3 589 459,62	753 786,52	4 343 246,14
Cena dle dod. č. 1	-138 453,69	-29 075,27	-167 528,96
Cena včetně dod. č. 1 celkem	3 451 005,93	724 711,25	4 175 717,18

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13. 08. 2019 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 02. 12. 2019

Ve Zlíně 25. 11. 2019

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Juřík v. r.
předseda představenstva