

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dálnice D1 úseky km 356-370 P+L</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>1.1.</b>	Číslo ZBV: <b>1.1.</b>
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke klíčovu 9 190 00 Praha 9

## Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

## Popis Změny:

Na stavbě D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L, byly stanoveny 4 etapy na realizaci jednotlivých úseků. Před započítím prací na daných úsecích byla vždy provedena pochůzka po staveništi se zástupcem objednatele a TDI a tím určen rozsah opravovaných úseků v dané etapě viz. samostatná tabulka opravovaných úseků. Přesný rozsah provedených prací na položkách: ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S, tl. 80mm, s modifikovaným asfaltovým pojivem, PMB 25/55-min.60 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121), ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S, tl. 40mm, modifikovaný polymerem PMB 45/80- min.60 (ČSN EN 13108-5: 2008, ČSN 73 6121: 2008), POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 dávkování 1,5 kg/m<sup>2</sup>, je uveden v geodetických protokolech, které budou přílohou tohoto změnového listu č.1. Jedná se o doměrky všech opravovaných úseků ( čísla opravovaných úseků: 1,2,3,4,5,6a-6d,7,8,9,11,13,14).

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 580 555,56	2 580 555,56

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 14.9.2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum 18.9.2019	podpis
Správce stavby/asistent správce stavby	jméno	datum 30.10.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí popsání, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí jsou prohlášení, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšeny Zhotovitelem sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu v oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své povinnosti.

provedeny Změny, jež jsou podrobně znené změny. Smluvní strany shodně nínek. Práva a úkazy toho přípo

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017) jméno

21-11-2019 podpis

Zhotovitel jméno

datum 18.9.2019 podpis