

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

2.3.

Číslo ZBV:

2.3.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke klíčovu 9 190 00 Praha 9

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

TDI

Iniciátor změny: COLAS CZ, a.s.

Popis Změny:

dorovnání asfaltové směsi ACL 22 S PmB:

Zhotovitel upozornil objednatele a TDI na možnou nadspotřebu asfaltobetonové vrstvy ACL 22 S PmB. K větší nadspotřebě bude docházet z důvodu odstranění nesoudržných stávajících asfaltových vrstev komunikace. Tyto nesoudržné částice je nutno neprodleně odstranit před pokládkou nově navržených asfaltobetonových vrstev opravovaných úseků viz. tabulka. Pro tuto dorovnávací vrstvu asfaltových vrstev je nutno vytvořit novou položku do soupisu prací, neboť se jedná o dorovnání asfaltu do požadované nivelety nikoliv o sanaci (opravy lokálních míst). Tato dorovnávací vrstva se bude uplatňovat na úsecích č: 1,2,3,4,6a-6d,9,11,13,14). Přesně staničení bude upřesněno v tabulce opravovaných úseků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 548 784,39	1 548 784,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 14.9.2019 podpis

Technický dozor investora

jméno

datum 18.9.2019 podpis

Správce stavby/asistent správce stavby

jméno

datum 30.10.2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

provedeny v souladu s § 222 ZZVZ je i tento Změnový list. V ostatním prohlášení, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou rovněž jedním z podmínek Smlouvy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel)
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum 21.11.2019 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 18.9.2019 podpis

Číslo paré: