

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

3.4.

Číslo ZBV:

3.4.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke klíčovu 9 190 00 Praha 9

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

Rozpis ocenění změn položek

Iniciátor změny: COLAS CZ, a.s.

Popis Změny:

Na stavbě se vyskytují konstrukční betonové prvky CURB-KING, štěrbinové žlaby, monolitické žlaby, betonová přídlažba, betonové prvky mostních objektů (římsy), tyto prvky je třeba oddílatovat za pomoci pružné těsnící záливky, kterou je nutno před zalitím prožezat. Tyto prvky se vyskytují na všech opravovaných úsecích (č.úseku: 1,2,3,4,5,6a-6d,7,8,9,11,13,14). Výměra uvedená v ZBV je skutečnost naměřená přímo na jednotlivých úsecích. Provedení zálivek je nutné z důvodu správné funkce dálnice, životnosti a bezpečného provozu. Po provedení pokládky obrusné vrstvy SMA 11S bude třeba v určitých místech opravovaných úsecích provést dosypání krajnic se zhuštění z důvodu navržených výšek v PD, kde může dojít ke změně nivelety z tohoto důvodu bude třeba provést dosypání krajnic pro zajištění bezpečného provozu a životnosti dálnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	417 617,25	417 617,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	19.9.2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	18.9.2019	podpis
Správce stavby/asistent správce stavby	jméno	datum	30.10.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

21-11-2019 podpis

Zhotovitel

jméno

18.9.2019 podpis

Číslo