

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

4.5.

Číslo ZBV:

4.5.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke klíčovu 9 190 00 Praha 9

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

TDI

Iniciátor změny: COLAS CZ, a.s.

Popis Změny:

Na stavbě D1 lokální oprava AB v km 356-370 P+L, byly stanoveny 4 etapy na realizaci jednotlivých úseků. Před započítáním prací na daných úsecích byla vždy provedena pochůzka po staveništi se zástupcem objednatele a TDI a tím určen rozsah opravovaných úseků v dané etapě.

prováděny opravy na úsecích viz. tabulka rozdělení úseků, kde zhotovitel objednatele a TDI upozornil na větší rozsah prací spojenou s opravou těchto úseků a tím vznikl nárůst jednotlivých položek daných ve výkazu výměr. Na opravovaných úsecích se stanovil rozsah oprav a tím narostly i práce nad rámec výkazu výměr dle SO. Podrobný popis v příloze č.4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 743 175,00	2 597 335,23	-145 839,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.9.2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum 18.9.2019	podpis
Správce stavby/asistent správce stavby	jméno	datum 30.10.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Objednatel a Zhotovitel tímto prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho obě strany právně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.**

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

21.11-2019

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 18.9.2019

podpis

Číslo paré