
DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO CES 1117/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 31, 155 Praha 5 - Řeporyje

IČ: 26212005, DIČ: CZ26212005

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504762/0800

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22. 5. 2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1. Čl.2.4 a rozsah předmětu díla o dodatečné stavební práce v režimu de minimis, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.
- 2.2. Čl.4.1 cena za dílo.Tímto dodatkem se mění cena díla o níže oceněných neprovedených prací v částce -41 486,25Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD 13.510.213,98 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č.1 -41.486,25 Kč (bez DPH)

Cena SOD + dodatek č.1 13.468.727,73 Kč (bez DPH)

- 2.3. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:

„(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v čl. 9.23 této smlouvy)“;

- 2.4. text odst. 9.22. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Přípojkách je pan [Jméno kontaktní osoby], manažer provozu kanalizací, tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa oprávněné osoby] a pan [Jméno kontaktní osoby], manažer provozu vodovodů, tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa oprávněné osoby].“;

- 2.5. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“;

- 2.6. text odst. 9.24. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan [redacted]“;

- 2.7. do textu odst. 10.1. se na konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:
„s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a
- 2.8. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:
„(i v elektronické podobě)“; a
- 2.9. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:
„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“
- 2.10. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel


V Teplicích dne __. __. 2019

V ^{PRAZE} dne 27. 11. 2019

 16-12-2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.



Ing. Miroslav Volf
generální ředitel

Čermák a Hrachovec a. s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2019	
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 25.9.2019	
Název akce: TP 017 047 Krupka, Soběchleby - odstranění výusti TP55 a TP56					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – méně práce – vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny					
1. Cenová změna Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností.					
Důvod méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem - 41 486,25 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 13 468 727,73 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: -41 486,25 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -41 486,25 Kč bez DPH, tj. 0,307 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -41 486,25 Kč bez DPH, tj. 0,307 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
.....			Podpis	 Datum 25. 9. 2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 0,307 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [podpis] Datum: 25. 9. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Overoček [podpis]
415 50 T [podpis]
IČ: 4905 [podpis]

Datum: 25.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis: [podpis] Datum: 28. 9. 19

Podpis: [podpis] Datum: 28. 9. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.