

# DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019\_00288

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], manažer provozního útvaru  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100  
E-mailová adresa: [REDACTED]

### 1.2 Zhotovitel

#### 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208  
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] přípravař staveb  
IČO: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
Číslo účtu: 253520485/0300  
E-mailová adresa : [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019\_00288 ze dne 29. 3. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 2. 12. 2019

V Liberci dne 22. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDACTED]  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva [REDACTED]

[REDACTED]