

HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

NÁZEV STAVBY: Regenerace panelového sídliště Bruntál - sídliště Květná - III. Etapa
 TERMÍN VÝSTAVBY: 1.4.2020 - 31.8.2020

POPIS PRACE DEN	2020																			
	duben				květen				červen				červenec				srpen			
	MĚSÍC				MĚSÍC				MĚSÍC				MĚSÍC				MĚSÍC			
	TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18	19
Vedlejší rozpočtové náklady																				
SO 01 Příprava území																				
- zemní a bourací práce																				
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy																				
- zemní práce																				
- podkladní vrstvy																				
- trubní vedení																				
- obruby																				
- kryty komunikací																				
SO 04 Veřejné osvětlení																				
- zemní práce																				
- základy																				
- stožáry																				
- kompletace																				
SO 05 Mobilní oplocení																				
- podkladní vrstvy, dlažby																				
- oplocení																				
- mobilní oplocení																				
SO 06 Sadové úpravy																				
- přípravné práce																				
- výsadba																				
- dokončovací práce																				
Měsíční finanční plnění v tisících Kč bez DPH	868				1 296				1 527				1 602				1 207			
Finanční plnění celkem v tisících Kč bez DPH									6 500											