

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD - SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA č. 02PT 00144/13

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne roku

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu:

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

(Vedoucí Sdružení PRAGOPROJEKT / AMBERG / MOTT MACDONALD - D3 0301 – 0303)

zhotovitelem: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu:

IČO: 494 46 703 DIČ: CZ49446703

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT / AMBERG / MOTT MACDONALD - D3 0301 – 0303)

zhotovitelem: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu:

IČO: 485 88 733 DIČ: CZ48588733

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT / AMBERG / MOTT MACDONALD - D3 0301 – 0303)

(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/ŤČ“

ISPROFIN: 3272611006, 3272611005, 3272611003

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	98.947.980,- Kč
b. DPH	=	20.779.076,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>119.727.056,- Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - f) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla, jmenovitě:
 - Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
 - SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
 - SGŘ č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb
 - SGŘ č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace
 - g) Technické podmínky, jmenovitě:
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy

- Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘD - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydané Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platné od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)
- Směrnice MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění Změny č. 1 s účinností od 1.2.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění
- Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby ze dne 1. února 2012, č. j. 1933/ENV/12,

h) Nabídka.

3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
(Vedoucí Sdružení PRAGOPROJEKT /
AMBERG / MOTT MACDONALD - D3
0301 – 0303)

Datum: - 5 -09- 2013

Datum: 28. 8. 2013

za zhotovitele: **AMBERG Engineering
Brno, a.s.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT /
AMBERG / MOTT MACDONALD –
D3 0301 – 0303)

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ,
spol. s r.o.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT /
AMBERG / MOTT MACDONALD –
D3 0301 – 0303)

Datum: 28. 8. 2013

Datum: 28. 8. 2013



31 -07- 2013
V Praze dne 2013

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby nazvanou

„D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 228310 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), následovně:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem č. 1

Sdružení PRAGOPROJEKT / AMBERG / MOTT MACDONALD - D3 0301 – 0303

tvořené společnostmi

Vedoucí sdružení:

PRAGOPROJEKT, a.s.,

IČO: 45272387,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Člen sdružení:

AMBERG Engineering Brno, a.s.

IČO: 49446703

se sídlem: Ptašinského 10/313, 602 00 Brno

Člen sdružení:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

IČO: 48588733

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

(dále jen „uchazeč“)

Odůvodnění:

Zadavatel rozhodl výše uvedeným způsobem, jelikož nabídka shora označeného uchazeče vyhověla zákonu a všem vyhlášeným podmínkám, požadavkům a kritériím Zadavatele, a obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. Podrobné informace o posouzení a hodnocení podaných nabídek jsou obsaženy ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ“, včetně podmínek Smlouvy o dílo a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1, č.j.: 11312/2013-10500/MK, ze dne 21.6.2013, č. 2 č.j.:12388/2013-10500/MK, ze dne 8.7.2013 a dodatečných informací k zadávacím podmínkám č.1 č.j. 11501/21/12-21300, č.2 č.j. 11503/21/12-21300, ze dne 23.11.2012 a č.3 č.j.: 11507/21/12-21300, ze dne 28.11.2012.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ	(a) 98 947 980,-	(b) 20 779 076,-	(c) = (a) + (b) 119 727 056,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupisu prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že ceny za jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo	pro každou jednu škodnou událost minimálně 205.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: **nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo.** Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmukoli ze zhotovitelů. Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné pojistné smlouvy, nebo z pojistné smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením zhotovitele dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatel. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodloužení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodloužení se splněním povinnosti.

22. **Zahájení služeb:** Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Technická studie	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
Výpočet ekonomické efektivity a aktualizace investičního záměru stavby	do 1 měsíce od písemného schválení technické studie objednatel
Dokumentace DÚR	do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na dílčí části veřejné zakázky

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C – Platby a platební podmínky

- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
- (f) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla, jmenovitě

Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:

- SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
- SGŘ č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb
- SGŘ č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace

- (g) Technické podmínky, jmenovitě:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘD - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat.předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydané Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platné od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)
- Směrnice MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění Změny č. 1 s účinností od 1.2.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění
- Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby ze dne 1. února 2012, č. j. 1933/ENV/12.

- (h) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

řádně oprávněn podat žádost jménem Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT
MACDONALD – D3 0301-0303

Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum 15.7.2013

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro poskytování služeb, jež jsou předmětem této zakázky.
- 2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 3) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto oborech:
 - (i) dopravní stavby,
 - (ii) mosty a inženýrské konstrukce,
 - (iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 - (iv) elektrotechnika,
 - (v) geotechnika
 - (vi) tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky – odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

- 4) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 15.7.2013

oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení: Sdružení
PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303

PŘÍLOHA 1

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **PRAGOPROJEKT, a.s.**, vedoucí člen Sdružení
PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DŮR/IČ“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 228310 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelé uhrzeno za plnění subdodávky

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

Uchazeč bude plnit zakázku především z vlastních zdrojů. Subdodavatelé uvedeni ve formuláři 1.4 Zadání části služeb se nebudou podílet na plnění zakázky více než ve výši 10%.

V Praze dne 15.7.2013

oprávněněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení: Sdružení
PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: „D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ“

2.3 Zvláštní technické podmínky jsou:

Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:

- SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
- SGŘ č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb
- SGŘ č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace

Technické podmínky jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘD - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydané Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platné od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)
- Směrnice MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění Změny č. 1 s účinností od 1.2.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění
- Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby ze dne 1. února 2012, č. j. 1933/ENV/12.

3.3 V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla: Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní

před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatel. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápis a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru minimálně dva originály. Tyto originály předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující záznam z jednání výrobního výboru je povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou kopií k odsouhlasení všem osobám přítomným na jednání. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na všechny jeho originály vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí svůj podpis.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- a) třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
- b) pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti včetně majetkoprávního projednání

- 5.4** Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.4. VOP (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 1 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo	pro každou jednu škodnou událost minimálně 205.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: **nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo.** Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné pojistné smlouvy, nebo z pojistné smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením zhotovitele dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatel. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodloužení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodloužení se splněním povinnosti.

22. Zahájení služeb: Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Technická studie	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
Výpočet ekonomické efektivity a aktualizace investičního záměru stavby	do 1 měsíce od písemného schválení technické studie objednatel
Dokumentace DÚR	do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na dílčí části veřejné zakázky

Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)

do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na dílčí části veřejné zakázky

- 25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb: 1 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 25.3 Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.
- 31.1 Lhůta splatnosti faktur: 30 kalendářních dnů.
- 31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky.
- 37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem: více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla)

40. Oznámení:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.s. , K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, obchodní ředitel

Tel.:

Fax:

E-mail:

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):

- 1.3 Objednatel: pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „mandant“ ve smyslu §§ 566-576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)
- 1.4 Zhotovitel: pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „mandatář“ ve smyslu §§ 566-576 Obchodního zákoníku
- 5.1 **Potřebná péče:** Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele. Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci.
- 5.2 **Zmocnění:** Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právními osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.
V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel nejméně 7 kalendářních dní

předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání.

6.3 Důvěrnost – možnost použití či zpřístupnění informací k jiným účelům: Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.

8.1 Rozhodování: Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů.

Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22. ZOP a 22.2. VOP bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace TES/DÚR.

10.1 Podklady k provedení služeb: Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady

je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.

- 17.1** Smluvní strany ve smyslu § 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají prodloužení promlčecí doby práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. Tím není dotčena případná odpovědnost zhotovitele a lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.2** Záruční doba: se stanovuje na 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla pro projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí
- 18.6** Oznámení vad: Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.
- 18.9** Bankovní záruka za řádné provedení díla – výše záruky: 3.463.179,- Kč.
- 22.3** Jiné místo a způsob předání a převzetí díla: protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.
- Doklady získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně, průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.
- 27.1** Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 35.1** Jazyk Smlouvy o dílo: Český
- 35.2** Právo Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník, zejména §§ 536-565 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 566-576 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

37.4. Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto oborech:

- (i) dopravní stavby,
- (ii) mosty a inženýrské konstrukce,
- (iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- (iv) elektrotechnika,
- (v) geotechnika,
- (vi) tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky – odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

39.2 **Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na nezávislé expertize nebo supervizi na této stavbě: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ** (nevztahuje se na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo).

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

Článek 3.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah	Činnost
Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 9001: 2009 v platném znění	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce
Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.

Článek 5.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce.

Článek 15.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 18.9 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„**Bankovní záruka za řádné provedení díla.** Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní

záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla částku až do výše 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:

- a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
- b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelům uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla.

Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek 19.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat pojištění

- odpovědnosti za škodu ve smyslu § 43 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění; a
- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.“

Článek 20.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění ve prospěch objednatele proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží

zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.“

37.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhotoviteli se rozšiřují o závazky uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. K návrhu smlouvy s podzhotovitelem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jejího předložení. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce.“

Článek 38.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Strany prohlašují, že žádné z plnění zhotovitele či podzhotovitele na základě Smlouvy o dílo nenaplnuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Článek 39.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.“

PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Předmětem projektových prací je vyhotovení TES a DÚR stavby „D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice“ (dále jen „stavba“).

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010.

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Veškerá optimalizační opatření je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci. Zhotovitel je v rámci optimalizačních opatření povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonné ustanovení vztahující se ke stavbám pozemních komunikací.

Další požadavky:

TECHNICKÁ STUDIE (TES) A AKTUALIZACE PROPOČTU EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Zhotovitel vyhotoví technickou studii zahrnující prověření a případnou aktualizaci návrhové kategorie komunikace dle ČSN 73 6101, kategorizace silnic a dálnic ŘSD ČR celé stavby včetně návrhu úspor stavby (dále také jen „TES“), jejíž technické řešení bylo navrženo v předchozím projektovém stupni. TES bude po vyhotovení odsouhlasena zástupci objednatele, popř. zástupci Ministerstva dopravy, kteří budou objednatelem přizváni k projednání navrženého aktualizovaného technického řešení stavby.

Za úspory stavby se považují takové změny, které povedou k optimalizaci a snížení stavebních nákladů stavby. Úspory nesmějí snížit bezpečnost stavby a nesmějí být v rozporu s právními předpisy, technickými předpisy a normami. Úsporná opatření budou zpracována v další části předmětu díla a příslušně projednána.

Po písemném (protokolárním) odsouhlasení navrženého technického řešení zpracuje zhotovitel propočet ekonomické efektivity investice včetně aktualizace investičního záměru stavby v rozsahu definovaném:

Investiční záměr:

a) Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivity silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydanými Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platnými od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)

b) Směrnicí MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění Změny č. 1 s účinností od 1.2.2012

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění

Ekonomické hodnocení staveb:

a) Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydaných Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platných od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)

b) Pracovním prostředím (workspace) vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb (např. HDM-4, verze č.1/2004, ŘSD ČR, 2004 s aktualizovanými vstupy z r. 2007 s platností od 1.1.2008 apod.).

Po vyhotovení aktualizovaného investičního záměru a schválení tohoto záměru objednatelem a Ministerstvem dopravy, bude zhotovitel vyzván k realizaci další části předmětu díla. Objednatel upozorňuje, že zahájení další části předmětu díla může být pozdrženo administrativními úkony objednatele.

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR)

Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Základní členění

- A) Úvodní údaje
- B) Průvodní zpráva
- C) Souhrnná technická zpráva
- D) Výkresová dokumentace
- E) Dokladová dokumentace

Související přílohy

Konkretizace Souvisejících příloh, které mají být součástí dokumentace:

1. *Průzkumy – viz Požadavky objednatele*
2. *Záborový elaborát*
3. *Hluková studie*
4. *Exhalační studie*
5. *Bilance zemin a ornice*
6. *Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary ČD, jsou-li*
7. *Odhad stavebních nákladů*

Součástí prací není vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu – vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu.

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ

1. **Lhůty na vypracování dokumentace**
Termín pro odevzdání DÚR: nejpozději do **8 měsíců od písemné výzvy objednatele.**
2. **Požadavky na zhotovení stavby**
 - Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
 - Dbát na ekonomičnost stavby.
 - Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
 - Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů, vytipovat vhodné zemníky a skládky přebytečného materiálu včetně příjezdových tras.

3. Vybavení a náležitosti dokumentace

- ♦ Dokumentace bude vypracována ve smyslu Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010.
- ♦ Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
- ♦ Dokumentace bude předána objednateli oproti podpisu předávacího protokolu nebo zaslána doporučenou poštou.
- ♦ Mosty budou navrženy na Q100+50 cm a průtočný profil bude projednán se správcem toku. Požadavky Povodí nutno zahrnout do projektové dokumentace (studie odtokových poměrů, požadavky na inundaci atd.).
- ♦ V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
- ♦ Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
- ♦ Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení po objektech.

4. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- ♦ **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem.
- ♦ **Geotechnický průzkum vč. hydrogeologického průzkumu** – zajišťuje objednatel.
- ♦ **Pedologický průzkum** – v rozsahu odpovídajícímu druhu úprav.
- ♦ **Dendrologický průzkum**, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením druhu a průměru kmene.
- ♦ **Hlukové studie** – včetně exhalací studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.
- ♦ **Biologický (přírodovědný) průzkum** – botanický a zoologický průzkum s využitím údajů z EIA.
- ♦ **Předběžný nedestruktivní archeologický průzkum**

5. Požadavky na zajištění záborového elaborátu

- ♦ **Zhotovitel provede** záborový elaborát v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 s následným upřesněním či rozšířením dle požadavků objednatele:
 - Výpisy z katastru nemovitostí pro jednotlivé dotčené parcely od Katastrálního úřadu.
 - Plán rekultivace dočasných záborů - musí obsahovat technickou a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet biologické části rekultivace včetně projednání s jejím dodavatelem, propočet technické části rekultivace bude součástí propočtu stavby.
 - Výpočet odvodů za odnětí ze ZPF - zpracovat dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZPF“) a jeho příloh, s uvedením podkladů od místně příslušného

Pozemkového úřadu (bonitace), údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod.

- Bilance skrývky kulturních vrstev - zpracovat dle vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška ZPF“), resp. její přílohy č. 5, s uvedením popisu území, klimatických poměrů, hydrologických poměrů, agropedologického průzkumu.
- ♦ **Rozdělení záboru** v záborovém elaborátu bude provedeno následovně:
 - Zábory nacházející se pod stávajícím tělesem komunikace, které nebyly do dnešní doby vypořádány, budou uvedeny samostatně.
 - Seznam trvalých záborů nebude obsahovat pozemky uvedené v předchozím bodě. Rovněž u těchto pozemků nebude prováděn výpočet odvodů ze záborů ZPF či LPF.

Způsob projednání projektové dokumentace DŮR:

- i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelům svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
 - ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
 - iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
 - iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
 - v. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání v dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu v dokumentační komisi objednatele včetně příslušných specialistů.
- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré k posouzení. Jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu z posuzovací komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu. Z výrobních výborů, posuzovací komise a všech jednání, kterých se zhotovitel účastní, bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis či písemný záznam.
 - Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
 - Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty projednat tak, aby po vyskladnění čistopisu nebyla vydána nesouhlasná stanoviska a aby na základě stanovisek nebylo nutné dokumentaci podstatně měnit či doplňovat. V opačném případě nese veškeré náklady se změnami či doplňky zhotovitel dokumentace.
 - Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla) a zástupce provozního úseku objednatele musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání,

kde je jejich účast nutná či vhodná. Na výrobní výbor, na kterém budou definitivně známy jednotlivé stavební objekty a jejich rozsah budou pozváni i zástupci dotčených stavebních úřadů a bude projednáno rozdělení stav. objektů pro stavební povolení.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posudku a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými objednatelem.

Počet výtisků:

- DÚR - 7 x autorizovaná PD + technická část na CD
- Přehledná situace stavby (1 : 5.000) - 2x
- Koordinační situace stavby (1 : 1.000, 2.000) – 2x
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace - 2x + 1x na CD
- Originál pravomocného územního rozhodnutí

Zhotovitel 2 měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 2 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.

Výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí včetně majetkoprávního projednání

Zhotovitel bude provádět veškeré úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, a to zejména činnosti uvedené v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb), s cílem zajistit vydání pravomocného územního rozhodnutí a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat zákony a vyhlášky, vč. předpisů pro IČ, zejména Stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a další obecně závazné předpisy vztahujících se k jeho činnosti.

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy

A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb, a to následovně.

Zhotovitel se zavazuje realizovat činnosti (dílo) dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze **celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“)**, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), vyjma objednatel předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. *Personál*

1.1 *Personál zhotovitele*

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 *Personál objednatele*

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. *Podklady, vybavení a zařízení*

2.1 *Dokumentace poskytnutá objednatelem*

Objednatel poskytne zhotoviteli *bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:*

- **Projektovou dokumentaci předchozích projektových stupňů**
- **Geotechnický průzkum stavby**
- **Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí**
- **Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující včetně jím požadovaných dokumentů)**
- **Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby ze dne 1. února 2012, č. j. 1933/ENV/12.**

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran

Nejsou uvažovány.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli

Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, schváleném MD ČR – Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány.

2) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) v rozsahu Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“ je stanovena jako cena nejvýše přípustná, dle nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

Pakliže není v této Smlouvě o dílo výslovně stanoveno jinak, zahrnuje cena veškeré nutné režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Cena je fixní a nebude se během platnosti Smlouvy o dílo měnit.

3) Termíny a způsob plateb

Fakturace pro jednotlivé stavby, tj. 1. ISPROFIN 3272611006, D3 0301 Praha - Jílové, 2. ISPROFIN 3272611005, D3 0302 Jílové - Hostěradice, 3. ISPROFIN 3272611003 D3 0303 Hostěradice - Václavice, bude probíhat odděleně. Zhotovitel bude vystavovat pro jednotlivé stavby samostatné faktury, obsahující příslušné číslo ISPROFIN.

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odděleně pro jednotlivé stavby odpovídajících 10 % ceny za inženýrskou činnost příslušné stavby uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), maximálně však do vyčerpání 60 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost příslušné stavby. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti pro danou stavbu po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí

příslušná část ceny za inženýrskou činnost k této stavbě uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost k této stavbě. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost k této stavbě dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení) k této stavbě, a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je **ŘSD ČR - Závod Praha**. Celková cena za inženýrskou činnost (celkově i ke každé stavbě) bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je **ŘSD ČR - Závod Praha**.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy, k němuž je vztažena příslušná část ceny, a to odděleně pro jednotlivé stavby. V případě DÚR bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek pro DÚR dané stavby v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve dvou částkách: (i) 60% z této ceny po odevzdání konceptu DÚR příslušné stavby a (ii) 40% z této ceny po odevzdání čistopisu DÚR příslušné stavby. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelům. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je **ŘSD ČR - Závod Praha**.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám (celkově i ke každé stavbě) stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka

nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DÚR.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

- 4) *Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.*
- 5) *DPH bude fakturováno podle platných předpisů.*

NÁZEV AKCE:

**"D3 0301 Praha - Jilové. 0302 Jilové - Hostěradice. 0303
Hostěradice - Václavice. DÚR/IČ"**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí	72 846 900	15 297 849	88 144 749
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	24 650 500	5 176 605	29 827 105
Technická studie a ekonomické vyhodnocení	1 450 580	304 622	1 755 202
Cena celkem bez DPH	98 947 980	x	x
DPH (21%)	x	20 779 076	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	119 727 056

V Praze 10.7.2013

oprávněněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení:
Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303

03/612/16/21

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“)

číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

uzavřený mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem v Praze 4, ulici K Ryšánce 1668/ 16, PSČ: 147 54
zastoupeným
IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
jako vedoucím účastníkem Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303, zastupující účastníky Sdružení na základě plných mocí ze dne 3.12.2012

zhotovitelem: AMBERG Engineering Brno, a.s.,
se sídlem v Brně, ulice Ptašinského 10/313, PSČ: 602 00
zastoupeným
IČ: 494 46 703 DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1120,
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem v Praze 1, ulici Národní 984/15, PSČ: 110 00
zastoupeným
IČ: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1405,1
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,
(dále všichni jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

na zakázku:

„D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice -
Václavice, DÚR/IČ“

ISPROFIN: 3272611006, 3272611005, 3272611003

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu projednávání rozpracovaného konceptu DÚR byly uplatněny ze stran třetích subjektů oprávněné požadavky oproti objednatelům schválené TES z 04/2015, která je podkladem pro zpracování DÚR,
- v důsledku výše uvedených požadavků třetích stran bylo nezbytné zpracovat doplňkové geotechnické průzkumy (SSÚD Netvořice, tunel Luka), což zapříčinilo prodloužení procesu zpracování DÚR,
- tyto projednané a objednatelům odsouhlasené požadavky znamenají změny technického řešení DÚR oproti technické studii a vyžadují delší lhůtu na jejich zpracování a celkově vyšší náročnost zpracování DÚR,

smluvní strany uzavírají následující

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 9. 2013

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na prodloužení lhůty pro dokončení části díla označené jako „*Dokumentace DÚR*“, a to o pět měsíců. S ohledem na to se text čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek v části „*Dokumentace DÚR*“ ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dokumentace DÚR	do 13 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na dílčí části veřejné zakázky
------------------------	---

Obdobně se upravuje příloha A. Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy, a to tak, že se v části POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ, Lhůty na vypracování dokumentace, text „*Termín pro odevzdání DÚR: nejpozději do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele*“ ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„*Termín pro odevzdání DÚR: nejpozději do 13 měsíců od písemné výzvy objednatele*“.

2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel nezavinil změnu původně plánovaného termínu realizace dle Smlouvy o dílo. V souladu se způsobem projednání projektové dokumentace DÚR sjednaném v příloze A. Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy zhotovitel nemá právo na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v důsledku stanoviska dotčeného orgánu. Z těchto důvodů se zhotovitel vzdává veškerých případných nároků vůči objednateli na dodatečné platby, na náhradu škody, na smluvní pokuty, na úroky z prodlení a na jakékoli další případné odpovědnostní závazky v souvislosti se změnou termínu realizace prací dle tohoto Dodatku č. 1 a zavazuje se, že žádné takové nároky vůči objednateli neuplatní, ani po něm nebude vymáhat, a to ani soudní cestou.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.1 má tři strany.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
(Vedoucí Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303)

Datum:

Datum: 15. 4. 2016

za zhotovitele: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301
-0303)

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301
-0303)

Datum: 15. 4. 2016

Datum: 15. 4. 2016

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**,
se sídlem: **Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54**
zastoupeným
IČ: **45272387** DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
jako vedoucím účastníkem Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303, zastupující účastníky Sdružení na základě plných mocí ze dne 3. 12. 2012

zhotovitelem: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**,
se sídlem: **Brno, Ptašinského 10/313, PSČ: 602 00**
zastoupeným
IČ: **49446703** DIČ: **CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1120,
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,

zhotovitelem: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem: **Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 110 00**
zastoupeným
IČ: **48588733** DIČ: **CZ48588733**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,
(dále všichni jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

na zakázku:

**„D3 0301 Praha - Jilové, 0302 Jilové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice,
DÚR/IČ“
ISPROFIN: 3272611006, 3272611005, 3272611003**

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j.12846/ENV/17, na základě kterého se prodlužuje platnost stanoviska EIA, bylo vydáno až dne 2.6.2017 (dále jen „Stanovisko“)

a Zhotoviteli předáno dne 6. 6. 2017, přičemž Stanovisko je předpokladem pro řádný výkon IČ k ÚR.

- v průběhu projednávání rozpracovaného konceptu DÚR byly uplatněny ze strany třetích subjektů nové požadavky oproti objednatelům schválené TES z 04/2015, které znamenaly podstatné změny technického řešení DÚR a vyvolaly nutnost zpracování samostatných projektových dokumentací ve stupni DÚR na jednotlivé dílčí části stavby D3 0301 – 0303 Praha – Václavice, k čemuž dal Objednatel pokyn dne 8. 2. 2016 a 1. 8. 2016. Tyto nové požadavky znamenaly u dílčí části stavby, kterou je „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“, též nutnost provedení změny územního plánu města Jílové u Prahy, která zohlednila posun plochy pro silnici Jižního obchvatu dle požadavků města Jílového u Prahy uplatněných na jednáních dne 7. 1. 2016 a 29. 3. 2016 a potvrzených usnesením zastupitelstva města Jílové u Prahy ze dne 12. 2. 2018 a schválených ze strany Objednatele. Změna č. 4 územního plánu města Jílové u Prahy byla vydána dne 28. 1. 2019 formou opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP, nabytí právní moci Změny č. 4 ÚP je z 19. 3. 2019. Schválení změny územního plánu je nezbytným předpokladem pro řádný výkon inženýrské činnosti k ÚR na část zakázky označené „Jižní obchvat Jílového u Prahy“,
- pokynem Objednatele uděleným na jednání konaném dne 24. 8. 2017 (viz zápis z jednání ze dne 24. 8. 2017) byly práce na IČ k ÚR pro stavby „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“ a „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“ obnoveny, avšak následně ke dni 26. 10. 2017 opětovně pokynem objednatelů byly práce na IČ k ÚR přerušeny (naplnění fikce vydání pokynu dle zápisu z jednání ze dne 24. 8. 2017 a potvrzeného dopisem GR RSD ze dne 18. 6. 2018),
- dne 5. 10. 2018 Objednatel vydal pokyn k opětovnému zahájení IČ k ÚR, tj. k zajištění chybějících závazných stanovisek pro zahájení územního řízení a ke kompletaci žádosti o územní rozhodnutí
- územní řízení však doposud nebylo pravomocně ukončeno, neboť stále probíhají řízení o vydání závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí (rozhodnutí o výjimkách dle ustanovení § 56 Zákona č. 114/1992 Sb., k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání závazného stanoviska k povolení kácení mimolesní zeleně dle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),
- v předmětných řízeních dochází k průtahům z důvodu velkého počtu námitek účastníků řízení, z důvodu nedodržování správních lhůt a zákonem stanovených postupů ze strany správních úřadů a z důvodu vyslovení systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje a jeho vyloučení z rozhodování v předmětných řízeních,
- průtahy v předmětných řízeních znamenají nutnost zajistit na základě výzev a požadavků stavebního úřadu nová (aktualizovaná) stanoviska vlastníků inženýrských sítí, a to z důvodu časově omezené platnosti původních stanovisek
- požadavek podání žádosti o územní rozhodnutí odděleně pro tři samostatné stavby „D3 0301-0303 Praha-Václavice“, „D3 0303 Přivaděč Týnec n. S. a „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“, na základě výše uvedených pokynů Objednatele z 8. 2. 2016 a 1. 8. 2016 znamená zpracování, vydání a zabezpečení příslušných příloh dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro každou samostatnou stavbu zvlášť

smluvní strany uzavírají následující

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na:

- (i) rozdělení části díla označené jako „*Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)*“ na tři dílčí části stavby „D3 0301-0303 Praha-Václavice“, „D3 0303 Přivaděč Týnec n. S., a „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“, na které byly z důvodu skutečností vyplývajících z průběhu zpracování předmětné zakázky a na základě pokynů Objednatele z 8. 2. 2016 a 1. 8. 2016 zpracovány samostatné oddělené projektové dokumentace ve stupni DÚR,
- (ii) prodloužení lhůty pro dokončení části díla označené jako „*Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)*“,
- (iii) upřesnění platebních podmínek dle Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
- (iv) úpravě technického řešení části stavby „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“ spočívající v posunu trasy silnice Jižního obchvatu od okrajové zástavby Jílového u Prahy k okraji koridoru ZUR 071 dle požadavků města Jílového u Prahy uplatněných na jednáních dne 7. 1. 2016 a 29. 3. 2016 a potvrzených usnesením zastupitelstva města Jílové u Prahy ze dne 12. 2. 2018, které byly zpracovány do Změny č. 4 územního plánu města Jílové u Prahy vydané formou opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP dne 28. 1. 2019. Změna č. 4 územního plánu města Jílové u Prahy nabyla účinnosti dne 19. 3. 2019.
- (v) úpravě rozsahu služeb u dílčí části díla označené jako „*Dokumentace k územnímu rozhodnutí DÚR*“ a „*Výkon IČ k ÚR*“ dle specifikace uvedené v příloze č. 7 tohoto Dodatku č.2,
- (vi) úpravě ceny díla v souvislosti s úpravou rozsahu služeb dle specifikace uvedené v příloze č.7 tohoto Dodatku č.2,

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly, že text čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek v části „*Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)*“ se ruší a nahrazuje se a doplňuje následujícím zněním:

Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR včetně závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí) na dílčí stavby „D3 0301-0303 Praha-Václavice“ a „D3 0303 Přivaděč Týnec n.S.“	do 31.3.2020
Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR včetně závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí) pro dílčí stavbu „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“	do 31.3.2020

3. Smluvní strany se dále dohodly na upřesnění Platebních podmínek ve smyslu Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek v části týkající se Inženýrské činnosti, a to tak, že po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0301- 0303 Praha-Václavice“ bude Zhotoviteli uhrazeno 90%, tj. 8 874 180,-Kč (bez DPH) ze zbylé části ceny za inženýrskou činnost, po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec n. S.“ 5%, tj. 493 010,-Kč (bez DPH) ze zbylé části ceny za inženýrskou činnost a po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“ 5%, tj. 493 010,-Kč (bez DPH) ze zbylé části ceny za inženýrskou činnost.

Část Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek „Inženýrská činnost“ se s ohledem na výše uvedené nahrazuje novým zněním:

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 10 % ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), maximálně však do vyčerpání 60 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti pro danou stavbu po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost k této stavbě uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost k této stavbě. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost –dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena tak, že po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu na stavbu „D3 0301- 0303 Praha-Václavice“ bude Zhotoviteli uhrazeno 90% ze zbylé části ceny za inženýrskou činnost, po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec n. S.“ dalších 5% ze zbylé části ceny za inženýrskou činnost a po získání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „D3 0301 Jižní obchvat Jilového u Prahy“ 5% ze zbylé části ceny za inženýrskou činnost, a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí příslušného rozhodnutí (povolení) s vyznačenou doložkou právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je

ŘSD ČR - Závod Praha.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je

ŘSD ČR
- Závod Praha.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

4. Smluvní strany se dále dohodly na platebních podmínkách ceny za zvýšený rozsah služeb k části díla "Dokumentace DÚR". Tato cena bude uhrazena na základě jedné společné faktury vystavené do 5 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 2 s tím, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy dojde k odsouhlasení provedených prací objednatel, který toto odsouhlasení potvrdí podpisem tohoto Dodatku č. 2.
5. Smluvní strany se dále dohodly na platebních podmínkách ceny za zvýšený rozsah služeb k části díla "Výkon IČ k ÚR". V souladu s platebními podmínkami pro Inženýrskou činnost bude 60% této ceny uhrazeno na základě jedné společné faktury vystavené do 5 dnů od

podpisu tohoto Dodatku č. 2 s tím, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy dojde k odsouhlasení prací provedených objednatelem, který toto odsouhlasení potvrdí podpisem tohoto Dodatku č. 2. Zbývajících 40% této ceny bude uhrazeno po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí a v souladu s Platebních podmínek ve smyslu Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek ve znění dle ustanovení čl. I, odst. 3) tohoto Dodatku č. 2.

6. Objednatel tímto potvrzuje, že dle požadavků města Jílové u Prahy uplatněných na jednání konaných dne 7. 1. 2016 a 29. 3. 2016 a potvrzených usnesením zastupitelstva města Jílové u Prahy ze dne 12. 2. 2018 a zpracovaných do Změny č. 4 územního plánu města Jílové u Prahy vydané formou opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP dne 28. 1. 2019 schválil posun trasy silnice Jižního obchvatu města Jílového u Prahy od okrajové zástavby Jílového u Prahy k okraji koridoru ZUR a že v tomto smyslu schválil úpravu řešení projektové dokumentace DÚR části stavby „**D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy**“ oproti řešení navrženému v TES z 04/2015. S ohledem na právní jistotu obou smluvních stran a z důvodu vyloučení případných sporů, smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel provedl výše uvedenou změnu trasy silnice Jižního obchvatu města Jílového u Prahy na základě pokynu Objednatele a tím došlo k dohodě o změně předmětu plnění.
7. Objednatele dále bere na vědomí, že v souvislosti se skutečnostmi uvedenými preambuli tohoto Dodatku č. 2, dochází k dodatečným nebo opakovaným (mimořádným) pracím a úkonům Zhotovitele, které v okamžiku uzavření smlouvy nemohly být smluvním stranám známy. Smluvní strany se proto v souladu s ustanovením čl. 26.3 a 36.1 Všeobecných obchodních podmínek ke Smlouvě o dílo dohodly na navýšení ceny za dodatečné a opakované činnosti zhotovitele (zvýšení rozsahu služeb) tak, jak je uvedeno níže. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené činnosti zhotovitele jsou neoddělitelně spojeny s dosavadní činností zhotovitele a nebylo je možno zajistit jiným způsobem. Smluvní strany se dále dohodli na snížení ceny za nerealizovaný Biologický průzkum tak, jak je uvedeno níže.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle Smlouvy o dílo se mění následovně:

Rekapitulace ceny:

Nabídková cena dle Smlouvy o dílo	98 947 980,-Kč (bez DPH)
Cena za zvýšení rozsahu služeb	2 731 000,-Kč (bez DPH)
Cena za snížení rozsahu služeb	522 000,-Kč (bez DPH)
Celkem cena ve znění Dodatku č.2	101 156 980,-Kč (bez DPH)

Specifikace ceny za zvýšení a snížení rozsahu služeb je uvedena v Příloze č.7 tohoto Dodatku č.2.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 má šest stran.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 - Zápis z jednání ze dne 7. 1. 2016
Příloha č. 2 - Pokyny ŘSD ČR ze dne 8. 2. 2016 a 1. 8. 2016

Příloha č. 3 - Záznam z jednání ze dne 29. 3. 2016

Příloha č. 4 - Dopis města Jílové u Prahy z 15. 2. 2018 ve věci Usnesení zastupitelstva města

Příloha č. 5 - Zápis z jednání ze dne 24. 8. 2017

Příloha č. 6 - Výpis z usnesení č. 1/2019

Příloha č. 7 - Specifikace změny rozsahu služeb a ceny

Příloha č. 8 – Grafické vyznačení zvýšení rozsahu služeb k části DUR

Příloha č. 9 – Požadavky uplatněné třetími subjekty

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
(Vedoucí Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD–D3 0301-0303)

Datum: 10-12-2019

Datum: 25.11.2019

za zhotovitele: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301
-0303)

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301
-0303)

Datum: 25.11.2019

Datum: 25.11.2019

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016

číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č. 1

Zápis z jednání ze dne 7. 1. 2016

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č. 2

Pokyny ŘSD ČR ze dne 8. 2. 2016 a 1. 8. 2016

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č. 3

Záznam z jednání ze dne 29. 3. 2016

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č. 4

Dopis města Jílové u Prahy z 15. 2. 2018 ve věci Usnesení zastupitelstva města

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO
ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č. 5

Zápis z jednání ze dne 24. 8. 2017

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č. 6

Výpis z usnesení č. 1/2019

DODATEK č.2 ke SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.4.216
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č.8



DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.4.2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

zakázka „D3 0301 Praha - Jilové, 0302 Jilové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DŮR/IČ“

Příloha č.7: Specifikace změny rozsahu služeb a ceny

Celkem cena za zvýšení a snížení rozsahu služeb	$A + B - C =$	2 209 000
---	---------------	-----------

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.4.2016
číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

Příloha č.9

