

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001813

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel”)

a

## M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 05061415  
DIČ: CZ05061415  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,  
vločka 37094

právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/19 Věšín most ev. č. 19-014 – DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby stále probíhá, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části Článku 5. Lhůty plnění Smlouvy se mění u položky AD a nyní zní následovně:
- *Autorský dozor (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) do 31. 12. 2020*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla (AD) s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: **09. 12. 2019**

**M-PROJEKCE s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: **06. 12. 2019**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: **06. 12. 2019**