

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20717**

na zhotovení díla

**„Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění -  
Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem**

Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **STATING s.r.o.  
se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové**

Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
IČ: 25963864  
DIČ: CZ25963864  
zápis v OR: oddíl C vložka 17922 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20717 na zhotovení díla „Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova“, kterou následně upravily dne 5. 9. 2019 dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy č. OMSŘI/19/20717 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

## Článek I.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**20 754 570,32 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **4 358 459,77 Kč**.

Cena včetně DPH činí **25 113 030,09 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.




1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 11. 2019 a schválen usnesením číslo R/2305/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 9. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, F  
hejtman

  
STATING s.r.o.  
  
jednatel  


## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Část:** ZL07 - Pouzdra, dveře, okenice, komín a sanit.příčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 500,00</b>	
1	55330336R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	dle SOD
		"chybí dodávka zárubně 24P"					
		1,0		1,000			
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>47 906,92</b>	
2	766412129T00	Montáž obložení stěn palubkami dle PD	m2	17,760	265,00	4 706,40	dle SOD
		"okenice"					
		1,20*2,20*5		13,200			
		1,20*1,90*2		4,560			
		Součet		17,760			
3	6119818552T	Fasádní dřevěná palubka, UTV 19x140mm	m2	22,200	975,20	21 649,44	dle SOD
		17,76*1,25		22,200			
		Součet		22,200			
4	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,000	57,01	114,02	dle SOD
5	5492600T	zámkové kování a systémy dle jednotlivých specifikací v PD	ks	2,000	411,59	823,18	dle SOD
6	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	2,000	2 850,37	5 700,74	dle SOD
7	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevřítavé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,000	7 456,57	14 913,14	dle SOD
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>95 112,19</b>	
8	615290631T	Sanitární a WC kabinky D+M, parametry dle tabulky v PD	m2	-57,700	2 761,30	-159 327,01	dle SOD
9	615290631T	Sanitární a WC kabinky D+M, parametry dle tabulky v PD	m2	57,700	4 140,39	238 900,50	nabídka od SUB
		"výměna příček z důvodu nevhodného použití ve vlhkém prostředí - ozn Z11a, Z11b,Z14,Z15"					
		57,70		57,700			
10	767 26	Montáž a dodávka hliníková stěna 224x270cm	m2	-1,568	32 054,40	-50 261,30	dle SOD
		D 1.1.14 ozn Z26/P : 2,24*2,7					
		"výška stěny se snižovala z důvodu sjednocení nadpraží"					
		-2,24*2,70		-6,048			
		2,24*2,0		4,480			
		Součet		-1,568			
11	76755	M a D konstrukce okenic posuvných ozn. Z35m a Z36	kus	7,000	9 400,00	65 800,00	nabídka od SUB
		"nebyto řešeno v PD - doplněno"					
		5+2		7,000			
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>7 229,03</b>	
12	783PD	Nátěr systémový dřevěných obkladů	m2	42,624	169,60	7 229,03	dle SOD
		"okenice"					
		1,20*2,20*2*5*1,20		31,680			
		1,20*1,90*2*2*1,20		10,944			

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Část:** ZL07 - Pouzdra, dveře, okenice, komin a sanit.příčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Součet

42,624

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**37 442,00**

**3**

**Svislé a kompletní konstrukce**

**6 814,00**

13	38984113	Tříslučkový nerezový kominový systém 1průduchový z vnitřních keramických vložek s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) kominové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky kominového tělesa přes 3 m uchycení kominu nebo svislého kouřovodu do lůžka, světlý průměr vložky 25 cm	m	1,000	6 814,00	6 814,00	nabídka od SUB
----	----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

"práce z důvodu kolize mezi průduchem a ocek. konstrukcí krovu"1,0

1,000

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**6**

**30 628,00**

14	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	dle SOD
15	55331613.x	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr	kus	2,000	14 084,00	28 168,00	dle SOD

**Celkem**

**189 190,14**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Podčá: ZL08 Zídka, příčka, tesařské kce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 375,12</b>	
1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "zídka mezi trafo a opěrkou" 0,90*0,90*1,0	m3	0,810	690,00	558,90	dle URS
2	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,810	188,00	152,28	dle URS
3	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním 3,30*0,90*1,5*0,5	m3	2,228	298,00	663,94	dle URS
<b>2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>7 525,30</b>	
4	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm 7,30*0,90*0,30	m3	1,971	1 100,00	2 168,10	dle URS
5	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože 0,9+3,2*2	m	7,300	48,60	354,78	dle URS
6	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 7,30*1,0	m2	7,300	16,20	118,26	dle URS
7	69311172.MTM	textilie GEOFILTEX 63 63/30 UV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	7,300	24,20	176,66	dle URS
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 0,9*0,9*1,0*1,1	m3	0,891	2 500,00	2 227,50	dle SOD
9	722140110	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 100 "trubka ve zdi mezi trafo a opěrnou zídou - odvod vody z drenážky"0,5	m	0,500	4 960,00	2 480,00	dle URS
<b>31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>7 806,70</b>	
10	311112130RT2	Stěny z betonových bednicích tvárcí a betonu šířky 300 mm, záhlvka betonem C16/20 0,9*3,0	m2	2,700	1 100,00	2 970,00	dle SOD
11	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 0,9*0,5	m2	0,450	1 580,00	711,00	dle URS
12	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 0,9*10*0,617*0,001 3,70*2*0,617*0,001 Součet	t	0,011	38 700,00	425,70	dle URS
13	342248144R00	Příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu "předstěna wc míst. čís. 01 a 04" 2,50*3 Součet	m2	7,500	650,00	4 875,00	dle SOD
14	953761100T00	Prostup trubami PVC kruhovými dl.500mm DN 125x2,8 mm	ks	-10,000	500,00	-5 000,00	dle SOD
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 825,00</b>	
15	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,500	2 550,00	3 825,00	dle URS

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Podčá:** ZL08 Zídka, příčka, tesařské kce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		"drenážka mezi trafo a opěrkou"0,30		0,300			
		"drenážka v opěrce"0,3*4		1,200			
		Součet		1,500			

**762**

**Konstrukce tesařské**

**36 280,83**

16	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž, střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	38,400	132,50	5 088,00	dle SOD
----	--------------	---	---	--------	--------	----------	---------

"vnitřní rám okna vikýře"

(0,90\*2+0,80\*2)\*8

1,40\*8

Součet

27,200

11,200

38,400

17	605151910T	Hranol SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	0,422	6 890,00	2 907,58	dle SOD
		38,40*0,20*0,05*1,1		0,422			
		Součet		0,422			

18	762086114	M a D KDK - plotny na uchycení pozednice	kus	68,000	266,00	18 088,00	dle URS
----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	---------

19	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž, střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	25,200	159,00	4 006,80	dle SOD
----	--------------	--	---	--------	--------	----------	---------

"vaznice a příložky na OK konstrukci- chybí ve výpisu prků a ve VV"

1,20\*7

2,80\*2\*3

Součet

8,400

16,800

25,200

20	6051519820T	Hranol SM/JD 1 8x20 délka 300-600 cm	m3	0,831	6 890,00	5 725,59	dle SOD
----	-------------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	---------

"vaznice a příložky na OK konstrukci- chybí ve výpisu prků a ve VV"

1,20\*7\*0,180\*0,10\*1,1

2,80\*2\*3\*0,240\*0,15\*1,1

Součet

0,166

0,665

0,831

21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,253	371,00	464,86	dle SOD
		0,831+0,422		1,253			

**764**

**Konstrukce klempířské**

**11 011,71**

22	764322312T00	Děrovaný pás Al, 125 x 2.000 x 0,70 mm, s otvorem O 5 mm	m	51,750	90,10	4 662,68	dle SOD
----	--------------	--	---	--------	-------	----------	---------

"nasávání vzduchu u obkladu"

1,10+2,50+3,50

9,55\*2

1,20+4,95+1,20

4,55\*2\*2

Součet

7,100

19,100

7,350

18,200

51,750

23	764322345T00	Oplechování obložení Al, tvrdá krytina, rš 25 mm	m	27,350	232,14	6 349,03	dle SOD
----	--------------	--	---	--------	--------	----------	---------

"mezi obkladem z kamene a palubkami"

1,10+2,50+3,50

1,50\*2\*2

3,40\*2

1,25+4,95+1,25

Součet

7,100

6,000

6,800

7,450

27,350

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Podčá: ZL08 Zídka, příčka, tesařské kce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**767**

**Konstrukce zámečnické**

**-19 731,90**

24	767Z17	zábradlí venkovní nerezové vč.kotvení D + M parametry dle PD	m	-2,600	2 544,00	-6 614,40	dle SOD
----	--------	--	---	--------	----------	-----------	---------

" ozn Z17 : původně 16,5m, zábradlí se zkracovalo z důvodu umožnění přístupu do garáže"

-2,60

-2,600

25	771577966T00	Ukončovací profil BARA-RAK systémový D+M	m	-16,500	795,00	-13 117,50	dle SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	------------	---------

"D 1.1.14 Z18 "-16,5

-16,500

Součet

-16,500

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**4 000,00**

**722**

**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

**4 000,00**

26	722140106	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40	m	2,500	1 600,00	4 000,00	dle URS
----	-----------	--	---	-------	----------	----------	---------

" v opěrné zdi"0,50\*5

2,500

**Celkem**

**48 267,76**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Zakázka:** ZL09a- Přípojka vody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 1 Zemní práce

**19 105,05**

1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně "přípojka z boudy do objektu" 30,0*1,20*0,80 Součet	m3	14,400 28,800 28,800	486,00	6 998,40	dle SOD
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	14,400	45,00	648,00	dle SOD
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,400	72,90	1 049,76	dle SOD
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m 14,40-10,20	m3	4,200 4,200	90,00	378,00	dle SOD
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,200	50,00	210,00	dle SOD
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,200	18,00	75,60	dle SOD
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 30,0*0,80*(1,20-0,35) Součet	m3	10,200 20,400 20,400	72,00	734,40	dle SOD
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm 0,8*0,35*30 Součet	m3	8,400 8,400 8,400	495,00	4 158,00	dle SOD
9	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A 8,40*1,834 Součet	t	15,406 15,406 15,406	315,00	4 852,89	dle SOD

### 8 Trubní vedení

**16 085,00**

10	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm "přípojka z boudy do objektu"30,0 Součet	m	30,000 30,000 30,000	72,00	2 160,00	dle SOD
11	28613655R	trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 11,0; PN 6; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 40000,0 mm 30*1,1 Součet	m	33,000 33,000 33,000	45,00	1 485,00	dle SOD
12	877211213	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	1,000	440,00	440,00	dle URS
13	28615175	T-kus, SDR11, PE100, d 63	kus	1,000	321,00	321,00	dle URS
14	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	dle URS
15	55251460	spoj těsnící násuvný pro vodovodní trubky a tvarovky vícefunkční DN 600	kus	2,000	2 987,00	5 974,00	dle URS
16	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	30,000	45,00	1 350,00	dle SOD
17	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm 30,0 Součet	m	30,000 30,000 30,000	18,00	540,00	dle SOD

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Zakázk ZL09a- Přípojka vody**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:** Těchonín

**Zpracoval:**

**Datum:** 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
18	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	30,000	18,00	540,00	dle SOD
19	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm <sup>2</sup>	m	30,000	40,50	1 215,00	dle SOD

30,0

30,000

Součet

30,000

**99**

**Staveništní přesun hmot**

**7 625,97**

20	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	15,406	495,00	7 625,97	dle SOD
----	--------------	--	---	--------	--------	----------	---------

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**1 142,00**

**9**

**Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**1 142,00**

21	971042241	Výbourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tl. do 300 mm	kus	1,000	277,00	277,00	dle URS
22	971042261	Výbourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tl. do 600 mm	kus	1,000	865,00	865,00	dle URS

**HZS**

**Hodinové zúčtovací sazby**

**2 030,00**

23	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000	406,00	2 030,00	dle SOD
		"pročištění stávajícího vodovodního potrubí"5,0		5,000			

**Celkem**

**45 988,02**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivita muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Zakázka:** ZL09b - Přípojka silnoproudu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-116 682,83</b>	
1	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v homině 4, hloubení strojně -105*0,8*0,3 Součet	m3	-25,200 -25,200 -25,200	450,00	-11 340,00	dle SOD
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně "provozní budova - tvrz " -105*0,8*0,7 Součet	m3	-58,800 -58,800 -58,800	486,00	-28 576,80	dle SOD
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v homině 3, "Položka pořadí 4 "- 25,20000 "Položka pořadí 5 "- 58,80000 Součet	m3	-84,000 -25,200 -58,800 -84,000	45,00	-3 780,00	dle SOD
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m -105*1,0*2 Součet	m2	-210,000 -210,000 -210,000	135,00	-28 350,00	dle SOD
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m "Položka pořadí 7 "- 210,00000 Součet	m2	-210,000 -210,000 -210,000	100,00	-21 000,00	dle SOD
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "Položka pořadí 5 "-58,80000 "Položka pořadí 4 "- 25,20000 Součet	m3	-84,000 -58,800 -25,200 -84,000	72,90	-6 123,60	dle SOD
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m "Položka pořadí 6 "- 84,00000 Součet	m3	-84,000 -84,000 -84,000	90,00	-7 560,00	dle SOD
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4 -105*0,8*0,4 Součet	m3	-33,600 -33,600 -33,600	45,00	-1 512,00	dle SOD
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice "Položka pořadí 11 "-33,60000 Součet	m3	-33,600 -33,600 -33,600	18,00	-604,80	dle SOD
10	174101101R00	Žásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -105*0,8*0,6 Součet	m3	-50,400 -50,400 -50,400	72,00	-3 628,80	dle SOD
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkovisku frakce 0 - 22 mm "D 1.4.1.9 "-0,8*0,35*105 Součet	m3	-29,400 -29,400 -29,400	495,00	-14 553,00	dle SOD
12	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A -0,4*0,8*105*1,834 Součet	t	-61,622 -61,622 -61,622	315,00	-19 410,93	dle SOD
13	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	4,000	879,00	3 516,00	dle URS

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka ZL09b - Přípojka silnoproudu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		"šachty"1,50*2		3,000			
		"sonda"0,50*2		1,000			
		Součet		4,000			
14	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v hominách tř. 3	m3	4,000	160,00	640,00	dle URS
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	m3	10,500	692,00	7 266,00	dle URS
		"pro napojení před trafo"13,0*0,5		6,500			
		"pro napojení před budovou"8,0*0,5		4,000			
		Součet		10,500			
16	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,500	138,00	1 449,00	dle URS
17	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 4	m3	10,500	1 090,00	11 445,00	dle URS
		"pro napojení před trafo"13,0*0,5		6,500			
		"pro napojení před budovou"8,0*0,5		4,000			
		Součet		10,500			
18	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	10,500	203,00	2 131,50	dle URS
19	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,000	564,00	1 128,00	dle URS
		"zásyp šachty a sondy"0,50*2		1,000			
		0,5*2		1,000			
		Součet		2,000			
20	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000	89,70	179,40	dle URS
		4,0-2,0		2,000			
21	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,000	81,70	490,20	dle URS
		2,0*3		6,000			
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	21,000	72,00	1 512,00	dle URS
		"pro napojení před trafo"13,0		13,000			
		"pro napojení před budovou"8,0		8,000			
		Součet		21,000			
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>244,80</b>	
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>244,80</b>	
23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,300	816,00	244,80	dle URS
		"podsyp pod šachty"1,0*0,15*2		0,300			
<b>M21-1</b>		<b>Přípojka NN</b>				<b>-8 840,28</b>	
24	222260548R00	Trubka KOPOFLEX 90 na povrchu	m	-138,000	34,87	-4 812,06	dle SOD
		trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 90,0 mm; vnitřní pr. = 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p					dle SOD
25	3457114704R		m	-138,000	29,19	-4 028,22	
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>24 792,00</b>	
<b>741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>24 792,00</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka ZL09b - Přípojka silnoproudu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
26	741000001	Osazení a dodávka kabelové šachty s poklopem SKO-1-PE	kus	2,000	12 396,00	24 792,00	dle nabídky

"osazení šachty, doprava, obetonování, vyřezání otvorů pro chráničku, napojení a zatěsnění, rozpojení chráničky"2,0

2,000

**Celkem**

**-100 486,31**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Zakázka:** ZL09c - Přípojka slaboproudu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 9. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV      Práce a dodávky HSV      2 939,00**

**1      Zemní práce      2 939,00**

1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,640	72,00	622,08	dle SOD
		18,0*0,60*1,0		10,800			
		-18,0*0,60*0,20		-2,160			
		Součet		8,640			
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,160	495,00	1 069,20	dle SOD
		18,0*0,60*0,20		2,160			
		Součet		2,160			
3	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	3,961	315,00	1 247,72	dle SOD
		2,160*1,834		3,961			
		Součet		3,961			

**oddíl 2      Strukturovaná kabeláž SK      1 655,46**

4	220990063	trubka ohebná 2323/LPE2	m	18,000	48,97	881,46	dle SOD
---	-----------	-------------------------	---	--------	-------	--------	---------

**Celkem      3 820,46**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Podčíslo:** ZL10 - Lávka ke komínu

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:** Těchonín

**Zpracoval:**

**Datum:** 18. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>23 642,00</b>	
1	764000001	M a D systémové stoupací plošiny "výlez na střechu byl přemístěn a prodloužen z důvodu toho, že se držáky plošiny nedají uchytit mezi vikýře " "nové řešení má 8 kusů plošin šíř.80cm, 6kusů plošin šíř.120cm a 32kusů držáků"1,0	soub	1,000	73 250,00	73 250,00	nabídka od SUB
208	764773314T00	Systémová stoupací plošina dl.800 mm š.250 mm D+M "D 1.1.14 K30 ." -18 Součet	kus	-18,000	2 756,00	-49 608,00	dle SOD
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-17 808,00</b>	
268	767Z05	Střešní přístup ke komínu vč.kotvení D + M parametry dle PD	ks	-1,000	17 808,00	-17 808,00	dle SOD
<b>Celkem</b>						<b>5 834,00</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Podčíslo: ZL11 - ATS, čerpadlo

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 720-3 Studna včetně vybavení

**-226 473,00**

1	722999VD	ATS H=100m,Q=7,27m3/h - komplet	kpl	-1,000	315 000,00	-315 000,00	dle SDD
2	72400001	M a D čerpadla SP1A vč. řídicí jednotky, plovákového spínače, expanzní nádoby, uvedení do provozu a proškolení	soub	1,000	88 527,00	88 527,00	nabídka od SUB

### D1 Elektrický přívod pro topný kabel ve studni

**3 326,49**

3	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 16 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	47,38	284,28	dle SDD
4	210120402R00	Montáž jističe vzduchového včetně zapojení, včetně krytu, jednopólového do 25 A,	kus	1,000	179,71	179,71	dle SDD
5	210800126RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	15,000	47,63	714,45	dle SDD
6	222260548R00	Trubka KOPOFLEX 90 na povrchu	m	17,000	34,87	592,79	dle SDD
7	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	17,000	48,06	817,02	dle SDD
8	35822002013R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,000	286,07	286,07	dle SDD
9	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	ks	3,000	46,03	138,09	dle SDD
10	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A	ks	1,000	161,28	161,28	dle SDD
11	741399000	Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, montáž na povrch	kus	1,000	152,80	152,80	dle SDD

**Celkem**

**-223 146,51**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivita muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 31. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### D1 Dělostřelecká tvrz BOUDA

**-142 073,35**

1	104	Malý nástěnný radiální ventilátor	ks	3,000	6 474,00	19 422,00	dle nabídky
2	108	Tlumič hluku kruhový d500 mm dl. 900 mm	ks	4,000	17 325,00	69 300,00	dle nabídky
3	109	Požární klapka d250 mm EIS60 ovládaná servopohonem 230 V	ks	2,000	6 318,00	12 636,00	dle nabídky
4	110	Požární klapka 315x200 mm EIS60 ovládaná servopohonem 230 V	ks	2,000	6 124,00	12 248,00	dle nabídky
5	111	Požární klapka 500x500 mm EIS60 ovládaná servopohonem 230 V	ks	2,000	8 733,34	17 466,68	dle nabídky
6	112	Požární klapka d400 mm EIS60 ovládaná servopohonem 230 V	ks	2,000	9 382,00	18 764,00	dle nabídky
7	113	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d100 mm vč. 30% tvarovek	m	19,000	259,00	4 921,00	dle nabídky
8	114	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d125 mm vč. 30% tvarovek	m	22,000	299,00	6 578,00	dle nabídky
9	115	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d160 mm vč. 30% tvarovek	m	18,000	374,00	6 732,00	dle nabídky
10	116	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d200 mm vč. 30% tvarovek	m	7,000	371,00	2 597,00	dle nabídky
11	117	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d250 mm vč. 30% tvarovek	m	22,000	449,00	9 878,00	dle nabídky
12	118	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d400 mm vč. 30% tvarovek	m	35,000	831,00	29 085,00	dle nabídky
13	119	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d500 mm vč. 30% tvarovek	m	20,000	1 023,00	20 460,00	dle nabídky
14	120	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby	m2	56,000	648,00	36 288,00	dle nabídky
15	121	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky	m2	25,000	734,00	18 350,00	dle nabídky
16	122	Atypický nástavec pro osazení vyústky	m2	6,000	938,00	5 628,00	dle nabídky
17	123	Talířový ventil kovový d100 mm	ks	3,000	150,00	450,00	dle nabídky
18	124	Talířový ventil kovový d125 mm	ks	12,000	200,00	2 400,00	dle nabídky
19	125	Talířový ventil kovový d160 mm	ks	11,000	250,00	2 750,00	dle nabídky
20	126	Vyústka komfortní dvouřadá 425x75 mm vč. regulace R1	ks	1,000	1 834,00	1 834,00	dle nabídky
21	127	Vyústka komfortní dvouřadá 325x75 mm vč. regulace R1	ks	8,000	1 730,00	13 840,00	dle nabídky
22	128	Vyústka komfortní dvouřadá 225x75 mm vč. regulace R1	ks	2,000	1 570,00	3 140,00	dle nabídky
23	129	Al hadice d100 mm	m	1,000	59,00	59,00	dle nabídky
24	130	Al hadice d125 mm	m	7,000	74,00	518,00	dle nabídky
25	131	Al hadice d160 mm	m	3,000	88,00	264,00	dle nabídky
26	132	Tepelná izolace potrubí tl. 40 mm	m2	91,000	1 224,00	111 384,00	dle nabídky
27	133	Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí Al fólií proti působení vnějších vlivů	m2	3,000	1 224,00	3 672,00	dle nabídky
28	134	Ukončení potrubí sítím 400x400 mm	ks	1,000	728,00	728,00	dle nabídky
29	135	Střešní výfukové koleno d400 mm	ks	1,000	1 895,00	1 895,00	dle nabídky
30	136	Fasádní protidešťová žaluzie d150 mm	ks	5,000	914,00	4 570,00	dle nabídky
31	137	Stěnová mřížka 400x100 mm	kpl	4,000	799,00	3 196,00	dle nabídky
32	138	Stěnová mřížka 400x200 mm, uzavírací	kpl	1,000	930,00	930,00	dle nabídky
33	139	Stěnová mřížka 400x200 mm protipožární	kpl	2,000	6 265,00	12 530,00	dle nabídky
34	140	Zpětná klapka d160 mm	ks	2,000	478,00	956,00	dle nabídky
35	141	Montážní, spojovací a těsnící materiál	soub	1,000	9 400,00	9 400,00	dle nabídky
36	142	Doprava vč. přesunu hmot	soub	1,000	18 830,00	18 830,00	dle nabídky
37	143	Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy	soub	1,000	14 100,00	14 100,00	dle nabídky
38	144	Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	dle nabídky

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivít muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka: Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 31. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
39	145	VZT - původní	soub	-1,000	659 873,03	-659 873,03	dle nabídky

**Celkem**

**-142 073,35**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Zakázka 5. úr.:** Řízení a ovládání požární klapky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 31. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### D4

### Elektroinstalace požárních klapky

**65 610,25**

1	R	210010351RT1	Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm <sup>2</sup> včetně dodávky, kruhové, o rozměru 124x124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem,	kus	12,000	260,87	3 130,44	dle SOD
2	R	210120402R00	Montáž jističe vzduchového včetně zapojení, včetně krytu, jednopólového do 25 A,	kus	2,000	179,71	359,42	dle SOD
3	R	210800135RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omílkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	132,000	57,70	7 616,40	dle SOD
4	R	220990005R00	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	4,000	2 467,73	9 870,92	dle SOD
5	R	2209900013	svorkovnicová deska	ks	2,000	636,60	1 273,20	dle SOD
6	R	220990022R00	kabel FI-HT06 3x2x0,5	m	17,000	18,60	316,20	dle SOD
7	R	220990026	trubka ohebná 2316/LPE2	m	124,000	25,03	3 103,72	dle SOD
8	R	220990036	programování ústředny	hod	10,000	214,59	2 145,90	dle SOD
9	R	220990062	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	156,000	33,90	5 288,40	dle SOD
10	R	220990070	drážka pro tr.23	m	15,000	31,39	470,85	dle SOD
11	R	220990072	prostup stavební konstrukci zdívo do II.300mm, otvor 30x30mm	ks	7,000	156,96	1 098,72	dle SOD
12	R	35822002011R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,000	286,07	572,14	dle SOD
13	R	není ve výkazu výměr	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami	ks	3,000	1 850,00	5 550,00	dle nabídky
14	R	není ve výkazu výměr	Relé, DIN/PS, 2P/8A, 12V DC, 5 mm	ks	2,000	101,61	203,22	dle nabídky
15	R	není ve výkazu výměr	Patice, DIN, 40/44/99.02, 1P/2P	ks	2,000	127,51	255,02	dle nabídky
16	R	není ve výkazu výměr	Instalační stykač Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací	ks	2,000	490,65	981,30	dle nabídky
17	R	není ve výkazu výměr	připojení požárních klapky, napájení + signalizace	ks	8,000	1 420,30	11 362,40	dle nabídky
18	R	není ve výkazu výměr	Modul posilovacího zdroje	ks	1,000	12 012,00	12 012,00	dle nabídky

**Celkem**

**65 610,25**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Podí ZL13 - SDK, pochůzní lávka na půdě, výměna omítek na půdě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 61 Úpravy povrchů vnitřní -37 827,20

1	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	-118,210	10,00	-1 182,10	dle SOD
		"1.PP"-14,36-7,02-9,50-3,31		-34,190			
		"2.NP"-2,70-28,65-11,87-6,70-6,84-13,30-13,96		-84,020			
		Součet		-118,210			
2	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	-118,210	310,00	-36 645,10	dle SOD
		"1.PP"-14,36-7,02-9,50-3,31		-34,190			
		"2.NP"-2,70-28,65-11,87-6,70-6,84-13,30-13,96		-84,020			
		Součet		-118,210			

### PSV Práce a dodávky PSV -29 240,43

#### 762 Konstrukce tesařské 8 245,02

3	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,348	791,00	275,27	dle URS
4	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	10,125	96,90	981,11	dle URS
		16,20*0,625		10,125			
5	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,340	6 580,00	2 237,20	dle URS
		16,20*2*0,10*0,10*1,05		0,340			
6	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	10,125	32,40	328,05	dle URS
7	762810017	Žáklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	10,125	390,00	3 948,75	dle URS
		16,20*0,625		10,125			
8	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,349	1 360,00	474,64	dle URS

#### 763 Konstrukce suché výstavby -43 952,15

9	447113122R21	Podkrovní a stropů opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace.	m2	-188,567	726,10	-136 918,50	dle SOD
		"2.NP"					
		"původní výměra"-365,5668		-365,567			
		"výměra dle skutečnosti"177,0		177,000			
		Součet		-188,567			
10	416061112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	-21,140	646,60	-13 669,12	dle SOD
		"1.NP"-6,26-5,44-5,72-1,55-2,17		-21,140			
		Součet		-21,140			
11	763171211	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapků pro podhledy, velikost do 0,10 m2	kus	9,000	340,00	3 060,00	dle URS
12	56245726	dviřka vanová 150x150 bílá	kus	3,000	63,30	189,90	dle URS
13	56245725	dviřka vanová 150x200 bílá	kus	1,000	75,90	75,90	dle URS
14	56245724	dviřka vanová 200x200 bílá	kus	1,000	92,30	92,30	dle URS
15	56245720	dviřka vanová 300x400 bílá	kus	4,000	162,00	648,00	dle URS
16	954313303R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	43,000	689,00	29 627,00	dle SOD
		"byla změněna VZT a SDK podhled, oproti původnímu VV bylo potrubí VZT vedené pod podhledem a proto se muselo obložit"					

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Podí ZL13 - SDK, pochůzní lávka na půdě, výměna omítek na půdě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		"dle skutečnosti"43,0		43,000			
		Součet		-43,000			
17	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	-7,750	667,80	-5 175,45	dle SOD
		"2 vzt. :-" 7,75		-7,750			
		Součet		-7,750			
18	954313203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	-3,500	667,80	-2 337,30	dle SOD
		"3 vzt. :-" 1,5		-1,500			
		"5 vzt. :-" 1*2		-2,000			
		Součet		-3,500			
19	954313303R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	-1,500	689,00	-1 033,50	dle SOD
		"4 vzt. :-" 1,5		-1,500			
		Součet		-1,500			
20	954313304R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	-1,210	742,00	-897,82	dle SOD
		"1 vzt. :-" 1,21		-1,210			
		Součet		-1,210			
21	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	84,020	623,00	52 344,46	dle URS
		"1.NP"2,70+28,65+11,87+6,70+6,84+13,30+13,96		84,020			
22	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	21,140	669,00	14 142,66	dle URS
		"výměna za kazetový strop"					
		"1.NP" 6,26+5,44+5,72+1,55+2,17		21,140			
		Součet		21,140			
23	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	134,740	118,00	15 899,32	dle URS
		"1.NP"					
		"01,02,04"(5,20+3,10)*2		16,600			
		"03"(1,89+3,0)*2		9,780			
		"05"(1,80+1,50)*2		6,600			
		"06"(7,140+4,50)*2		23,280			
		"07"(5,050+2,80)*2		15,700			
		"08"(2,85+2,35)*2		10,400			
		"09"(2,40+2,85)*2		10,500			
		"10"(8,090+2,30)*2		20,780			
		"11"(4,54+3,06)*2		15,200			
		"13"(1,45+1,50)*2		5,900			
		Součet		134,740			
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>6 466,70</b>	
24	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	3,000	168,00	504,00	dle URS
25	56245708	dvířka revizní 250x250mm EI45DP1	kus	2,000	1 288,00	2 576,00	dle URS
26	56245708a	dvířka revizní 600x820mm EI45DP1	kus	1,000	3 386,70	3 386,70	dle URS

**Celkem**

**-67 067,63**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázk Věnce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**4**

### Vodorovné konstrukce

**9 404,10**

1	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,243	38 700,00	9 404,10	dle URS
---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

"nová položka"

231,147\*1,05\*0,001

0,243

**Celkem**

**9 404,10**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka 5. úr.: Zásuvka digestoře a myčky, nouzové světla

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Zásuvky 230V pro digestoře

**3 109,52**

1	R	210800125RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	43,000	40,42	1 738,06
2	R	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm <sup>2</sup>	kus	12,000	47,38	568,56
3	R	210010320R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, , se zapojením	kus	2,000	71,82	143,64
4	R	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,000	71,82	143,64
5	R	210111021R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	2,000	257,81	515,62

### Zásuvka pro myčku

**1 996,41**

6	R	210800126RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	18,000	47,63	857,34
7	R	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	47,38	284,28
8	R	35822002013R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,000	273,63	273,63
9	R	210120402R00	Montáž jističe vzduchového včetně zapojení, včetně krytu, jednopólového do 25 A,	kus	1,000	179,71	179,71
10	R	210010320R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, , se zapojením	kus	1,000	71,82	71,82
11	R	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,000	71,82	71,82
12	R	210111021R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	1,000	257,81	257,81

**Celkem**

**5.105,93**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázk Rozvaděč

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**74-1**

**Rozvaděč RH**

**64 633,80**

1	21001	MTP 80/5A (TAQ20) (Dodávka+montáž)	ks	9,000	4 064,50	36 580,50	dle nabídky
2	21002	ELEKTROMĚR 3F, DO 63A/F, DIG. (Dodávka+montáž)	ks	4,000	3 998,70	15 994,80	dle nabídky
3	21003	Optočlen OP, schválen ČEZ (Dodávka+montáž)	ks	1,000	4 769,60	4 769,60	dle nabídky
4	21004	Spínací hodiny digitální, 2-kanál, týdenní, 2-přep.kont (Dodávka+montáž)	ks	1,000	3 273,90	3 273,90	dle nabídky
5	21005	Varistorový svodič přepětí (Dodávka+montáž)	ks	1,000	4 015,00	4 015,00	dle nabídky

**Celkem**

**64 633,80**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivitu muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Zaká:** Prostorové termostaty pro sálavé panely

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### Prostorové termostaty pro sálavé panely

**210**

**22 446,60**

1	210800135RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	18,000	57,70	1 038,60	dle SOD
2	210100003R00	Ukončení vodičů a vodičové koncovky	kus	60,000	47,38	2 842,80	dle SOD
3	210010320R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, se zapojením	kus	5,000	71,82	359,10	
4	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	5,000	71,82	359,10	dle SOD
5	210001	Přístroj spínací, pro termostat nebo spínací (dodávka+montáž)	kus	6,000	730,00	6 540,00	dle nabídky
6	210002	Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka), bílá (dodávka+montáž)	kus	6,000	820,00	6 456,00	dle nabídky
7	210003	Podružný materiál, svorky, vodiče,	kus	1,000	2 156,00	2 156,00	dle nabídky
8	210004	Úpravy již hotové elektroinstalace	soub	1,000	3 520,00	3 520,00	dle nabídky
9	210005	Úpravy již zhotovené elektroinstalace - míst.čís.11u umývadla	kus	1,000	2 871,00	2 871,00	dle nabídky

**Celkem**

**22 446,60**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka: Požární stání

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>9 804,00</b>	
1	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "nová plocha stání před objektem pro nájezd"240,0	m2	240,000	76,40	18 336,00	dle URS
				240,000			
2	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm "nájezd 8m3" 8/0,25	m2	32,000	174,00	5 568,00	dle URS
				32,000			
3	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm "D 1.1.16 : "-95*2 "skutečné požární stání"12,0*8 Součet	m2	-94,000	150,00	-14 100,00	dle SOD
				-190,000			
				96,000			
				-94,000			
<b>Celkem</b>						<b>9 804,00</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka 5. úr.: Odvodnění zadní části budovy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 66 722,83**

**1 Zemní práce 39 021,51**

1	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	549,00	549,00	dle URS
2	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,785	690,00	1 921,65	dle URS
			"žlab"25,0*0,70*0,15		2,625			
			"rýha"0,4*0,4*1,0		0,160			
			Součet		2,785			
3	001	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,785	188,00	523,58	dle URS
4	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,785	89,70	249,81	dle URS
5	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	27,850	81,70	2 275,35	dle URS
					27,850			
6	231	182111112	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží	m2	166,000	173,00	28 718,00	dle URS
			18,0*7,0		126,000			
			8,0*5,0		40,000			
			Součet		166,000			
7	693	69311319	textilie jutařská 400g/m2	m2	182,600	26,20	4 784,12	dle URS
			166 * 1,1		182,600			

**8 Trubní vedení 15 680,40**

8	271	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	10,000	471,00	4 710,00	dle URS
9	271	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	320,00	640,00	dle URS
10	286	28617203	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN100	kus	2,000	750,00	1 500,00	dle URS
11	271	877390330	Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	1,000	506,00	506,00	dle URS
12	286	28611576 PPL	Přesuvka kanalizační Pipelife KG DN400 PVC	kus	1,000	2 141,00	2 141,00	dle URS
13	271	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	dle URS
14	271	895170303	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	dle URS
15	271	895170402	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	dle URS
16	271	895170431	Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	63,40	63,40	dle URS

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 020,92**

17	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvánic š 800 mm	m	25,080	229,00	5 743,32	dle URS
			76*0,33		25,080			
18	592	59227723	žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9	kus	76,000	82,60	6 277,60	dle URS

**ON Ostatní náklady 8 380,75**

19	R	005241010Rc	Geodetické zaměření - opakované rozdělení pozemku	soub	1,000	7 000,00	7 000,00	dle URS
----	---	-------------	---	------	-------	----------	----------	---------

**998 Přesun hmot 1 380,75**

20	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	7,757	178,00	1 380,75	dle URS
----	-----	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	---------

**Celkem 75 103,58**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zvýšení atraktivita muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

**Objekt:** Změnové listy

**Zakázk ZTI, umyvadlo v garáži, obklady a dlažby**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 771 Podlahy z dlaždic a obklady

**13 275,13**

1	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu 14,733+9,64*0,10 Součet	m2	15,697	21,20	332,78	dle SOD
2	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm (4,54+3,08)*2 -0,8*2-2,50-2,5+0,25*2*2 Součet	m	9,640	84,80	817,47	dle SOD
3	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m "dílna"4,54*3,08 2,5*0,30 Součet	m2	14,733	445,20	6 559,13	dle SOD
4	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	15,697	21,20	332,78	dle SOD
5	24592120R	penetrační hmota vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér; tekutá 15,697*0,2 Součet	kg	3,139	26,50	83,18	dle SOD
6	58582138.AR	tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby 15,697*4,5 Součet	kg	70,637	15,90	1 123,13	dle SOD
7	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér (14,733+9,64*0,10)*1,1 Součet	m2	17,267	233,20	4 026,66	dle SOD

### 781 Obklady keramické

**5 542,87**

8	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce 1,50*2,20 Součet	m2	3,300	21,20	69,96	dle SOD
9	781475115RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	3,300	477,00	1 574,10	dle SOD
10	781479705RT3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,300	21,20	69,96	dle SOD
11	24592120R	penetrační hmota vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér; tekutá 3,30*0,45 Součet	kg	1,485	26,50	39,35	dle SOD
12	5534365161T	Koutová lišta, ECK, Schlüter, 15 mm, nerezová ocel, 2,5 m (1,50+2,20)*1,1 Součet	m	4,070	742,00	3 019,94	dle SOD
13	597813665PCT	Obkládačka 20x25 dle výběru zadavatele 3,3*1,1 Součet	m2	3,630	212,00	769,56	dle SOD

### 721 Zdravotechnika

**17 379,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka ZTI, umyvadlo v garáži, obklady a dlažby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
14	721001	Osazení pračkového ventilu , vsazení vodovodu	soub	1,000	1 815,00	1 815,00	dle nabídky
15	721002	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	16,000	204,00	3 264,00	dle nabídky
16	721003	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	16,000	35,00	560,00	dle nabídky
17	721004	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,000	204,00	612,00	dle nabídky
18	721005	vsazení odbočky pro umyvadlo DN 20	kus	2,000	528,00	1 056,00	dle nabídky
19	721006	Odpad pro umyvadlo , nutno demontovat přízdívku a vsadit odbočku	soub	1,000	1 595,00	1 595,00	dle nabídky
20	721007	Zařizovací předměty - dodávka a montáž plast. výlevky, baterie nástěnná, zápachové uzávěrky,roštu	kus	1,000	4 857,00	4 857,00	dle nabídky
21	721008	Rohový ventil 1/2	kus	2,000	160,00	320,00	dle nabídky
22	721009	Propojení kuchyně se skladem nápojů potrubí KG vč. kolen - rozvod dle nákresu	soub	1,000	3 300,00	3 300,00	dle nabídky
<b>741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>2 871,00</b>	
23	23	Úprava již zhotovené elektroinstalace	soub	1,000	2 871,00	2 871,00	dle nabídky

**Celkem**

**39 068,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka Zařízení kuchyně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>18 821,70</b>	
1	767Z30	Nerezový celoplošný dřez s odkapem 1000x600mm v matném provedení D + M parametry dle PD "D 1.1.14 ozn Z30 : "-1 Součet	ks	-1,000	11 028,24	-11 028,24	dle SOD
2	767Z31	Nerezová kuchyňská linka 2,31x0,6 m,výška 0,85 m,včetně vestavných spotřebičů D + M parametry dle PD "D 1.1.14 ozn Z31 :"-1 Součet	ks	-1,000	89 073,92	-89 073,92	dle SOD
3	767Z31a	Nerezová kuchyňská linka 2,31x0,6 m,výška 0,85 m,včetně vestavných spotřebičů D + M parametry dle PD skříňkách, výška skříněk byla zvětšená a material byl změněn "1,0 Součet	ks	1,000	94 233,00	94 233,00	dle nabídky
4	767Z32	Nerezová kuchyňská linka 1,08x0,6 m,výška 0,85 m,včetně vestavných spotřebičů D + M parametry dle PD "D 1.1.14 ozn Z32 "-1 Součet	ks	-1,000	31 860,42	-31 860,42	dle SOD
5	767Z32a	Chladnička	ks	1,000	14 513,00	14 513,00	dle nabídky
6	767Z33	Nerezová kuchyňská linka 2,25x0,6 m,výška 0,85 m,včetně vestavných spotřebičů D + M parametry dle PD "D 1.1.14 ozn Z33 "-1 Součet	ks	-1,000	86 932,72	-86 932,72	dle SOD
7	767Z33a	Nerezová kuchyňská linka 2,25x0,6 m,výška 0,85 m,včetně vestavných spotřebičů D + M parametry dle PD "D 1.1.14 ozn Z33, změna oproti původní lince, byla přidána potravinová skříň " 1,0 Součet	ks	1,000	111 171,00	111 171,00	dle nabídky
8	767Z34	Myčka nádobí Electrolux ESF 5533LOXpodstolová bez horní desky, stůl nad myčkou 1355x625x900mm	ks	1,000	17 800,00	17 800,00	dle nabídky

**Celkem**

**18 821,70**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova

Objekt: Změnové listy

Zakázka Parapety

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Těchonín

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**766**

**Konstrukce truhlářské**

**20 900,13**

1	766711002	Montáž a dodávka dřevěných parapetů z borovice atypický dvojitě zalomený parapet	m	10,770	1 337,00	14 399,49	dle nabídky
2	766711003	Montáž a dodávka obložky mezi okno a parapet	m	6,960	934,00	6 500,64	dle nabídky
		8*0,870		6,960			

**Celkem**

**20 900,13**