

**DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**BÍLKOVA ZEĎ PODĚBRADY, KLUK – RESTAUROVÁNÍ A SANACE**

---

**Číslo smlouvy:** 2018/00320

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

**Město Poděbrady**

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

**ak. sochař a restaurátor Jarmil Plachý**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

40863379

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00320 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

**Preambule**

Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 27.6.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/00320, jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „**Bílková zeď Poděbrady, Kluk – restaurování a sanace**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

**I.**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**Článek V. Cena díla**

Cena díla se snižuje o 390,45 Kč bez DPH dle přiloženého rozpočtu na konečných 3.065.545,-Kč bez DPH.

**II.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

Příloha: Rozpočet stavby

**Doložka:**

Uzavření tohoto dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 825/2019 ze dne 25.11.2019.

26. 11. 2019  
V Praze, dne .....

03. 12. 2019  
V Poděbradech, dne .....

**Veřejná zakázka "Bílková zed' Poděbrady, Kluk - restaurování a sanace"**

Zadavatel: Město Poděbrady  
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady  
IČ 00239640

Uchazeč: ak. sochař a restaurátor Jarmil Plachý  
[REDACTED]  
IČ 40863379

	Počet zastavení	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH	Dosud fakturováno	Fakturace	Zbývá
Aplikace restaurátorského procesu	45	53 000,00	2 385 000,00	0,00	1 505 800,00	879 200,00

Náklady stavby celkem - Zed' (Sanace základového zdiva + VRN)		680 545,00	0,00	0,00	680 545,00
Aplikace restaurátorského procesu		2 385 000,00	0,00	1 505 800,00	879 200,00
Cena celkem bez DPH		3 065 545,00	0,00	1 505 800,00	1 559 745,00
DPH		643 764,45	0,00	316 218,00	327 546,45
Cena celkem včetně DPH		3 709 309,45	0,00	1 822 018,00	1 887 291,45

