

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006084

Číslo smlouvy Zhotovitele: S-19-030.Sd01

na realizaci zakázky

D7, MÚK Kněževy, přídatné pruhy

Zpracování podrobného GTP pro MÚK Kněževy a MÚK Středokluky

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO, DIČ

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel”)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

IČO, DIČ

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Předmět dodatku: změna termínu dokončení

Odůvodnění: Zhotovitel žádá Objednatele o změnu Doby pro dokončení díla z toho důvodu, že část vrtných prací – celkem 25 průzkumných vrtů – má být realizována ve zpevněné krajnici dálnice za provozu a za současného uzavření pravého jízdního pruhu, což s ohledem na provozní podmínky znamená omezenou časovou možnost takové práce provádět.

Žádost o stanovení „přechodné úpravy provozu“, podaná na Ministerstvo dopravy jakožto silniční správní úřad, je v současné době v řízení s požadavkem úřadu na další doplnění podkladů pro řízení.

Předmět dodatku:

Shora definovaná Smlouva se z výše uvedených důvodů po dohodě Smluvních stran mění takto:

Ruší se ustanovení Pod-článku č.1.1.9 Smluvních podmínek „Doba pro dokončení“ a nahrazuje se zněním: Doba pro dokončení se stanovuje do: 30.3.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

- 9 -12- 2019

PUDIS a.s.

Podpis

Jméno:

Funkce:

Datum: 7.11.2019

Podpis:

Jméno :

Funkce:

Datum: 7.11.2019