



LENIA spol. s r. o.

Strana: 1 z 2

**Zápis č. 2
Odevzdání a převzetí dokončeného díla po
zapracovaných změnách**Zakázkové
číslo:

ORGANIZACE JE REGISTROVÁNA MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 2889

Název díla (akce):**ZŠ Strossmayerovo nám. – budova – rek. Osvětlení a elektrorozvodů - PD****1. Strany smlouvy:****Zhotovitel:** LENIA spol. s r.o., U Hostivařského nádraží 556/12,
102 0,0 Praha 10 - Hostivař**Objednatel:** Městská část Praha 7, nábř. kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7**2. Smlouva o dílo: č. 2018/OIVZ/005**

ze dne: 5. 3. 2018

3. Účastníci předávacího řízení:

Účastníci předávacího řízení prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat strany smlouvy a přijímat jejich jménem závazky sjednané v tomto zápisu.

Za objednatele (jméno příjmení, funkce, telefon): , referentka OIVZ, tel:

Za zhotovitele (jméno, příjmení, funkce, telefon):

4. Specifikace předávaných částí díla:

Při kontrole předané PD byly zjištěny nepřesnosti stavebního členění v půdorysech proti stávajícímu stavu, dále chybí objekt gymnastické haly, konkrétní specifikace rozdílů viz. zápis z jednání ze dne 18. 1. 2019.

Zjištěné rozdíly mají následně vliv např. na rozmístění zásuvek a dalších koncových prvků.

Na základě zjištěných skutečností byla objednatelem na den 7. 2. 2019 sjednána schůzka se zhotovitelem LENIA spol. s r. o a poddodavatelem, projektantem specialistou elektra ohledně dopracování PD a provedení dodatečných prací / doplnění PD o elektro rozvody viz. zápis z jednání ze dne 18. 1. 2019.

Na úřadě MČ P7 proběhlo jednání dne 7. 2. 2019, kde došlo k dohodě zhotovitele a objednatele (na základě požadavku ředitele školy) o dodatečném zapracování rozvodů elektro do PD, a to v gymnastické hale a dílně školníka a dalších prací dle zápisu z jednání ze dne 7. 2. 2019.

Zhotovitel a objednatel se současně dohodly na termínech konečného odevzdání upravené / doplněné PD takto:

- | | |
|------------|----------------|
| I. etapa | do 25. 2. 2019 |
| II. etapa | do 11. 3. 2019 |
| III. etapa | do 25. 3. 2019 |
| IV. etapa | do 8. 4. 2019 |

Cena dodatečných prací na PD dle výsledků jednání ze dne 7. 2. 2019 je stanovena na základě zpracované cenové nabídky zhotovitelem ze dne 18. 3. 2019 a je přiložena jako příloha č. 1. k tomuto zápisu o odevzdání a převzetí díla.

Výsledky provedené kontroly předaného díla

Dne 25. 2. 2019 byla předána aktualizace I. etapy PD vč. zapracovaných změn.
Dne 04. 3. 2019 byla předána aktualizace II. etapy PD vč. zapracovaných změn.
Dne 08. 3. 2019 byla předána aktualizace III. etapy PD vč. zapracovaných změn.
Dne 18. 3. 2019 byla předána aktualizace IV. etapy PD vč. zapracovaných změn.

6. Prohlášení o předání a převzetí díla:

Zhotovitel k 18. 3. 2019 předal kompletní dílo objednateli a objednatel ho tímto přebírá.

Ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků běží záruka 60 měsíců dle smlouvy o dílo, tj. do: 18. 3. 2024

Podpisy účastníků:

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Datum: 18. 3. 2019

Datum: 18.3.2019

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 zhotovitel
Výtisk č. 2 objednatel