



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2019

Smluvní strany:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 619 88 987
DIČ: CZ61988987
zastoupená: doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, děkanem Lékařské
fakulty Ostravské univerzity
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
ve věcech finančních: Ing. Karla Jüngerová
ve věcech věcných: Ing. Lenka Tichá
číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

DRŽÍK s.r.o.

se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava-Vitkovice
IČ: 286 57 454
DIČ: CZ 286 57
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 37413
zastoupena: Janem Chrenem
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2400139369/2010

(dále jen: „**Zhotovitel**“)
na straně druhé



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 6.9.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy a dodání funkčního modulu pro vzduchotechnickou jednotku včetně Měření a regulace (MaR) pro LF“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění předmětu Smlouvy o vícepráce, zmenšení předmětu díla o méněpráce, úprava smluvní ceny a termínu dokončení.

Článek II.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se na základě čl. 16 a čl. 4 odst. 4.3. Smlouvy dohodly, že tímto dodatkem mění čl. 4 odst. 4.1.1 Smlouvy tak, že se Cena díla za obě části celkem zvyšuje za vícepráce o částku 685 031,- Kč bez DPH, tj. o částku 828 887,- Kč s DPH a zároveň se cena snižuje za méněpráce o částku 189 605,- Kč bez DPH, tj. o částku 229 422,- Kč; a to tak, že se nahrazují „Část B“ a „Celkem za obě části“ níže uvedeným způsobem:

„Část B v souladu s bodem 2.1.4. této smlouvy:

Cena díla bez DPH: 3.171.406,-Kč

DPH 21%: 665.995,-Kč

Cena díla včetně DPH: 3.837.402,-Kč

Celkem za obě části:

Cena díla bez DPH: 4.557.491,- Kč

DPH 21%: 957.073,- Kč

Cena díla včetně DPH: 5.514.565,- Kč“

2. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec prací uvedených v čl. 2.1 Smlouvy a její přílohy č. 3 Oceněný položkový rozpočet budou Zhotovitelem provedeny také vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitelem nebudou provedeny sjednané práce uvedené v čl. 2.1 Smlouvy a její přílohy č. 3 Oceněný položkový rozpočet, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu a složitosti prováděných víceprací, nutnosti dodržení nezbytných technologických a technických postupů i



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

nutnosti změn projektové dokumentace se tímto dodatkem mění článek 3 odst. 3.2.2 tak, že se stanoví nový termín dokončení 31.3.2020.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s výjimkou těch ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní tajemství. Zhotovitel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je objednatel povinen uvědomit zhotovitele, a to formou zaslání výpisu z registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne 6. 12. 2019

V Ostravě dne 5. 12. 2019



.....
k, CSc.
ulty

Za zhotovitele

