



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov		
Investor:	město Nové Město nad Metují	Datum:	
Název akce: <u>Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Výkaz/výměr</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Demontáž a montáž kazetového podhledů</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nebylo nutné demontovat stávající podhled v obou tělocvičnách, SPIRO potrubí bylo zavěšeno na nosné konzole které byly ukotveny do nosných pilířů.			
<b>Předmět změny: Přeložení potrubí topné vody DN50</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Oproti VV nebylo toto přeložení topné vody nutno dělat, protože prostup mezi nářadovny a tělocvičny byl zhotoven vždy pod tímto potrubím topné vody a nebyla nutná překládka.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov			



**Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím** [redacted]

**Stanovisko projektanta stavby: souhlasím** [redacted]

**Stanovisko energetického specialisty: souhlasím** [redacted]

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL:1
Zhotovitel:	Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov	
Změnový list vystavil:	■■■■	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Demontáž a montáž kazetového podhledů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nebylo nutné demontovat stávající podhled v obou tělocvičnách, SPIRO potrubí bylo zavěšeno na nosné konzole které byly ukotveny do nosných pilířů.</p> <p><b>Předmět změny: Přeložení potrubí topné vody DN50</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Oproti VV nebylo toto přeložení topné vody nutno dělat, protože prostup mezi nářadovny a tělocvičny byl zhotoven vždy pod tímto potrubím topné vody a nebyla nutná překládka.</p>		
Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-16500,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>1327885,- Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Petr Hable v. r.	■■■■	
Datum:22.11.2019	Datum: 22.11.2019	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):