

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KNOR PODLAHY - Václav Knor

zastoupená/ý: KNOR PODLAHY - Václav Knor
se sídlem: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 49920189
DIČ: CZ6907272900
bankovní spojení:
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Václav Knor

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019:**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Po odstranění původní dřevěné podlahy bylo odhalena původní hydroizolace a praskliny v podkladovém betonu, po demontáži krytů těles ÚT bylo zjištěno poškození omítek včetně

nezazděných prostupů po původní VZ, nutnost opravy těles ÚT, výmalba bočních stěn, vzhledem ke změně výšky podlahy bylo nutné upravit vodící kolejnice tyčí na šplh a hrazd u stropu tělocvičny, dále byly doplněny požadavky ze strany objednatele o dodávku a montáž kotev a lajnování příčných hříšť, uvedené položky nebyly součástí původního zadání.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst.2 a na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude hotovo do 28.02 2020.

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 4 072 248,60 Kč

(slovy čtyři miliony sedmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých šedesát šest haléřů) bez DPH

DPH 855 172,21 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 4 927 420,81 Kč

(slovy čtyři miliony devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta dvacet korun českých osmdesát jeden haléř) s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 260 078,00 Kč bez DPH, (314 694,38 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 09. 12. 2019

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem

Objednatel:

[Redacted signature area]

KNOR PODLAHY - Václav Knor



VÁCLAV KNOR

Za Válcovnou 868/35, Ústí nad Labem 400 01

IČO: 499 20 189 DIČ: CZ6907272900

PRŮJEKT - MONTÁŽ

Přílohy: rozpočet víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 398-19
Stavba: ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce

KSO:
Místo: tělocvična

Zadavatel:

Zhotovitel:
Václav Knor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 49920189
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

260 078,00
0,00

Cena bez DPH

260 078,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	260 078,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
54 616,38
0,00

Cena s DPH v CZK

314 694,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

KNOR

Obec 400 01
7272900

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 398-19
 Stavba: ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce

Místo: tělocvična
 Zadavatel:
 Zhotovitel: Václav Knor

Datum: 5. 12. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		260 078,00	314 694,38
398-19	ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce	260 078,00	314 694,38
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		260 078,00	314 694,38

KNOR
 PODLAHY