

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 17. 6. 2019

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

ATRIS, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 34492
se sídlem Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ 28608909, DIČ CZ28608909
zastoupená: Barborou Kyškovou, jednatelkou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „poskytovatel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VI. smlouvy o poskytování služeb ze dne 17. 6. 2019, jejímž předmětem je poskytování služeb TDS při přípravě a realizaci stavby „**ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4**“ (dále jen „**smlouva**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“)

I. Předmět a účel dodatku

1. S ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu plnění vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění rekonstrukce budovy, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, a dále z důvodu změny v časovém harmonogramu realizace rekonstrukce, které jsou vyvolány neplněním povinností dodavatele rekonstrukce, je nezbytné prodloužit dobu rekonstrukce budovy o 6 týdnů. V důsledku toho je rovněž nezbytné upravit i dobu poskytování služeb technického dozoru stavebníka tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a účel smlouvy.
2. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě prodloužujícího rozsah plnění poskytovatele o 27 hodin a zvýšení ceny služeb, a to v souladu s čl. III., odst. 3 smlouvy.

II. Změny ve smlouvě

1. Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby o 6 týdnů, se smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu plnění předmětu díla o celkem 27 hodin.

2. Článek II., odstavec 5 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Doba poskytování služeb dle této smlouvy je od 1. 7. 2019 do 30. 12. 2019“.

3. Článek III., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena za poskytování služby je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 151.500,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle aktuálně platné legislativy“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne:	V Ostravě dne:
Za objednatele: Český rozhlas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Za poskytovatele: ATRIS, s.r.o. Barbora Kyšková jednatelka

Věcný garant: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX