

DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DíLO č. 2019_00793

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Příkladová 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 218327604/0300
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00793 ze dne 12. 8. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastního závodu Most, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne

2. 12. 2019

Za objednatele:

[redacted]

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Žatec dne

20. 11. 2019

[redacted]

jednatelem společnosti