

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 24. 6. 2019

### Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu  
nezapisuje se do obchodního rejstříku  
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
IČ 45245053, DIČ CZ45245053  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

### ENVIFORM a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4170  
se sídlem Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec  
IČ 25839047, DIČ CZ25839047  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Ligockim, MBA, místopředsedou představenstva  
PhDr. Uršulou Rusnokovou, MBA, členkou představenstva  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**poskytovatel**“)

(dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VI. smlouvy o poskytování služeb ze dne 24. 6. 2019, jejímž předmětem je poskytnutí služeb koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby „ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4“ (dále jen „**smlouva**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“)

### I. Předmět a účel dodatku

1. S ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu plnění vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění rekonstrukce budovy, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci a dále z důvodu změn v časovém harmonogramu realizace rekonstrukce, které jsou vyvolány neplněním povinností dodavatele rekonstrukce, je nezbytné prodloužit dobu rekonstrukce budovy, a v důsledku toho i dobu poskytování služeb koordinátora BOZP tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu.
2. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě prodloužujícího dobu plnění poskytovatele a zvýšení ceny služeb, a to v souladu s čl. III., odst. 3 smlouvy.

## II. Změny ve smlouvě

1. Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby o 6 týdnů, dohodly se smluvní strany na navýšení rozsahu plnění předmětu díla o celkem 16 hodin.

2. Článek II., odstavec 5 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Doba poskytování služeb dle této smlouvy je od 1. 7. 2019 do 30. 12. 2019.“*

3. Článek III., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Cena za poskytování služby je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 87.000,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle aktuálně platné legislativy“*

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne: .....	V Třinci dne: .....
<p><b>Za objednatele: Český rozhlas</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>	<p><b>Za poskytovatele: ENVIFORM a.s.</b></p> <p>Ing. Jaroslav Ligocky, MBA místopředseda představenstva</p> <p>PhDr. Uršula Rusnoková, MBA členka představenstva</p>