

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 498/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 821/2017  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 891/2017  
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1075/2018  
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1413/2019  
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**

**II/379 Tišnov, most 379-005 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**PIS PECHAL, s.r.o.**

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 023 65 952  
sp. zn. C 81002

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 24. 8. 2017, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2017 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2021. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

V Brně, dne 9. 12. 2019

V Brně, dne 11. 12. 2019



PIS PECHAL, s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje