

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 2. září 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 500 019 / 2016**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-16-009/HEAU**

na zhotovení díla:

### **„Opravy infrastruktury po mimořádných událostech v obvodu OŘ Praha - Oprava ukradených kabelů k osvětlení v žst. Praha Uhříněves“**

#### **Čl. 1 – Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Zastoupená: **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  
Osoby zmocněné jednat:  
ve věcech smluvních:

**(dále jen „objednatel“)**

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- 1.2 Zhotovitel:** **STRABAG Rail a.s.**  
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov  
IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949, je plátce DPH  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 1713  
Zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**(dále jen „zhotovitel“)**

#### **Čl. 2 – Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení **čl. 11 - Závěrečná ustanovení**, bodu 11.1, uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

2.2 **Článek 5 - Cena za dílo** se doplňuje a mění takto:

*Cena díla se mění o cenu více prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:*

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH (původní, základní):            | <b>2 794 905,00 Kč</b> |
| Cena Dodatku č. 1 (vícepráce)                | <b>204 428,31 Kč</b>   |
| Nová cena bez DPH (základní + Dodatek č. 1): | <b>2 999 333,31 Kč</b> |

Zdůvodnění:

Na základě mimořádné komisionální prohlídky konané dne 9. 9. 2016 v místě plánované realizace opravné práce bylo zjištěno další poškození stávající kabelové trasy z důvodu opětovného odcizení řešeného zařízení SEE.

**Čl. 3 – Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření Dodatku č. 1 objednatel obdrží 3 vyhotovení Dodatku č. 1 a zhotovitel 2 vyhotovení Dodatku č. 1.

3.3 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 1.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 - Položkový soupis víceprací

V Praze dne 30. 11. 2016

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....

.....

**Ing. Zdeněk Vondrák**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

**Ing. Ondřej Novák**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.