



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na dodávku stavby „REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOY Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň“

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: **ČR – Státní energetická inspekce**
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem
IČ: 61387584
Zástupce pověřený jednáním:
Telefon:
e-mail:

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel: **HANSTAV s.r.o.**
K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Janem Zdražilem, jednatelem
IČ: 03944026
DIČ: CZ03944026
Zástupce pověřený jednáním:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět dodatku

II. 1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 5. dubna 2019 (dále jen „smlouva“), a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

II. 2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavby s názvem „REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOY Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň“. Akce je financována v rámci projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006499 z Operačního programu životní prostředí.

III. VÍCEPRÁCE

III. 1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.

III. 2 Dodatečné stavební práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, jelikož jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

III. 3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

III. 4 Cena za vícepráce je stanovena soupisem prací v rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. 5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo odpovídá nabídce předložené zhotovitelem ve výběrovém řízení ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

IV. Cena díla

IV. 1 Původní cena za dílo:

Cena bez DPH: 1 615 317,- Kč

Celková cena (včetně DPH): 1 954 533,- Kč

Slovy: jeden milion devět set padesát čtyři tisíc pět set třicet tři korun českých.

IV. 2 Cena za vícepráce:

Cena bez DPH: 204 985,09 Kč

Cena (včetně DPH): 248 031,96 Kč

Slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc třicet jedna korun českých devadesát šest haléřů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V. 1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 5. dubna 2019 zůstávají beze změny.

V. 2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

V. 3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V. 4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V. 5 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V. 6 Veškerá plnění předmětu tohoto Dodatku č. 1 před jeho účinností se považují za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklá se řídí tímto Dodatkem č. 1.

VI. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Rozpočet a soupis víceprací

V Praze dne . prosince 2019

V Plzni dne . prosince 2019

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele