



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1
Ministerstvo životního prostředí

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKLKP

MMOPP00IKLKP

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 13.04.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem
„Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **KR OSTRAVA a.s.**

Sídlo: **Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava**

IČ: **25890981**

DIČ: **CZ25890981**

Datová schránka: **a4zeueu**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2527**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]



Kontaktní osoba ve věcech
technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2018 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“ (PID smlouvy: MMOPP00HNYIU) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se počet nově realizovaných kanalizačních přípojek včetně kontrolních šachtic, a to o 24 ks oproti počtu uvedeném v projektové dokumentaci;
- mění se rozsah uložení a délek kanalizačních přípojek;
- mění se rozsah délek kanalizačních stok;
- mění se rozsah délek přípojek NN pro ČOV, ČS1 a ČS2;
- mění se rozsah délek přeložek vodovodu.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	44.947.500,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 61.762,45 Kč
- nová celková cena díla	44.885.737,55 Kč
- DPH 21 %	9.426.004,89 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	54.311.742,44 Kč

(slovy: padesát čtyři miliony tři sta jedenáct tisíc sedm set čtyřicet dvě a 44/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne **04.12.2019**, č. usnesení **1274/30/RM/19, bod 1., písm. a)**.



Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet



V Opavě dne 10-12-2018

V Ostravě dne 10-12-2018



Za objednatele

primátor



Za zhotov