



DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Gymnázium
Slovanské náměstí – výměna oken do ulice
Charvatské – etapa č. 1“

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 5. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

Smluvní strany



Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen „objednatel“)

Název:	Jiří Novák
Sídlo:	Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uh. Brod
Zastoupený:	Jiří Novákem
IČ:	10095802
DIČ:	CZ6105190751
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného č. j. 474-V-92-Z-Hg.
(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Jiří Novák 
Oprávněn ve věcech technických:	Jiří Novák 

Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Milan Surovec 
-----------------------	--

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Subjekt vykonávající TDS a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících TDS a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Ing. Zdeněk Stojan, Praha 4, Nusle, 5. května 798/62, 140 00, IČO: 13150278

Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele Ivana Vítková, [REDACTED]

Provozovatel (dále jen „PRO“)

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Daliborem Kottem, ředitelem

Kontaktní osoba:

Mgr. Dalibor Kott,

tel. 549 257 709, red@gymnaslo.cz

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD, PRO a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

(dále jen „smlouva o dílo“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci díla tak, jak vyplývá z obsahu Změnového listu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a rozšíření předmětu smlouvy o zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Charvatské – etapa č. 1“.
2. **Článek II. odst. 5 se doplňuje o písm. t):**

t) součástí zhotovení stavby je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) pro etapu č. 1; DSPS bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu .dwg, textové části budou zpracovány ve formátu .docx či .doc pro MS Word, tabulky ve formátu .xlsx či .xls pro MS Excel; poskytnutí majetkových práv k DSPS na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva DSPS dále zpracovat a rozmnožovat;

DSPS bude provedena podle následujících zásad:

- do DPS budou zřetelně (barevně) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby;
- části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;

- každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele.

Článek VI. odst. 1 a 3, který zní:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 5.242.523,- Kč bez DPH.

Cena práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 5.242.523,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 5.428.775,- Kč bez DPH.

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 5.428.775,- Kč bez DPH, z toho cena za zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby činí 10.000 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Změnový list stavby č. 1.
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 25.11.2019 na 124. schůzi usnesením č. 8868/19/R 124.

V Brně dne 11.12.2019

V Uherském Brodě dne 12.11.2019



objednatel
zastoupený
JUDr. Bohumilem Šimkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje



Zhotovitel
Jiří Novák, v.r.

Evidenční list změny stavby				
<p>Název a evidenční číslo stavby: Gymnázium Slovanské náměstí</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Charvatské - etapa č.1</p>	<p>Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:</p> <p style="text-align: center;">/</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZL č.1</p>		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.8.2019				
<p>Objednavatel: Jihomoravský Kraj Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno</p>	<p>Zhotovitel Jiří Novák Bánov 500, 687 54 Bánov</p>			
TDS: Ing. Pavel Počinek				
<p>Přílohy: 1) Rozdílové položkové rozpočty 2) Elektromontážní práce v místnost 108, 109</p>		<p>Počet paré:</p>	<p>Příjemce :</p>	
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Vnitřní horizontální žaluzie vykazují neshodu plošné výměry ve výpisu prvků oproti výkazu výměr - 16 m²</p> <p>2) Dle potřeb uživatele došlo k upravení požadavků na stínění jednotlivých vnitřních prostor:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) místnost č. 108 a 109 (aula) - z důvodu reprezentativního využívání auly jsou požadovány elektricky ovládané rolety,</p> <p style="margin-left: 20px;">b) místnost č. 216, 220, 307 a 308 (učebny) - z důvodu efektivnějšího využití dataprojektorů je vyžadována zatemňující roleta na okně sousedícím s tabulí.</p> <p>3) Repase stávajících rolet v učebně č. 309 - zachování historického stínicího systému čtyř rolet ovládaných centrálně klikou.</p> <p>4) Nutný zásah do keramického obkladu ostění ve výdejné jídlu při výměně oken.</p>				
<p>časový vliv na plnění SoD: není</p>				
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>				
<p>Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL</p>	<p>Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby</p>	<p>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</p>	<p>Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby</p>	<p>Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL</p>
23 324,00	0,44%	199 576,00	3,81%	176 252,00
<p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p>				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Zdeněk Stojan	datum	podpis
TDS:	jméno	Ing. Pavel Počinek	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Jiří Novák	datum	podpis
Objednatel:	jméno	Ing. Ivana Vítková	datum	podpis
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".</p>				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: