

Stavební úpravy

Rekapitulace změnových listů - dodatek č.3

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
1	0,00	0,00	0,00	201 438,00	30 215,70	231 653,70	201 438,00	30 215,70	231 653,70
2	0,00	0,00	0,00	15 762,00	2 364,30	18 126,30	15 762,00	2 364,30	18 126,30
3	-325 000,00	-48 750,00	-373 750,00	319 708,00	47 956,20	367 664,20	-5 292,00	-793,80	-6 085,80
4	0,00	0,00	0,00	149 478,00	22 421,70	171 899,70	149 478,00	22 421,70	171 899,70
5	-112 465,00	-16 869,75	-129 334,75	139 976,00	20 996,40	160 972,40	27 511,00	4 126,65	31 637,65
6	-31 466,00	-4 719,90	-36 185,90	58 796,00	8 819,40	67 615,40	27 330,00	4 099,50	31 429,50
7	-25 518,00	-3 827,70	-29 345,70	58 417,00	8 762,55	67 179,55	32 899,00	4 934,85	37 833,85
8	-27 032,00	-4 054,80	-31 086,80	42 024,00	6 303,60	48 327,60	14 992,00	2 248,80	17 240,80
9	0,00	0,00	0,00	67 874,00	10 181,10	78 055,10	67 874,00	10 181,10	78 055,10
10	-13 950,00	-2 092,50	-16 042,50	177 251,00	26 587,65	203 838,65	163 301,00	24 495,15	187 796,15
11	-1 066,00	-159,90	-1 225,90	0,00	0,00	0,00	-1 066,00	-159,90	-1 225,90
12	0,00	0,00	0,00	10 881,00	1 632,15	12 513,15	10 881,00	1 632,15	12 513,15
13	-114,00	-17,10	-131,10	25 437,00	3 815,55	29 252,55	25 323,00	3 798,45	29 121,45
14	0,00	0,00	0,00	20 880,00	3 132,00	24 012,00	20 880,00	3 132,00	24 012,00
15	-465,00	-69,75	-534,75	15 341,00	2 301,15	17 642,15	14 876,00	2 231,40	17 107,40
16	0,00	0,00	0,00	4 702,00	705,30	5 407,30	4 702,00	705,30	5 407,30
	-537 076,00	-80 561,40	-617 637,40	1 307 965,00	196 194,75	1 504 159,75	770 889,00	115 633,35	886 522,35

Ing. Vladimír Dokládal
projektant pozemních staveb
Třebíč

TD 40 ŠPK

661 10 Brno, Kabátnickova 2
IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753

M
nám. M

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
<u>Popis změny:</u> - Vybourání stávajících zděných příček, nahrazení novými SDK příčkami. - Přebourání nevyhovujících dveřních zárubní ve zděných příčkách. <u>Zdůvodnění změny:</u> - Po odbourání nášlapných vrstev podlahové konstrukce bylo zjištěno, že stávající zděné příčky jsou staticky nezajištěny. Statikem AD byl zhodnocen náleзовý stav se závěrem, že je nutné tyto staticky nezajištěné příčky odstranit a nahradit novými SDK příčkami založenými na podlahu. - Po odbourání nášlapných vrstev podlahové konstrukce bylo zjištěno, že stávající ocelové zárubně jsou v nevyhovujícím technickém stavu (koroze), proto byly nahrazeny novými. <u>Komentář ke změně:</u> Jedná se o realizaci prací nutných pro dokončení díla, které byly zjištěny po odstrojení objektu a jsou nezbytné k zajištění statiky objektu a bezpečného provozu stavby.		
Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč	Cena více prací bez DPH: 201.438,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 201.438,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý Razítko, podpis: 661 10 Brno IČ: 4852975		Vyjádření TDI: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládala Razítko, podpis:		Vyjádření objednatele: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál MĚSTO TIŠNOV nám. Míru Razítko, podpis:
Přílohy: vícepráce Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 01 BYTOVÉ JEDNOTKY

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			147 904,56
PSV			53 533,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			201 437,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	201 437,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK


Cena celkem bez DPH

201 438,00 CZK

v

dne





Za objednatele

Popis objektu: SO01 - BYTOVÉ JEDNOTKY
Popis rozpočtu: 01 - BYTOVÉ JEDNOTKY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 093,76	22
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 291,25	6
64	Výplně otvorů	HSV			46 310,00	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 528,89	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 859,24	3
763	Dřevostavby	PSV			53 533,12	27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 821,42	11
Cena celkem					201 437,68	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	01	BYTOVÉ JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				45 093,76
19	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm	kus	16,00000	516,00	8 256,00

byt A,1.04,1.03 : 2	2,00000
byt B,1.08 : 1	1,00000
byt C,1.10,1.14,1.13,1.12,1.11 : 5	5,00000
byt D,1.15 : 1	1,00000
byt E,1.19,1.18,1.20 : 3	3,00000
byt I2.17, : 1	1,00000
prostory bez stavebních úprav : 3	3,00000

	342263310RT1	Úprava sádkokartonové příčky pro osazení umývadla do dřevěné konstrukce	kus	1,00000	232,50	232,50
--	--------------	---	-----	---------	--------	--------

2.21 : 1	1,00000
----------	---------

16	342255024RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	8,70050	595,00	5 176,80
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

byt E,1.18 : (1,47+1,8)*3,15-(0,8*2)	8,70050
--------------------------------------	---------

18	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,30000	111,00	699,30
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

byt E,1.18 : 3,15*2	6,30000
---------------------	---------

	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	18,67250	1 264,00	23 602,04
--	--------------	--	----	----------	----------	-----------

BYTOVÉ JEDNOTKY :

byt A,1.04,1.03 : 2*(0,85+2*2)*0,25	2,42500
byt B,1.08 : 1*(0,85+2*2)*0,25	1,21250
byt C,1.10,1.14,1.13,1.12,1.11 : 5*(0,85+2*2)*0,25	6,06250
byt D,1.15 : 1*(0,85+2*2)*0,25	1,21250
byt E,1.19,1.18,1.20 : 3*(0,85+2*2)*0,25	3,63750
byt I2.17, : 1*(0,85+2*2)*0,25	1,21250
místosti bez stavebních úprav : 3*(0,85+2*2)*0,20	2,91000

	349234841R00	Doplnění zdíva říms pod i nadokenních	m	14,56000	489,50	7 127,12
--	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------

okna 2.NP nadpraží :	14,56000
----------------------	----------

1,08*2+0,96*2+0,92*3+0,85+0,89+1,05+0,89+0,57+1,21+1,06+1,2

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 291,25
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	------------------

40	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x15cm maltou z SMS po vybouraných příčkách	m	63,42000	140,00	8 878,80
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

byt E,1.18 : (1,47+1,8)+3,1*2	9,47000
-------------------------------	---------

byt F.2.04 : 6+2,88*2	11,76000
-----------------------	----------

byt I,2.16,2.18 : (4,5)+(3*2)+(1,6+0,8)+3	15,90000
---	----------

byt J,2.19,2.21,2.22 :	26,29000
------------------------	----------

(1,47+0,82)+(3*2)+(4,5)+(3*2)+(4,5)+(3)

	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdicí maltou	m	2,75000	235,00	646,25
--	--------------	---	---	---------	--------	--------

místnosti bez stavebních úprav : 2,75	2,75000
---------------------------------------	---------

36	612481211RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,70050	203,00	1 766,20
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

byt E,1.18 : (1,47+1,8)*3,15-(0,8*2)	8,70050
--------------------------------------	---------

Díl: 64		Výplně otvorů				46 310,00
----------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

72	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	20,00000	1 902,00	38 040,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	01	BYTOVÉ JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt A,1.04,1.03 : 2	2,00000
byt B,1.08 : 1	1,00000
byt C,1.10,1.14,1.13,1.12,1.11 : 5	5,00000
byt D,1.15 : 1	1,00000
byt E,1.19,1.18,1.20 : 3	3,00000
byt I,2.16,2.17,2.18 : 3	3,00000
byt J,2.20,2.19 : 2	2,00000
místnosti bez stavebních úprav : 3	3,00000

642103011RAB	Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky zeď tloušťky 45 cm	kus	2,00000	4 135,00	8 270,00
	byt J,2.20,2.19 : 2		2,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 528,89
88	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	73,77440	106,00	7 820,09

byt E,1.18 : (1,47+1,8)*3,1-(0,8*2)	8,53700
byt D,1.16 : 1,255*2,48-(0,6*2)	1,91240
byt F.2.04 : 6*2,88	17,28000
byt I,2.16,2.18 : (4,5*3)+(1,6+0,8)*3-(0,6*2)	19,50000
byt J,2.19,2.21,2.22 : (1,47+0,82)*3+(4,5*3)-(0,6*2)+(2,05*3)+(2,45*0,5)	26,54500

91	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	29,60000	328,00	9 708,80
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

byt A,1.04,1.03 : (0,8*2)+(0,6*2)	2,80000
byt B,1.08 : 0,9*2	1,80000
byt C,1.10,1.14,1.13,1.12,1.11 : (0,6*2)*2+(0,8*2)*2+(0,7*2)	7,00000
byt D,1.15,1.16 : (0,6*2)*2	2,40000
byt E,1.19,1.18,1.20 : (0,6*2)*2+(0,8*2)	4,00000
byt I,2.16,2.17,2.18 : (0,8*2)*2+(0,6*2)	4,40000
byt J,2.20,2.19 : 0,6*2*2	2,40000
místnosti bez stavebních úprav 2.NP : (0,8*2)*2	3,20000
místnosti bez stavebních úprav 1.NP : 0,8*2,00	1,60000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 859,24
131	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,89111	659,00	5 859,24

Díl: 763		Dřevostavby				53 533,12
174	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	44,87160	806,00	36 166,51

byt F.2.04 : 6*2,88-(1,93*2,88)	11,72160
byt I,2.16 : (4,5*3)	13,50000
byt J,2.21,2.22 : (4,5*3)+(2,05*3)	19,65000

175	342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5 cm	m2	14,07000	875,00	12 311,25
		byt I,2.18 : (1,6+0,8)*3		7,20000		
		byt J,2.19 : (1,47+0,82)*3		6,87000		

177	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	207,00	207,00
2.20 : 1				1,00000		



178	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	1,00000	115,00	115,00
		2.20 : 1		1,00000		

176	342263995R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm	m2	65,33160	47,00	3 070,59
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	01	BYTOVÉ JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
179	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,71420	970,00	1 662,77
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 821,42
121	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,82409	300,00	4 747,23
125	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,82409	197,00	3 117,35
126	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	221,53725	15,00	3 323,06
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,82409	270,00	4 272,50
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,82409	30,00	474,72
127	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí -	t	15,82409	279,00	4 414,92
124	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	15,82409	93,00	1 471,64

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny: - Úprava odvodu srážkové vody ze střechy - Úprava zastřešení Zdůvodnění změny: - Z důvodu optimalizace odvodu srážkové vody ze střechy a následného vsaku byla provedena úprava odvodu srážkové vody ze střechy. - Z důvodu nesouososti přilehlé plochy fasády a hrany zastřešení byla provedena úprava zastřešení. Komentář ke změně: Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH:	0,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		15.762,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	15.762,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno IČ: 48529753,		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládala  Razítko, podpis:		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:
Přílohy:		
vícepráce Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 02 Úprava svodu,střechy

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			15 762,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 762,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	15 762,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

15 762,00 CZK

v

dne


 661
 IČ: 48


MĚSTO TIŠNOV

nám.

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 02 - Úprava svodu, střechy



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 762,00	100
Cena celkem					15 762,00	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	02	Úprava svodu,střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 762,00
180	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	11,00000	465,00	5 115,00
183	764291430R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	11,00000	547,00	6 017,00
184	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	7,00000	465,00	3 255,00
185	764554493R00	Montáž kolena Ti Zn kruhového	kus	2,00000	176,00	352,00
193	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z plechu pozinkovaného	m	11,00000	93,00	1 023,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
<u>Popis změny:</u> 1. Montáž a dodávka dveří. 2. Změna plné výplně vstupních hliníkových dveří do bytů za prosklenou, rozměry výplní odpovídají skutečnosti po odstrojení objektu. 3. Dodávka otvorových výrobků z plastu: okno m. č. 1.14. a dveře m. č. 1.05. <u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Z důvodu zabezpečení nebytových prostor proti poškození. 2. Z důvodu dodržení požadovaných technických parametrů (zvukový útlum, protipožární odolnost a součinitel prostupu tepla) došlo ke změně plné výplně hliníkových dveří za prosklenou. Současně jsou splněny normové hodnoty U_{N20} a nedochází ke zhoršení průměrného součinitele tepla obálkou budovy. 3. Nesoulad mezi PD a soupisem prací. <u>Komentář ke změně:</u> Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH:	-325.000,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		319.708,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-5.292,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno, IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokladal  Razítko, podpis:		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:
Přílohy:		
Rozpočet méněpráce Rozpočet vícepráce Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 03 Výplně otvorů-dveře,okna,PBR

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-5 292,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 292,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-5 292,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-5 292,00 CZK

v

dne


 561 10 Br
 IČ: 48529753
 Za

MĚSTO TIŠNOV
 na

 Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 03 - Výplně otvorů-dveře,okna,PBŘ-ROZDÍLOVÝ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 899,00	-376
768	Protipožární výrobky	PSV			-65 000,00	1 228
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			39 809,00	-752
Cena celkem					-5 292,00	100

Položkový rozpočet -ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	03	Výplně otvorů-dveře,okna.PBŘ-ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				19 899,00
216	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	332,00	996,00

místnosti bez stavebních úprav : 3 3,00000

214	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00000	897,00	2 691,00
		místnosti bez stavebních úprav : 3		3,00000		

0

	54914594R	Klíky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	3,00000	424,00	1 272,00
		místnosti bez stavebních úprav : 3		3,00000		

	61173112R	Dveře vchodové plné palubkové 80x197 cm model A	kus	3,00000	4 980,00	14 940,00
		místnosti bez stavebních úprav : 3		3,00000		

Díl: 768		Protipožární výrobky				-65 000,00
-----------------	--	-----------------------------	--	--	--	-------------------

227	PO02	Hliníkové vstupní dveře plné, 900x1970, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, dle PD	kus	-2,00000	65 000,00	-130 000,00
	PO021	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 963x2205, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,byt F	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00

1 1,00000

	PO022	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 963x2215, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,Byt G	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
--	-------	--	-----	---------	-----------	-----------

1 1,00000

228	PO03	Hliníkové vstupní dveře plné, 800x1970, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, dle PD	kus	-2,00000	65 000,00	-130 000,00
	PO031	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 963x2215, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,Byt H	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00

2 :

1 1,00000

229	PO04	Hliníkové vstupní dveře plné, 800x1970, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, dle PD	kus	-1,00000	65 000,00	-65 000,00
	PO041	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 984x2075, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,Byt I	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00

1 :

1 1,00000

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				39 809,00
-----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

	769001	Plastové okno, trojsklo, parotěsná páska, 5650x555, bílé, vč. montáže, U=0,6	kus	1,00000	2 762,00	2 762,00
		místnost 1.14 : 1		1,00000		

	769002	Plastové dveře,trojsklo, parotěsná páska,984x2335, bílé, panik.kování,vč. montáže, neprozvučnost min 32db,U=1,1	kus	1,00000	37 047,00	37 047,00
		místnost 1.05 : 1		1,00000		

1,00000

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 03.1 Výplně otvorů-dveře,okna,PBŘ

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-325 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-325 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-325 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-325 000,00 CZK

v

dne


661 10 Brn
IČ: 48529753
Za zho

MĚSTO TIŠNOV

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 03.1 - Výplně otvorů-dveře,okna,PBŘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
768	Protipožární výrobky	PSV			-325 000,00	100
Cena celkem					-325 000,00	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně Tišnov
O:	SO01	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
R:	03.1	Výplně otvorů-dveře,okna,PBR-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 768		Protipožární výrobky				-325 000,00
227	PO02	Hliníkové vstupní dveře plné, 900x1970, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, dle PD	kus	-2,00000	65 000,00	-130 000,00
228	PO03	Hliníkové vstupní dveře plné, 800x1970, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, dle PD	kus	-2,00000	65 000,00	-130 000,00
229	PO04	Hliníkové vstupní dveře plné, 800x1970, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, dle PD	kus	-1,00000	65 000,00	-65 000,00

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 03.2 Výplně otvorů-dveře,okna,PBŘ-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			319 708,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 708,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	319 708,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 319 708,00 CZK

v _____ dne _____

661
IČ: 48

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 03.2 - Výplně otvorů-dveře,okna,PBŘ-VÍCEPRÁCE



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 899,00	6
768	Protipožární výrobky	PSV			260 000,00	81
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			39 809,00	12
Cena celkem					319 708,00	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	03.2	Výplně otvorů-dveře,okna,PBŘ-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				19 899,00
216	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	332,00	996,00
		místnosti bez stavebních úprav : 3		3,00000		
214	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00000	897,00	2 691,00
		místnosti bez stavebních úprav : 3		3,00000		
		0				
	54914594R	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	3,00000	424,00	1 272,00
		místnosti bez stavebních úprav : 3		3,00000		
	61173112R	Dveře vchodové plně palubkové 80x197 cm model A	kus	3,00000	4 980,00	14 940,00
		místnosti bez stavebních úprav : 3		3,00000		
Díl: 768		Protipožární výrobky				260 000,00
	PO021	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 963x2205, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,byt F	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
		1		1,00000		
	PO022	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 963x2215, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,Byt G	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
		1		1,00000		
	PO031	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 963x2215, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,Byt H	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
		2 :				
		1		1,00000		
	PO041	Hliníkové vstupní dveře prosklené, 984x2075, 15 DP3 EI, vč.zárubně, kování a montáže, neprozvučnost 43dB,Byt I	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
		1 :				
		1		1,00000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				39 809,00
	769001	Plastové okno, trojsklo, parotěsná páska, 5650x555, bílé, vč. montáže, U=0,6	kus	1,00000	2 762,00	2 762,00
		místnost 1.14 : 1		1,00000		
	769002	Plastové dveře,trojsklo, parotěsná páska,984x2335, bílé, panik.kování,vč. montáže, neprozvučnost min 32db,U=1,1	kus	1,00000	37 047,00	37 047,00
		místnost 1.05 : 1		1,00000		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátnickova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny: Náhrada stávající pozednice za novou včetně kotvení. Zdůvodnění změny: Po odstrojení objektu (odstranění stávajících půdních kójí a střešní krytiny) byl zjištěn nevyhovující stav dřevěných pozednic (hniloba, červotoč) původně určených pro kotvení nových střešních vazníků. Po demontáži stávajících nevyhovujících pozednic a po vyrovnání stávajícího zdiva 2. NP byla provedena montáž a kotvení nové dřevěné pozednice dle statického posouzení statika AD. Komentář ke změně: Jedná se o realizaci prací nutných pro dokončení díla, které byly zjištěny po odstrojení objektu a jsou nezbytné k zajištění statiky objektu a bezpečného provozu stavby.		
Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč	Cena více prací bez DPH: 149.478,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 149.478,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno, IČ: 48529753, D 		Vyjádření TDI: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:		Vyjádření objednatele: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:
Přílohy: Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 04 Střecha

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			93 177,28
PSV			56 300,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			149 477,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	149 477,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK

Cena celkem bez DPH

149 478,00 CZK

v

dne

661 1
IČ: 485

MĚSTO TIŠNOV
nám.

za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 04 - Střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			58 170,98	39
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 232,43	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 018,44	13
762	Konstrukce tesařské	PSV			56 300,65	38
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			11 755,43	8
Cena celkem					149 477,93	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	04	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				58 170,98
	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	11,89385	3 055,00	36 335,71

střecha po demontáži pozednice :
(24,72+1,8+6,5+13,5+14,05+5,53+11,8+2,25)*0,50*0,27

10,82025

štitové zdi : (4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+8)*0,16*0,22

1,07360

	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	43,28100	408,50	17 680,29
--	--------------	--	----	----------	--------	-----------

střecha po demontáži pozednice :
(24,72+1,8+6,5+13,5+14,05+5,53+11,8+2,25)*2*0,27

43,28100

	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	43,28100	96,00	4 154,98
--	--------------	---	----	----------	-------	----------

střecha po demontáži pozednice :
(24,72+1,8+6,5+13,5+14,05+5,53+11,8+2,25)*2*0,27

43,28100

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 232,43
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,11250	786,00	3 232,43
--	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------

střecha po demontáži pozednice :
(24,72+1,8+6,5+13,5+14,05+5,53+11,8+2,25)*0,1*0,5

4,00750

u tratě : 1,0*0,7*0,15

0,10500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 018,44
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

131	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	30,37700	659,00	20 018,44
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				56 300,65
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	80,15000	66,30	5 313,95
--	--------------	--	---	----------	-------	----------

	762332932RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 140 x 160 mm	m	80,15000	418,00	33 502,70
--	--------------	---	---	----------	--------	-----------

157	7622	Ukotvení stávajících pozednic do stropních trámů, pásovinou 50/5 dl. 1000mm, po 2,0m	kus	47,00000	372,00	17 484,00
-----	------	--	-----	----------	--------	-----------

47

47,00000

ukotvení nových pozednic do nosné
konstrukce,úhelníkem,závitovou tyčí a chemickou kotvou
dle vyjádření statika ke kotvení pozednic :

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 755,43
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

121	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,52460	300,00	2 557,38
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

125	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,52460	197,00	1 679,35
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

126	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	119,34440	15,00	1 790,17
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,52460	270,00	2 301,64
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,52460	30,00	255,74
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------

127	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí -	t	8,52460	279,00	2 378,36
-----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

124	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	8,52460	93,00	792,79
-----	--------------	-----------------------------------	---	---------	-------	--------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny: 1. Změna skladby části stropní konstrukce nad 1.NP. 2. Výměna stávajícího dřevěného zábradlí vč. stávající dřevěné podpůrné konstrukce střešní vaznice za ocelové zábradlí s výplní z desek Cetris s ocelovou podpůrnou konstrukcí střešní vaznice. Zdůvodnění změny: 1. Po odstrojení objektu (kompletním odstranění podlah nad 1.NP) byla zjištěna odlišná konstrukce v části stropu nad 1.NP než bylo předpokládáno dle provedených sond při zpracování PD. Úprava provedena dle návrhu AD a statika. 2. Po odstrojení objektu, na základě skutečně zjištěného stavu dřevěné konstrukce zábradlí včetně nosných prvků podpory střešní konstrukce (hniloba), bylo stávající dřevěné zábradlí nahrazeno za ocelové zábradlí s výplní z desek Cetris s ocelovou podpůrnou konstrukcí. Komentář ke změně: Jedná se o realizaci prací nutných pro dokončení díla, které byly zjištěny po odstrojení objektu a jsou nezbytné k zajištění statiky objektu a bezpečného provozu stavby.		
Cena méně prací bez DPH: -112.465,- Kč	Cena více prací bez DPH: 139.976,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 27.511,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno IČ: 48529753		Vyjádření TDI: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:		Vyjádření objednatele: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:
Přílohy: Rozpočet méněpráce Rozpočet vícepráce Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255

Objekt: S001 Bytový dům, SO 01 stavební

Rozpočet: 05 Strop nad 1.NP, Zábradlí pavlače

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-55 242,00
PSV			82 752,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 510,54

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	27 510,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK

Cena celkem bez DPH

27 511,00 CZK

v

dne


661 10 B
IČ: 48529753


Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební

Popis rozpočtu: 05 - Strop nad 1.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-55 242,00	-201
762	Konstrukce tesařské	PSV			-7 375,60	-27
767	Konstrukce zámečnické	PSV			90 128,14	328
Cena celkem					27 510,54	100

Položkový rozpočet -ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	05	Strop nad 1.NP,Zábradlí pavlače

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-55 242,00
75	93	Úprava zábradlí na pavlači dle podmínek PBR, doplnění výplně na plnou do 1m, vč. nátěru	m	-19,80000	2 790,00	-55 242,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-7 375,60
	762431130R00	Montáž obložení stěn dřevocem.deskami tl.do 50mm	m2	22,17760	136,00	3 016,15
		výplně zábradlí :		22,17760		
		(0,80*10)*0,83+(0,78*3)*0,83+(0,65*2)*0,83+(0,92*9)*0,83				
		+(1*5)*0,83+(0,9*2)*0,83				
222	7663	Doplnění zábradlí na pavlači, dřevěné vč. nátěru, po vybouraném zádvěří 2.19	m	-7,70000	3 720,00	-28 644,00
	59590778R	Deska Cetris PLUS tl. 14 mm	m2	41,87500	419,50	17 566,56
		výplň zábradlí na pavlači : (3,35*1,25)*10		41,87500		
	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,79917	858,00	685,69
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				90 128,14
	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	865,11000	110,00	95 162,10
		výpis ocel prvků dle PD č.výkresu D1.1.15 : 865,11		865,11000		
224	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce, vč. základního syntetického nátěru	kg	-439,68566	65,00	-28 579,57
	14587272R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm	t	0,95162	23 280,00	22 153,71
		výpis ocel prvků dle PD č.výkresu D1.1.15 :		0,95162		
		865,11*1,1/1000				
	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,00353	1 387,00	1 391,90

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 05.1 Strop nad 1.NP,Zábradlí pavlače-MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-55 242,00
PSV			-57 223,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-112 465,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-112 465,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,57 CZK

Cena celkem bez DPH

-112 465,00 CZK

v

dne

661
IČ: 48

⑥

MĚSTO TIŠNOV
nám.

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 05.1 - Strop nad 1.NP-MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-55 242,00	49
762	Konstrukce tesařské	PSV			-28 644,00	25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-28 579,57	25
Cena celkem					-112 465,57	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	05.1	Strop nad 1.NP,Zábradlí pavlače-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-55 242,00
75	93	Úprava zábradlí na pavlači dle podmínek PBR, doplnění výplně na plnou do 1m, vč. nátěru	m	-19,80000	2 790,00	-55 242,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-28 644,00
222	7663	Doplnění zábradlí na pavlači, dřevěné vč. nátěru, po vybouraném zádveří 2.19	m	-7,70000	3 720,00	-28 644,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-28 579,57
224	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce, vč. základního syntetického nátěru	kg	-439,68566	65,00	-28 579,57

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255

Objekt: SO01 Bytový dům, SO 01 stavební

Rozpočet: 05.2 Strop nad 1.NP,Zábradlí pavlače-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			139 976,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			139 976,11

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	139 976,11 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK

Cena celkem bez DPH

139 976,00 CZK

v

dne


 spol.
 661 00 Brno
 IČ: 48529753
 Za zhotovitele

MĚSTO TIŠNOV
 nám.
 Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 05.2 - Strop nad 1.NP-VÍCEPRÁCE




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 268,40	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			118 707,71	85
Cena celkem					139 976,11	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	05.2	Strop nad 1.NP,Zábradlí pavlače-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 268,40
	762431130R00	Montáž obložení stěn dřevocem.deskami tl.do 50mm	m2	22,17760	136,00	3 016,15
		výplně zábradlí : (0,80*10)*0,83+(0,78*3)*0,83+(0,65*2)*0,83+(0,92*9)*0,83 +(1*5)*0,83+(0,9*2)*0,83		22,17760		
	59590778R	Deska Cetris PLUS tl. 14 mm	m2	41,87500	419,50	17 566,56
		výplň zábradlí na pavlači : (3,35*1,25)*10		41,87500		
	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,79917	858,00	685,69
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				118 707,71
	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	865,11000	110,00	95 162,10
		výpis ocel prvků dle PD č.výkresu D1.1.15 : 865,11		865,11000		
	14587272R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm	t	0,95162	23 280,00	22 153,71
		výpis ocel prvků dle PD č.výkresu D1.1.15 : 865,11*1,1/1000		0,95162		
	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,00353	1 387,00	1 391,90

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
<u>Popis změny:</u> Změna vybavení ÚT. <u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termostatických hlavice za antivandal za účelem zamezení samovolné regulace ÚT. Doplnění otopného tělesa dle požadavků objednatele. Nesoulad mezi PD a soupisem prací. <u>Komentář ke změně:</u> Vzniklé práce jsou nutné k zajištění spolehlivého provozu systému UT a k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH: -31.466,- Kč	Cena více prací bez DPH: 58.796,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 27.330,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis:  661 10 Brno IČ: 48529753,		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:  Ing. Vladimír Dokládál staveb		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:  MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Přílohy:		
Rozpočet méněpráce Rozpočet vícepráce Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům, SO 01 UT Položky_I

Rozpočet: 06 ÚT

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			35 326,00
MON			-7 996,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 330,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	27 330,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

27 330,00 CZK

v

dne


 661 10 B 2
 IČ: 48529753
 Za zhotovitele

MĚSTO TIŠNOV
 ná

 Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
Popis rozpočtu: 06 - ÚT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
734	Armatury	PSV			26 991,00	99
735	Otopná tělesa	PSV			8 335,00	30
M222	Měření a regulace	MON			-7 996,00	-29
Cena celkem					27 330,00	100

Položkový rozpočet -ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
R:	06	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				26 991,00
	734291962R00	Hlavice ovládání term.ventilů ruční V 4250H	kus	10,00000	124,00	1 240,00
	55137301R	Ovládání ruční "H" M30	kus	10,00000	85,50	855,00
		kroužek ochranný proti krádeži THERA 2,3,4 : 10		10,00000		
	5513730670R	Hlavice Heimeier B pro veřejné prostory	kus	32,00000	778,00	24 896,00
		termostatická hlavice s ochranou proti odcizení : 32		32,00000		
Díl: 735		Otopná tělesa				8 335,00
	735157686R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/1000 místnost 1.20 doplnění otopného tělesa	kus	1,00000	8 335,00	8 335,00
Díl: M222		Měření a regulace				-7 996,00
94	222002	D+M Prostorový termostat s vypínačem 230 V 1983-00.500	kus	-10,00000	2 347,00	-23 470,00
96	222004	D+M Termostatická hlavice	kus	-31,00000	236,00	-7 316,00
97	222005	D+M ruční hlavice	kus	-10,00000	68,00	-680,00
	405619513R	Termostat prostorový IVAR.DCW	kus	10,00000	2 347,00	23 470,00

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům, SO 01 UT Položky_I

Rozpočet: 06.1 ÚT-MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-31 466,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-31 466,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-31 466,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-31 466,00 CZK

v

dne


 661 10 Brn
 IČ: 48529753
 Za zhl

MĚSTO TIŠNOV
 nám. Míru 111
 66601 Tišnov

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům,SO 01 UT Položky_I

Popis rozpočtu: 06.1 - ÚT-MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M222	Měření a regulace	MON			-31 466,00	100
Cena celkem					-31 466,00	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
R:	06.1	ÚT-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M222		Měření a regulace				-31 466,00
94	222002	D+M Prostorový termostat s vypínačem 230 V 1983-00.500	kus	-10,00000	2 347,00	-23 470,00
96	222004	D+M Termostatická hlavice	kus	-31,00000	236,00	-7 316,00
97	222005	D+M ruční hlavice	kus	-10,00000	68,00	-680,00

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům, SO 01 UT Položky_I

Rozpočet: 06.2 ÚT-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			35 326,00
MON			23 470,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 796,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	58 796,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

58 796,00 CZK

v

dne


661 10 Br
Č: 48529753
Za z


nám.
Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům,SO 01 UT Položky_I

Popis rozpočtu: 06.2 - ÚT-VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
734	Armatury	PSV			26 991,00	46
735	Otopná tělesa	PSV			8 335,00	14
M222	Měření a regulace	MON			23 470,00	40
Cena celkem					58 796,00	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
R:	06.2	ÚT-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				26 991,00
	734291962R00	Hlavice ovládání term.ventilů ruční V 4250H	kus	10,00000	124,00	1 240,00
	55137301R	Ovládání ruční "H" M30	kus	10,00000	85,50	855,00
		kroužek ochranný proti krádeži THERA 2,3,4 : 10		10,00000		
	5513730670R	Hlavice Heimeier B pro veřejné prostory	kus	32,00000	778,00	24 896,00
		termostatická hlavice s ochranou proti odcizení : 32		32,00000		
Díl: 735		Otopná tělesa				8 335,00
	735157686R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/1000 místnost 1.20 doplnění otopného tělesa	kus	1,00000	8 335,00	8 335,00
Díl: M222		Měření a regulace				23 470,00
	405619513R	Termostat prostorový IVAR.DCW	kus	10,00000	2 347,00	23 470,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny: 1. Dodávka a montáž oplocení s kovovými sloupky s výplní z pletiva místo provedení opravy stávajícího dřevěného plotu. 2. Úprava navrženého oplocení pro možnost zajištění do areálu. Zdůvodnění změny: 1. Po zjištění skutečného stavu stávajícího dřevěného oplocení, zvláště v místě kotvení sloupků plotu pod terénem (hniloba), bylo staticky nevyhovující oplocení nahrazeno za nové oplocení s kovovými sloupky s výplní z pletiva. 2. Pro možnost zajištění do dvora bytového domu byla provedena úprava navrženého oplocení o část otevíravou (bránu). Komentář ke změně: 1. Jedná se o realizaci prací nutných pro dokončení díla, které jsou nezbytné k zajištění bezpečného provozu stavby. 2. Jedná se o práce nutné k zajištění provozu bytového domu.		
Cena méně prací bez DPH: -25.518,- Kč	Cena více prací bez DPH: 58.417,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 32.899,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý Razítko, podpis: 661 10 Brno IČ: 48529753		Vyjádření TDI: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál Razítko, podpis:		Vyjádření objednatele: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál Razítko, podpis:
Přílohy: Rozpočet méněpráce Rozpočet vícepráce Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO03 Oplocení,SO 03 Oplocení Pol

Rozpočet: 07 Oplocení

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-8 349,85
PSV			41 248,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 899,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	32 899,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

32 899,00 CZK

v

dne


 spol.s.r.o.
 661 10 Brn
 IČ: 48529753
 Za zhot

MĚ
 nám. M

Popis objektu: SO03 -Oplocení, SO 03 Oplocení Pol
Popis rozpočtu: 07 - Oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-8 349,85	-25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 248,85	125
Cena celkem					32 899,00	100

Položkový rozpočet -ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO03	Oplocení, SO 03 Oplocení Pol
R:	07	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-8 349,85
	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 plot u technické místnosti-RAL 7016 : (0,3*0,3*0,75)*9	m3	0,60750	1 607,00	976,25
				0,60750		
	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku plot u technické místnosti-RAL 7016 : 17,4	m	17,40000	214,50	3 732,30
				17,40000		
3	767920210R00	Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 plot u technické místnosti-RAL 7016 : 1	kus	1,00000	825,00	825,00
				1,00000		
7	7663	Oprava stávajícího oplocení vč. branky	m	-13,00000	1 500,00	-19 500,00
	311716503R	Napínák M10 oko-hák plot u technické místnosti-RAL 7016 : 28	kus	28,00000	21,10	590,80
				28,00000		
	311756021R	Příchytka na drát sloupek Standard a Standard Plus plot u technické místnosti-RAL 7016 : 16	kus	16,00000	5,10	81,60
				16,00000		
	31327510R	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1000mm bez napínacího drátu plot u technické místnosti-RAL 7016 : 25	m	25,00000	41,00	1 025,00
				25,00000		
	31476201R	Drát vázací PRIMA PVC pr.drátu 2,0 mm plot u technické místnosti-RAL 7016 : 50	m	50,00000	1,15	57,50
				50,00000		
	31478150R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm plot u technické místnosti-RAL 7016 : 52	m	52,00000	3,60	187,20
				52,00000		
	55342600R	Branka ocelová h = 1000 mm š = 1000 mm, 2 sloupky čtyřhranné pletivo, FAB plot u technické místnosti-RAL 7016 : 2	kus	2,00000	2 480,00	4 960,00
				2,00000		
	553462005R	Sloupek plotový UNIVERS d 38 mm, výška 175 cm pozinkovaná ocel + PVC plot u technické místnosti-RAL 7016 : 8	kus	8,00000	200,50	1 604,00
				8,00000		
	553462041R	Vzpěra UNIVERS d 38 mm, výška 150 cm pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava plot u technické místnosti-RAL 7016 : 8	kus	8,00000	391,00	3 128,00
				8,00000		
1	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	-1,00000	265,00	-265,00
2	553423852R	Sloupek h=2000 mm, žárový Zn	kus	-9,00000	297,50	-2 677,50
4	608601853R	Branka plotová jednokř. v=150 cm, dl=100 cm, impregnovaná, vodorovná a svislá latě, spojovací , materiál	kus	-1,00000	3 075,00	-3 075,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						41 248,85
	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg plot u silnice,výpis ocel prvků dle PD -VÝKRES OPLOCENÍ : 370,54409	kg	370,54409	110,00	40 759,85
				370,54409		
	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP BRÁNA PŘEČERPÁVACÍ STANICE : 1 BRANKA : 1 plot u silnice, dle PD -VÝKRES OPLOCENÍ : 80	kus	2,00000	244,50	489,00
				1,00000		
				1,00000		
				80,00000		

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO03 Oplocení,SO 03 Oplocení Pol

Rozpočet: 07.1 Oplocení-MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-25 517,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-25 517,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-25 517,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,50 CZK

Cena celkem bez DPH -25 518,00 CZK

v

dne


 661 10 Brn
 IČ: 48529753
 Za zho

Město Tišnov
 nám.

Popis objektu: SO03 -Oplocení, SO 03 Oplocení Pol
Popis rozpočtu: 07.1 - Oplocení-MĚNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-25 517,50	100
Cena celkem					-25 517,50	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO03	Oplocení, SO 03 Oplocení Pol
R:	07.1	Oplocení-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-25 517,50
7	7663	Oprava stávajícího oplocení vč. branky	m	-13,00000	1 500,00	-19 500,00
1	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	-1,00000	265,00	-265,00
2	553423852R	Sloupek h=2000 mm, žárový Zn	kus	-9,00000	297,50	-2 677,50
4	608601853R	Branka plotová jednokř. v=150 cm, dl=100 cm, impregnovaná, vodorovné a svislé latě, spojovací, materiál	kus	-1,00000	3 075,00	-3 075,00

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO03 Oplocení,SO 03 Oplocení Pol

Rozpočet: 07.2 Oplocení-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 167,65
PSV			41 248,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 416,50

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	58 416,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem bez DPH 58 417,00 CZK

v

dne


 661 10 Br
 IČ: 48529753
 Za zh

M
 nám. M

Popis objektu: SO03 -Oplocení, SO 03 Oplocení Pol
Popis rozpočtu: 07.2 - Oplocení-VÍCEPRÁCE


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 167,65	29
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 248,85	71
Cena celkem					58 416,50	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO03	Oplocení, SO 03 Oplocení Pol
R:	07.2	Oplocení-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 167,65
	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 plot u technické místnosti-RAL 7016 : (0,3*0,3*0,75)*9	m3	0,60750	1 607,00	976,25
				0,60750		
	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku plot u technické místnosti-RAL 7016 : 17,4	m	17,40000	214,50	3 732,30
				17,40000		
3	767920210R00	Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 plot u technické místnosti-RAL 7016 : 1	kus	1,00000	825,00	825,00
				1,00000		
	311716503R	Napínák M10 oko-hák plot u technické místnosti-RAL 7016 : 28	kus	28,00000	21,10	590,80
				28,00000		
	311756021R	Příchytka na drát sloupek Standard a Standard Plus plot u technické místnosti-RAL 7016 : 16	kus	16,00000	5,10	81,60
				16,00000		
	31327510R	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1000mm bez napínacího drátu plot u technické místnosti-RAL 7016 : 25	m	25,00000	41,00	1 025,00
				25,00000		
	31476201R	Drát vázací PRIMA PVC pr.drátu 2,0 mm plot u technické místnosti-RAL 7016 : 50	m	50,00000	1,15	57,50
				50,00000		
	31478150R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm plot u technické místnosti-RAL 7016 : 52	m	52,00000	3,60	187,20
				52,00000		
	55342600R	Branka ocelová h = 1000 mm š = 1000 mm, 2 sloupky čtyřhranné pletivo, FAB plot u technické místnosti-RAL 7016 : 2	kus	2,00000	2 480,00	4 960,00
				2,00000		
	553462005R	Sloupek plotový UNIVERS d 38 mm, výška 175 cm pozinkovaná ocel + PVC plot u technické místnosti-RAL 7016 : 8	kus	8,00000	200,50	1 604,00
				8,00000		
	553462041R	Vzpěra UNIVERS d 38 mm, výška 150 cm pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava plot u technické místnosti-RAL 7016 : 8	kus	8,00000	391,00	3 128,00
				8,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				41 248,85
	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg plot u silnice,výpis ocel prvků dle PD -VÝKRES OPLOCENÍ : 370,54409	kg	370,54409	110,00	40 759,85
				370,54409		
	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP BRÁNA PŘEČERPÁVACÍ STANICE : 1 BRANKA : 1	kus	2,00000	244,50	489,00
				1,00000		
				1,00000		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny: 1. Změna zařizovacích předmětů dřezových baterií s ruční výsuvnou sprchou za stojánkové. 2. Dodávka nerezových dřezů. 3. Změna typu WC a umyvadla v místnosti 1.03. 4. Záměna vany za sprchovou vaničku. Zdůvodnění změny: 1. Z provozních důvodů. 2. Nesoulad mezi soupisem prací a PD. 3. Za účelem dodržení normových vzdáleností mezi zařizovacími předměty, změna typu WC a velikosti umyvadla v místnosti č. 1.03. 4. Z provozních a prostorových důvodů v místnosti č. 2.09. Komentář ke změně: Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH: -27.032,- Kč	Cena více prací bez DPH: 42.024,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 14.992,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno IČ: 4852975		Vyjádření TDI: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis: Ing. Vladimír Dokládál projektant pozemních staveb		Vyjádření objednatele: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis: MĚSTO TIŠNOV nám. Míru
Přílohy:		
Rozpočet méněpráce Rozpočet vícepráce Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně Tišnov

Objekt: **SO05** **Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255**

Rozpočet:	08	ZTI-Zařizovací předměty
-----------	----	-------------------------

Objednatel: **Město Tišnov**

nám. Míru 111

66601 Tišnov

Zhotovitel: **BAUMAT, spol.s.r.o.**

Kabátníkova 105/2

60200 Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			14 992,00
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			14 992,00
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	14 992,00 CZK
-------------------------	------	---------------

Základ pro základní DPH	21 %	0.00 CZK
-------------------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	14 992,00 CZK
----------------------------	----------------------

V

66111
LE 485

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 ZTI zařizovací
Popis rozpočtu: 08 - ZTI-Zařizovací předměty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			14 992,00	100
Cena celkem					14 992,00	100

Položkový rozpočet -ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 ZTI zařizovací
R:	08	ZTI-Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				14 992,00
1	725013135R00	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad vodor, bílý	soubor	-1,00000	3 580,00	-3 580,00
2	725017122R00	Umyvadlo 55 x 42 cm, bílé	soubor	-1,00000	1 553,00	-1 553,00
3	725224137R00	Vany ocelové 1600 mm	ks	1,00000	3 308,00	3 308,00
	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	10,00000	753,00	7 530,00
11	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní	kus	-6,00000	1 500,00	-9 000,00
13	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím, standardní	soubor	1,00000	2 166,00	2 166,00
14	725845111RT1	Baterie sprchová s přísl.	ks	-1,00000	2 113,00	-2 113,00
4	725241111	Sprchové vaničky plast. 800x800mm	ks	-1,00000	5 015,00	-5 015,00
6	725245161	Dveře posuvné 800 mm	ks	-1,00000	5 771,00	-5 771,00
	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	1,00000	6 010,00	6 010,00
	28696752R	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	1,00000	1 955,00	1 955,00
	55145414R	Baterie dřezová stojánková TC.4006.A otočný výtok, L 225 mm	kus	6,00000	715,00	4 290,00
	55231355R	Jednodřez nerez vestavný 38x38 cm typ 500-U	kus	10,00000	1 282,00	12 820,00
	64217448R	Umyvadlo s otv. pro bat. 500x380 REKORD bílé, s přepadem	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
	64238832R	Klozet závěsný oválný Nova Pro hluboké splachování bílý	kus	1,00000	2 705,00	2 705,00

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: S001 Bytový dům,SO 01 ZTI zařizovací

Rozpočet: 08.1 ZTI-Zařizovací předměty-MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-27 032,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-27 032,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-27 032,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-27 032,00 CZK

v

dne

661 10 B
IČ: 48529753

Město
nám.

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 ZTI zařizovací
Popis rozpočtu: 08.1 - ZTI-Zařizovací předměty-MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-27 032,00	100
Cena celkem					-27 032,00	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 ZTI zařizovací
R:	08.1	ZTI-Zařizovací předměty-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-27 032,00
1	725013135R00	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad vodor, bílý	soubor	-1,00000	3 580,00	-3 580,00
2	725017122R00	Umyvadlo 55 x 42 cm, bílé	soubor	-1,00000	1 553,00	-1 553,00
11	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní	kus	-6,00000	1 500,00	-9 000,00
14	725845111RT1	Baterie sprchová s přísl.	ks	-1,00000	2 113,00	-2 113,00
4	725241111	Sprchové vaničky plast. 800x800mm	ks	-1,00000	5 015,00	-5 015,00
6	725245161	Dveře posuvné 800 mm	ks	-1,00000	5 771,00	-5 771,00

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 ZTI zařizovací

Rozpočet: 08.2 ZTI-Zařizovací předměty-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátnickova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			42 024,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 024,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	42 024,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **42 024,00 CZK**

v

dne


 661 10 8
 IČ: 485297
 Za z

MĚSTO TIŠNOV
 nám.

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům,SO 01 ZTI zařizovací
Popis rozpočtu: 08.2 - ZTI-Zařizovací předměty-VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			42 024,00	100
Cena celkem					42 024,00	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 ZTI zařizovací
R:	08.2	ZTI-Zařizovací předměty-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				42 024,00
3	725224137R00	Vany ocelové 1600 mm	ks	1,00000	3 308,00	3 308,00
	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	10,00000	753,00	7 530,00
13	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím, standardní	soubor	1,00000	2 166,00	2 166,00
	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	1,00000	6 010,00	6 010,00
	28696752R	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	1,00000	1 955,00	1 955,00
	55145414R	Baterie dřezová stojánková TC.4006.A otočný výtok, L 225 mm	kus	6,00000	715,00	4 290,00
	55231355R	Jednodřez nerez vestavný 38x38 cm typ 500-U	kus	10,00000	1 282,00	12 820,00
	64217448R	Umyvadlo s otv. pro bat. 500x380 REKORD bílé, s přepadem	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
	64238832R	Klozet závěsný oválný Nova Pro hluboké splachování bílý	kus	1,00000	2 705,00	2 705,00

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 09
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny: Statické zajištění havarijního stavu pavlače. Zdůvodnění změny: Po odhalení původní nosné konstrukce pavlače (v původním stavu byla nosná konstrukce pavlače zakryta stěnami, zábradlím, omítkami a nátěrem, které nejevili viditelné známky poškození) byl zjištěn havarijní stav pavlače (špatně uložená spodní výztuž krajního železobetonového nosného trámku, průhyb horní desky a její potrhání aj.). Statické zajištění konstrukce pavlače bylo provedeno dle statika AD: doplnění nového krajního trámku z ocelového profilu vč. jeho propojení se stávajícími nosníky a železobetonovou deskou, doplnění nového sloupku pod tento vazník vč. nové patky. Komentář ke změně: Jedná se o realizaci prací nutných pro dokončení díla, které byly zjištěny po odstrojení objektu a jsou nezbytné k zajištění statiky objektu a bezpečného provozu stavby.		
Cena méně prací bez DPH:	0,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		67.874,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	67.874,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý ⑥ Razítko, podpis: 661 10 Brno IČ: 48529753		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál Razítko, podpis:		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál MĚSTO TIŠNOV nám. Míru Razítko, podpis:
Přílohy:		
Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 09 Statika pavlače

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 826,22
PSV			37 047,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 874,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	67 874,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem bez DPH

67 874,00 CZK

v

dne

661 10
IČ: 4852

Za z

③

3

MĚSTO TIŠNOV

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, stavební

Popis rozpočtu: 09 - Statika pavlače

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			629,20	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			818,93	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 986,22	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 251,40	20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 194,50	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 776,86	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			915,98	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			6 272,70	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 388,74	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 349,52	54
783	Nátěry	PSV			698,46	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			591,69	1
Cena celkem					67 874,20	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	09	Statika pavlače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				629,20
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,6*0,6*0,9	m3	0,32400	1 081,00	350,24
				0,32400		
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,32400	98,00	31,75
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,6*0,6*0,9*14	m3	4,53600	19,00	86,18
				4,53600		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,32400	213,00	69,01
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 0,6*0,6*0,9	m3	0,32400	24,00	7,78
				0,32400		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,32400	260,00	84,24
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				818,93
	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 0,6*0,6*0,8*1,1	m3	0,31680	2 585,00	818,93
				0,31680		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 986,22
	151823101R00	Osazení zápor(zápor.pažení)ocel.jednoduch.do dl.8m	m	0,20000	1 794,00	358,80
		obetonování ukotvení ocelového sloupku,ze suché směsi : 0,2		0,20000		
	614472101RT3	Antikorozní ochranný nátěr výztuže včetně dodávky Repol BS 7 (Murexin)	m2	5,15000	404,00	2 080,60
		oštění původní výztuže : 10,3*0,5		5,15000		
	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,07920	3 810,00	301,75
		podlité ocelového sloupu 30mm : 0,6*0,6*0,2*1,1		0,07920		
	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,06300	3 890,00	245,07
		sonda pro ověření výztuže desky pavlače,u spodního líce : (0,3*0,3*0,14)*5		0,06300		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 251,40
	274362221R00	Svary výztuže tupé, pruty do 12 mm 10,3*5-0,5	kus	51,00000	111,00	5 661,00
				51,00000		
	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení 10,3*0,4	m2	4,12000	607,00	2 500,84
				4,12000		
	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění 10,3*0,4	m2	4,12000	230,50	949,66
				4,12000		
	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení 10,3*0,3	m2	3,09000	435,50	1 345,70
				3,09000		
	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění 10,3*0,3	m2	3,09000	111,50	344,54
				3,09000		
	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm l100 : 0,37*4	m	1,48000	518,00	766,64
				1,48000		
	423321112R00	Zabetonování čel nosníků nebo příčníků 10,3*0,2*0,1	m3	0,20600	5 535,00	1 140,21
				0,20600		
	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP 10,3*0,1	m2	1,03000	527,00	542,81
				1,03000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 194,50
	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,5*11	m2	16,50000	133,00	2 194,50
				16,50000		

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	09	Statika pavlače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 776,86

82	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,18490	102,00	1 242,86
		1,183*10,3		12,18490		
	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	4,00000	133,50	534,00
		kotevní patka : 4		4,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				915,98
----------------	--	---------------------------	--	--	--	---------------

	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,05768	3 890,00	224,38
		0,08*0,07*10,3		0,05768		
	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,12450	5 555,00	691,60
		trámek : 0,2*0,15*4,15		0,12450		

Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 272,70
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

	975300010RA0	Podchycení stropu do výšky 3,5 m jednořadové	m	10,30000	609,00	6 272,70
--	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 388,74
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

131	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,10735	659,00	1 388,74
		0,79992+1,04174+0,21197+0,02607+0,02498+0,00267		2,10735		

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 349,52
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

	285175112R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg	kg	349,50000	78,70	27 505,65
		I200 : 303,6		303,60000		
		trubka : 35,9		35,90000		
		kotevní patky : 10		10,00000		

	13483315R	Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,30360	29 130,00	8 843,87
		U200 : 303,6/1000		0,30360		

Díl: 783		Nátěry				698,46
-----------------	--	---------------	--	--	--	---------------

	783120010RA0	Nátěr OK těžkých "A" syntetický	m2	3,60500	138,00	497,49
	783120010RAA	Nátěr OK těžkých "A" syntetický základní	m2	3,60500	41,60	149,97
		U200 : (0,075*2+0,2)*10,3		3,60500		

	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	0,24000	212,50	51,00
		I100 : 0,05*1,2*4		0,24000		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				591,69
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

121	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,41993	300,00	125,98
125	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41993	197,00	82,73
126	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,87902	15,00	88,19
		0,41993*14		5,87902		

122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,41993	270,00	113,38
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,83986	30,00	25,20
		0,41993*2		0,83986		

127	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	0,41993	279,00	117,16
-----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--------	--------

124	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	0,41993	93,00	39,05
-----	--------------	-----------------------------------	---	---------	-------	-------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny: Oprava stávající povrchové úpravy pavlače a schodiště. Zdůvodnění změny: Po odstrojení stávajícího zábradlí pavlače byly zjištěny v místě průběžného kotvení původního zábradlí pavlače výškové nerovnosti, které zabraňují odtoku srážkových vod z pavlače. Po očištění stávajícího povrchu pavlače a schodiště tlakovou vodou byly zjištěny lokální defekty v místech nesoudržné povrchové vrstvy. Pro zajištění odtoku srážkových vod bylo provedeno vyspravení (reprofilace) povrchu pavlače a schodiště, hydroizolační povlak a montáž okapnic v místě zábradlí pavlače. Pro zajištění technických parametrů na částečně chráněné únikové cestě (pavlač a schodiště) byla provedena, jako finální povrchová úprava, epoxidová vrstva se vsypem z křemičitého písku. Komentář ke změně: Jedná se realizaci o prací nutných pro dokončení díla a jsou nezbytné k zajištění bezpečného provozu stavby a kolaudace stavby.		
Cena méně prací bez DPH: -13.950,- Kč	Cena více prací bez DPH: 177.251,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 163.301,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Více práce mají časový dopad na dokončení díla.		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno, IČ: 48529753, D		Vyjádření TDI: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek 
Vyjádření projektanta: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:		Vyjádření objednatele: Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:
Přílohy: Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební

Rozpočet: 10 Oprava povrchové úpravy pavlače a schodiště

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			83 593,36
PSV			79 707,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 301,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	163 301,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení -0,30 CZK

Cena celkem bez DPH 163 301,00 CZK

v

dne

666 10
IČ: 4852
Z
63

MĚ
nám. M

Z

Popis objektu: SO01 -Bytový dům,SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 10 - Oprava podlahy pavlače a schodů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 492,66	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			90 050,70	55
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-13 950,00	-9
711	Izolace proti vodě	PSV			11 562,75	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 014,00	8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			55 131,19	34
Cena celkem					163 301,30	100

Položkový rozpočet -ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům, SO 01 stavební
R:	10	Oprava povrchové úpravy pavlače a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 492,66
	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	46,25100	162,00	7 492,66

pavlač : 39,771

39,77100

schody : 6,48

6,48000

očištění vysokotlakým vodním paprskem s rotační tryskou

:

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				90 050,70
	632478128RT2	Reprofilace-cement.hmoty BASF tl.do 35 mm PCI	m2	46,25100	1 947,00	90 050,70
		Repflo Uni				
		pavlač : 39,771		39,77100		
		schody : 6,48		6,48000		

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-13 950,00
	74 92	Vyspravení nášlapné vrstvy schodiště, lokálně	kpl	-1,00000	13 950,00	-13 950,00

Díl: 711		Izolace proti vodě				11 562,75
	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr DICHUNGSSCHLÄMME, krystal.hydroizolace, vlhkost	m2	46,25100	250,00	11 562,75
		pavlač : 39,771		39,77100		
		schody : 6,48		6,48000		

Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 014,00
	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony	m	36,00000	188,00	6 768,00
	55392785R	Profil balkonový šedý ohýbaný hliník dl. 2m	kus	18,00000	347,00	6 246,00

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				55 131,19
	777812222R00	Podlahový epoxid.systém Sikafloor Multidur EB-14	m2	46,25100	1 192,00	55 131,19
		pavlač : 39,771		39,77100		
		schody : 6,48		6,48000		

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební
Rozpočet: 10.1 Oprava povrchové úpravy pavlače a schodiště-MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov IČO: 00282707
 nám. Míru 111 DIČ: CZ00282707
 66601 Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o. IČO: 48529753
 Kabátníkova 105/2 DIČ: CZ48529753
 60200 Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-13 950,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-13 950,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-13 950,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-13 950,00 CZK**

v

dne

⑥

nár

66

53

IC:

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební

Popis rozpočtu: 10.1 - Oprava podlahy pavlače a schodů-MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-13 950,00	100
Cena celkem					-13 950,00	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům, SO 01 stavební
R:	10.1	Oprava povrchové úpravy pavlače a schodiště-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-13 950,00
74	92	Vyspravení nášlapné vrstvy schodiště, lokálně	kpl	-1,00000	13 950,00	-13 950,00

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 stavební
Rozpočet: 10.2 Oprava povrchové úpravy pavlače a schodiště-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov IČO: 00282707
 nám. Míru 111 DIČ: CZ00282707
 66601 Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o. IČO: 48529753
 Kabátníkova 105/2 DIČ: CZ48529753
 60200 Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			97 543,36
PSV			79 707,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			177 251,30


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	177 251,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem bez DPH **177 251,00 CZK**

v

dne


 666 10
 IČ: 48529
 Z

Město Tišnov
 nám.

Popis objektu: SO01 -Bytový dům,SO 01 stavební

Popis rozpočtu: 10.2 - Oprava podlahy pavlače a schodů-VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 492,66	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			90 050,70	51
711	Izolace proti vodě	PSV			11 562,75	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 014,00	7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			55 131,19	31
Cena celkem					177 251,30	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům, SO 01 stavební
R:	10.2	Oprava povrchové úpravy pavlače a schodiště-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 492,66
	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	46,25100	162,00	7 492,66

pavlač : 39,771

39,77100

schody : 6,48

6,48000

očištění vysokotlakým vodním paprskem s rotační tryskou

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				90 050,70
	632478128RT2	Reprofilace-cement.hmoty BASF tl.do 35 mm PCI	m2	46,25100	1 947,00	90 050,70
		Repflow Uni				

pavlač : 39,771

39,77100

schody : 6,48

6,48000

Díl: 711		Izolace proti vodě				11 562,75
	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr DICHUNGSSCHLÄMME, krystal.hydroizolace, vlhkost	m2	46,25100	250,00	11 562,75

pavlač : 39,771

39,77100

schody : 6,48

6,48000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 014,00
	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony	m	36,00000	188,00	6 768,00
	55392785R	Profil balkonový šedý ohýbaný hliník dl. 2m	kus	18,00000	347,00	6 246,00

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				55 131,19
	777812222R00	Podlahový epoxid.systém Sikafloor Multidur EB-14	m2	46,25100	1 192,00	55 131,19

pavlač : 39,771

39,77100

schody : 6,48

6,48000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
<u>Popis změny:</u> Změna elektrických ventilátorů. <u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu změny dispozice sociálního zázemí m. č. 1.17 (sloučení wc a koupelny) nebyl a osazen ventilátor. <u>Komentář ke změně:</u> Jedná se o neprovedené práce.		
Cena méně prací bez DPH:	-1.066,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-1.066,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno, Ka IČ: 48529753, DIČ		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:
Přílohy:		
Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 EI instalace_I

Rozpočet: 11 Elektroinstalace

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-1 066,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 066,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-1 066,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-1 066,00 CZK**

v

dne


 661 10 a 2
 IČ: 48529 753
 Z

MĚSTO TIŠNOV
nám.

Popis objektu: SO01 - Bytový dům,SO 01 EI instalace_I

Popis rozpočtu: 11 - Elektroinstalace



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Material	Instalace vnitřní	MON			-857,00	80
Práce	Instalace vnitřní	MON			-209,00	20
Cena celkem					-1 066,00	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům, SO 01 EI instalace_I
R:	11	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Material		Instalace vnitřní				-857,00
1	101	Axiální ventilátor 100m3/h, 230V, zp. klapka	KS	-1,00000	857,00	-857,00
Díl: Práce		Instalace vnitřní				-209,00
2	128	ventilátor	kus	-1,00000	209,00	-209,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
<u>Popis změny</u> Změna vyzbrojení rozvaděče RE6. <u>Zdůvodnění změny:</u> V lokalitě ulice Na Mlékárně došlo v rámci realizace investiční akce distributora sítě E.ON ke změně přívodního vzdušného vedení za podzemní kabelový přívod. Vzniklému stavu bylo nutno přizpůsobit vyzbrojení rozvaděče RE6 dle požadavku distributora sítě. <u>Komentář ke změně:</u> Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla a zajištění dodávek elektrické energie.		
Cena méně prací bez DPH:	0,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		10.881,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	10.881,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek
Razítko, podpis:	 661 10 B IČ: 485297	 Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládaj		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál
Razítko, podpis:	 Ing. Vladimír Dokládaj staveb Tišnov	 MĚSTO TIŠNOV nám. M
Přílohy:		
Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 EI RE

Rozpočet: 12 Elektro-rovaděč RE6 dle požadavků E-ON

Objednatel: Město Tišnov
nám. Míru 111
66601 Tišnov

IČO: 00282707
DIČ: CZ00282707

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.
Kabátníkova 105/2
60200 Brno-Ponava

IČO: 48529753
DIČ: CZ48529753

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 881,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 881,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	10 881,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **10 881,00 CZK**

v

dne


 66110 Brn
 IČ: 4852975
 Za zho

MĚSTO
 nám. Míru

Za objednatele

Popis objektu: SO01 -Bytový dům,SO 01 EI RE

Popis rozpočtu: 12 - Elektro-rovaděč RE6 dle požadavků E-ON



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MATERIÁL	Rozvaděč RE6 dle požadavku E-ON	HSV			5 471,99	50
PRÁCE	Rozvaděč RE6 dle požadavku E-ON	HSV			5 409,01	50
Cena celkem					10 881,00	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 EI RE
R:	12	Elektro-rovaděč RE6 dle požadavků E-ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MATERIÁL		Rozvaděč RE6 dle požadavku E-ON				5 471,99
	32	RE6 ÚPRAVA NOVÉ ROZVODNICE ZVĚTŠENÁ OCEP ER A PŘEZBROJENÁ PLOM. Z1x12 NA 3x24,NEPLOM.Z 3x12 NA 4X24 DLE POŽADAVKU E-ON	ks	1,00000	5 471,99	5 471,99
Díl: PRÁCE		Rozvaděč RE6 dle požadavku E-ON				5 409,01
	35	RE6 přezbrojení a předrátování neplombované části	ks	1,00000	1 780,18	1 780,18
	36	RE6 přezbrojení a předrátování plombované části	ks	1,00000	1 027,03	1 027,03
	37	RE6-montáž původního hlídání přečerpávání do kanalizace	ks	1,00000	958,56	958,56
	381	RE6 Technická přípomoc RT zpracování úprav RE6	ks	1,00000	1 643,24	1 643,24

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
<u>Popis změny</u> Doplnění vybavení technické místnosti č. 1.22. <u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku budoucího provozovatele systému vytápění TEPLA T bylo doplněno vybavení systému ústředního vytápění v technické místnosti č. 1.22. <u>Komentář ke změně:</u> Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH:	-114,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		25.437,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	25.323,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno IČ: 4852975		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:
Přílohy: Rozpočet méněpráce Rozpočet vícepráce Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 UT Položky_I

Rozpočet: 13 Technická místnost 1.22

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			25 323,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 323,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	25 323,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

Cena celkem bez DPH

25 323,00 CZK

v

dne


 661 10 5 2
 IČ: 48529753
 Za zhotovitele

MĚSTO TIŠNOV
 na

 Za objednatele

Popis objektu: SO01 -Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
Popis rozpočtu: 13 - Technická místnost 1.22

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731	Kotelny	PSV			5 832,49	23
732	Strojovny	PSV			3 311,75	13
733	Rozvod potrubí	PSV			4 591,32	18
734	Armatury	PSV			10 789,98	43
767	Konstrukce zámečnické	PSV			797,91	3
Cena celkem					25 323,45	100

Položkový rozpočet -ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárněč.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
R:	13	Technická místnost 1.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				5 832,49
	731190942R00	Seřízení vodního regulátoru	kus	1,00000	268,00	268,00
	734449111R00	Montáž regulátoru teploty Mertik 386, DN 15	soubor	1,00000	431,00	431,00
	405413612R	Regulace Logamatic RC 300K	kus	1,00000	5 130,00	5 130,00
	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,00080	4 360,00	3,49
Díl: 732		Strojovny				3 311,75
	59660660R	Taška prostupová univerzální kovová	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	32,50000	1,90	61,75
Díl: 733		Rozvod potrubí				4 591,32
	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00000	113,50	227,00
	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	3,00000	167,50	502,50
	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00
	733161906R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm	kus	2,00000	202,50	405,00
	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	3,00000	968,00	2 904,00
	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	44,42500	3,35	148,82
Díl: 734		Armatury				10 789,98
	722155113R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 15	m	1,00000	582,00	582,00
	723235113R00	Kohout kulový,KK G51 DN 25,1"	kus	2,00000	810,00	1 620,00
	723235114R00	Kohout kulový,KK G51 DN 32 5/4"	kus	2,00000	1 217,00	2 434,00
	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	6,00000	26,10	156,60
	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	1,00000	27,60	27,60
	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,00000	103,00	206,00
	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	6,00000	115,50	693,00
	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	5,00000	137,00	685,00
	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	1,00000	155,50	155,50
	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	4,00000	242,50	970,00
	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	2,00000	395,50	791,00
	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	6,00000	110,00	660,00
	734291114R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4	kus	1,00000	173,50	173,50
65	734041	D+M zpětná klapka ZK 1"	kus	-1,00000	114,00	-114,00
	5512001876R	Magnetický filtr otočný DIRTSTOP, šedý 3/4" M x 3/4" F; 1,46 m3/h	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00
	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	107,50200	0,37	39,78
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				797,91
	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	3,00000	265,97	797,91

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 UT Položky_I

Rozpočet: 13.1 Technická místnost 1.22-MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601 Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200 Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-114,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-114,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-114,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -114,00 CZK

v

dne


661 10 B
IČ: 485297
Za zho

ná

Za objednatele

Popis objektu: SO01 -Bytový dům,SO 01 UT Položky_I

Popis rozpočtu: 13.1 - Technická místnost 1.22-MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
734	Armatury	PSV			-114,00	100
Cena celkem					-114,00	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárněč.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
R:	13.1	Technická místnost 1.22-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				-114,00
65	734041	D+M zpětná klapka ZK 1"	kus	-1,00000	114,00	-114,00

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům,SO 01 UT Položky_I

Rozpočet: 13.2 Technická místnost 1.22-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601 Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200 Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			25 437,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 437,87

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	25 437,87 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,87 CZK

Cena celkem bez DPH

25 437,00 CZK

v

dne


 661 10
 IČ: 48529
 Za 

Město
 nám. Míru

Popis objektu: SO01 -Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
Popis rozpočtu: 13.2 - Technická místnost 1.22-VÍCEPRÁCE




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731	Kotelny	PSV			5 832,49	23
732	Strojovny	PSV			3 311,75	13
733	Rozvod potrubí	PSV			4 591,32	18
734	Armatury	PSV			10 904,40	43
767	Konstrukce zámečnické	PSV			797,91	3
Cena celkem					25 437,87	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárněč.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 UT Položky_I
R:	13.2	Technická místnost 1.22-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				5 832,49
	731190942R00	Seřízení vodního regulátoru	kus	1,00000	268,00	268,00
	734449111R00	Montáž regulátoru teploty Mertik 386, DN 15	soubor	1,00000	431,00	431,00
	405413612R	Regulace Logamatic RC 300K	kus	1,00000	5 130,00	5 130,00
	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,00080	4 360,00	3,49
Díl: 732		Strojovny				3 311,75
	59660660R	Taška prostupová univerzální kovová	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	32,50000	1,90	61,75
Díl: 733		Rozvod potrubí				4 591,32
	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00000	113,50	227,00
	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	3,00000	167,50	502,50
	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00
	733161906R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm	kus	2,00000	202,50	405,00
	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	3,00000	968,00	2 904,00
	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	44,42500	3,35	148,82
Díl: 734		Armatury				10 904,40
	722155113R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 15	m	1,00000	582,00	582,00
	723235113R00	Kohout kulový, KK G51 DN 25,1"	kus	2,00000	810,00	1 620,00
	723235114R00	Kohout kulový, KK G51 DN 32 5/4"	kus	2,00000	1 217,00	2 434,00
	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	6,00000	26,10	156,60
	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/4	kus	1,00000	27,60	27,60
	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	2,00000	103,00	206,00
	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1	kus	6,00000	115,50	693,00
	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4	kus	5,00000	137,00	685,00
	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	1,00000	155,50	155,50
	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	4,00000	242,50	970,00
	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	2,00000	395,50	791,00
	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	6,00000	110,00	660,00
	734291114R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4	kus	1,00000	173,50	173,50
	5512001876R	Magnetický filtr otočný DIRTSTOP, šedý 3/4" M x 3/4" F; 1,46 m3/h	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00
	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	108,64200	0,37	40,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				797,91
	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	3,00000	265,97	797,91

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
<u>Popis změny</u> Montáž a demontáž lešení ve dvorním traktu. <u>Zdůvodnění změny:</u> Ze účelem dodržení BOZP a zajištění přístupu při provádění prací změnových prací (náhrada stávající pozednice za novou včetně kotvení) byla provedena montáž a po dokončení prací demontáž lešení. <u>Komentář ke změně:</u> Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH:	0,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		20.880,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	20.880,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis: 661 10 Brno, K IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis: 666 01 Tišnov 497-23		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál MĚSTO TIŠNOV nám. Míru  Razítko, podpis:
Přílohy:		
Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255

Objekt: SO01 Bytový dům, SO 01 stavební

Rozpočet: 14 Lešení-pro provedení římsy

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601 Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200 Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 880,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 880,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	20 880,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

20 880,00 CZK

v

dne


 661 10 B
 IČ: 48529753
 Za zhotovitele

MĚSTO TIŠNOV
 nám. Míru 111

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 14 - Lešení-pro provedení římsy







Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 880,00	100
Cena celkem					20 880,00	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	14	Lešení-pro provedení římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 880,00
77	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	180,00000	55,00	9 900,00
78	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	180,00000	25,00	4 500,00
79	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	180,00000	36,00	6 480,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny 1. Provedení okapového chodníku a izolačního systému soklu zdiva 2. Provedení soklíku na pavlači a schodišti 3. Odvětrání WC, záměna sprchové vaničky za vanu Zdůvodnění změny: 1. Z důvodu zajištění odvodu srážkové vody v prostoru stávající přečerpávací stanice následného vsaku byl proveden okapový chodník a izolační sokl zdiva. 2. Důvodem je zajištění ochrany fasády proti odstříkující vodě. 3. Z důvodu kolize umístění ventilátoru v místnosti č. 1.17 s průvlakem bylo provedeno prodloužení odtahového potrubí pro ventilátor. Z provozních a prostorových důvodů v místnosti č. 2.09 byla provedena záměna sprchové vaničky za vanu. Komentář ke změně: Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH:	-465,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		15.341,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	14.876,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis:  661 10 Brno IČ: 48529753		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis: 
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:  dokládál eních staveb 66 01 Tišnov 15. 11. 2019		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:  MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111,
Přílohy:		
Rozpočet méněpráce Rozpočet vícepráce Rozpočet rozdílový		

Položkový rozpočet stavby-ROZDÍLOVÝ

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255

Objekt: S001 Bytový dům, SO 01 stavební

Rozpočet: 15 Dokončovací práce

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601 Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníková 105/2

DIČ: CZ48529753

60200 Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 108,70
PSV			1 767,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 876,03

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	14 876,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,03 CZK

Cena celkem bez DPH **14 876,00 CZK**

v

dne


 661 10 Brn
 IČ: 48529753
 Za z

MĚSTO TIŠNOV
 nám

 Za objednatele

Popis objektu: SO01 Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 15 - Dokončovací práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 002,44	27
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 240,68	8
5	Komunikace	HSV			1 442,78	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 834,80	33
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 588,00	11
711	Izolace proti vodě	PSV			1 767,33	12
Cena celkem					14 876,03	100

Položkový rozpočet-ROZDÍLOVÝ

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	15	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 002,44
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sokl : 0,5*(9,61+3,53)*0,4	m3	2,62800	1 081,00	2 840,87
				2,62800		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných sokl : 0,5*(9,61+3,53)*0,4	m3	2,62800	24,00	63,07
				2,62800		
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním sokl : 0,5*(9,61+3,53)*0,4	m3	2,62800	418,00	1 098,50
				2,62800		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 240,68
20	346244351R00	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm 2NP : 0,6*2*(0,7+1,6)*1	m2	2,76000	618,00	1 705,68
				2,76000		
21	31	Zazdění sprchové vaničky 1NP : 0 2NP : -1	kus	-1,00000	465,00	-465,00
				-1,00000		
Díl: 5		Komunikace				1 442,78
30	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm okapáč : 0,3*(9,61+3,53)	m2	3,94200	133,00	524,29
				3,94200		
32	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do 50 m2 okapáč : 0,3*(9,61+3,53)	m2	3,94200	65,00	256,23
				3,94200		
31	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. okapáč : 0,3*(9,61+3,53)	m2	3,94200	168,00	662,26
				3,94200		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 834,80
	633451514R00	Soklíky H 10 cm, z MC,rovné, tažené s jed.profilem pavlač,schody : 47,4	m	47,40000	102,00	4 834,80
				47,40000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 588,00
83	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými do DN 150 mm	m	2,00000	794,00	1 588,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 767,33
134	711482020R00	Izolační systém nopovou fólií, svisle sokl : 0,5*(9,61+3,53)	m2	6,57000	269,00	1 767,33
				6,57000		

Položkový rozpočet stavby-MÉNĚPRÁCE

Stavba: **20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255**

Objekt: **S001 Bytový dům, SO 01 stavební**

Rozpočet: **15.1 Dokončovací práce-MÉNĚPRÁCE**

Objednatel: **Město Tišnov**

IČO: **00282707**

nám. Míru 111

DIČ: **CZ00282707**

66601

Tišnov

Zhotovitel: **BAUMAT, spol.s.r.o.**

IČO: **48529753**

Kabátníkova 105/2

DIČ: **CZ48529753**

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-465,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-465,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-465,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-465,00 CZK**

v

dne

661 10 Br
IČ: 48529753

Za zhotov

a 2
9753

MĚSTO TIŠNOV

nám

Za objednatele

Popis objektu: SO01 - Bytový dům, SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 15.1 - Dokončovací práce-MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-465,00	100
Cena celkem					-465,00	100

Položkový rozpočet -MÉNĚPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO05	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	15.1	Dokončovací práce-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-465,00
21	31	Zazdění sprchové vaničky	kus	-1,00000	465,00	-465,00
		1NP : 0				
		2NP : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255

Objekt: SO01 Bytový dům, SO 01 stavební

Rozpočet: 15.2 Dokončovací práce-VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 573,70
PSV			1 767,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 341,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	15 341,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem bez DPH

15 341,00 CZK

v

dne


 661 10 B
 IČ: 485297
 Za

MĚSTO TIŠNOV
 nám.  ov

Popis objektu: SO01 - Bytový dům,SO 01 stavební
Popis rozpočtu: 15.2 - Dokončovací práce-VÍCEPRÁCE




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 002,44	26
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 705,68	11
5	Komunikace	HSV			1 442,78	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 834,80	32
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 588,00	10
711	Izolace proti vodě	PSV			1 767,33	12
Cena celkem					15 341,03	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p.255
O:	SO01	Bytový dům,SO 01 stavební
R:	15.2	Dokončovací práce-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 002,44
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sokl : 0,5*(9,61+3,53)*0,4	m3	2,62800	1 081,00	2 840,87
				2,62800		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných sokl : 0,5*(9,61+3,53)*0,4	m3	2,62800	24,00	63,07
				2,62800		
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním sokl : 0,5*(9,61+3,53)*0,4	m3	2,62800	418,00	1 098,50
				2,62800		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 705,68
20	346244351R00	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm 2NP : 0,6*2*(0,7+1,6)*1	m2	2,76000	618,00	1 705,68
				2,76000		
Díl: 5		Komunikace				1 442,78
30	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm okapáč : 0,3*(9,61+3,53)	m2	3,94200	133,00	524,29
				3,94200		
32	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, dř., do 50 m2 okapáč : 0,3*(9,61+3,53)	m2	3,94200	65,00	256,23
				3,94200		
31	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. okapáč : 0,3*(9,61+3,53)	m2	3,94200	168,00	662,26
				3,94200		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 834,80
	633451514R00	Soklíky H 10 cm, z MC,rovné, tažené s jed.profilem pavlač,schody : 47,4	m	47,40000	102,00	4 834,80
				47,40000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 588,00
83	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými do DN 150 mm	m	2,00000	794,00	1 588,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 767,33
134	711482020R00	Izolační systém nopovou fólií, svisle sokl : 0,5*(9,61+3,53)	m2	6,57000	269,00	1 767,33
				6,57000		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 16
Název akce:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255	
Objednatel:	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	
Zhotovitel:	BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Dlouhý Vlastimír	
Datum:	29. 11. 2019	
Popis změny Výšková úprava poklopů revizních šachet. Zdůvodnění změny: Dle požadavku správce vodovodů a kanalizace VAS byla provedena výšková úprava poklopů revizních šachet dle výškové úpravy terénu související s vybudování budoucí přečerpávací stanice u silnice. Komentář ke změně: Vzniklé práce jsou nutné k dokončení díla.		
Cena méně prací bez DPH:	0,- Kč	Cena více prací bez DPH:
		4.702,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	4.702,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím jméno příjmení: Vlastimír Dlouhý  Razítko, podpis:  661 10 Brno, Ka IČ: 48529753, DIČ		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Radomír Hošek  Razítko, podpis:
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení: Ing. Vladimír Dokládál  Razítko, podpis:  666 01 Tišnov 0437.23		Souhlasím jméno příjmení: Ing. Zbyněk Košťál  Razítko, podpis:  MĚSTO TIŠNOV nám. Míru
Přílohy:		
Rozpočet vícepráce		

Položkový rozpočet stavby-VÍCEPRÁCE

Stavba: 20190104 Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255

Objekt: SO04 Zpevněné plochy, SO 04 zpev_plochy pol

Rozpočet: 16 Zpevněné plochy

Objednatel: Město Tišnov

IČO: 00282707

nám. Míru 111

DIČ: CZ00282707

66601

Tišnov

Zhotovitel: BAUMAT, spol.s.r.o.

IČO: 48529753

Kabátníkova 105/2

DIČ: CZ48529753

60200

Brno-Ponava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 702,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 702,02

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	4 702,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem bez DPH

4 702,00 CZK

v

dne


 661 10 B
 IČ: 485297
 Za z

MĚSTO TIŠNOV
 nám. M

Popis objektu: SO04 - Zpevněné plochy, SO 04 zpev_plochy pol
Popis rozpočtu: 16 - Zpevněné plochy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 179,20	46
8	Trubní vedení	HSV			2 186,00	46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			336,82	7
Cena celkem					4 702,02	100

Položkový rozpočet -VÍCEPRÁCE

S:	20190104	Rekonstrukce BD Na Mlékárně č.p. 255
O:	SO04	Zpevněné plochy, SO 04 zpev_plochy pol
R:	16	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 179,20
	311112015RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	4,80000	454,00	2 179,20

revizní šachta,přečerpávačka, zvýšení nad úroveň terénu :
(0,6*4)*2 4,80000

Díl: 8		Trubní vedení				2 186,00
	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	2,00000	1 093,00	2 186,00

ocelový L profil rám do ztraceného bednění,pro osazení poklopu nad úroveň terénu : 2 2,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				336,82
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,68410	200,00	336,82