



## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0073/19/SML ze dne 7. 3. 2019 na akci

„REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č. p. 255“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

Název **Město Tišnov**  
Sídlo náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov  
IČ 002 82 707  
Daňový režim: CZ002 82 707  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města  
Osoby zmocněné k jednání:  
- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory  
tel.: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**Dodavatel:**

**BAUMAT, spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku: v Brně, oddíl C, vložka 10679  
Sídlo: Kabátníkova 2, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Josefem Kavalcem, ředitelem  
Osoba pověřená jednat jménem dodavatele:  
- ve věcech technických Vlastimír Dlouhý, stavbyvedoucí  
Marcel Fabián, vedoucí výroby  
IČ: 48529753  
DIČ: CZ48529753  
Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kavalec

- ve věcech technických: Vlastimír Dlouhý, Marcel Fabián

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“)

## 2. ROZSAH DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0073/19/SML uzavřené dne 7. 3. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. 17 odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 3.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

2.3. Čl. 2. **Předmět smlouvy** – text odst. 2.1. **Rozsah předmětu smlouvy** se doplňuje o odstavce 2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7. tohoto znění:

„ 2.1.5. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 a 16 ze dne 29. 11. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13 a 15 ze dne 29. 11. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.

2.1.6. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 4 a 9 ze dne 29. 11. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona.

2.1.7. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 29. 11. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 29. 11. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona.“

2.4. Čl. 4.1. Výše sjednané ceny se nahrazuje novým zněním:

„4.1. Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH	10.994.221,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	1.307.965,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	- 537.076,00 Kč

Cena celkem bez DPH	11.765.110,00 Kč
---------------------	------------------

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- 3.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 3.
- 3.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- 3.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 3 a s celým obsahem Dodatku č. 3 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.7. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou:
  - Změnový list č. 1 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 6 smlouvy
  - Změnový list č. 2 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 7 smlouvy
  - Změnový list č. 3 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 8 smlouvy
  - Změnový list č. 4 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 9 smlouvy
  - Změnový list č. 5 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 10 smlouvy
  - Změnový list č. 6 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 11 smlouvy
  - Změnový list č. 7 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 12 smlouvy
  - Změnový list č. 8 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 13 smlouvy
  - Změnový list č. 9 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 14 smlouvy
  - Změnový list č. 10 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 15 smlouvy

- Změnový list č. 11 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 16 smlouvy
- Změnový list č. 12 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 17 smlouvy
- Změnový list č. 13 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 18 smlouvy
- Změnový list č. 14 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 19 smlouvy
- Změnový list č. 15 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 20 smlouvy
- Změnový list č. 16 ze dne 29. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 21 smlouvy

3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 32/2019 konané dne 11. 12. 2019.

V Tišnově dne 11. 12. 2019



Za objednatele:  
Bc. Jiří Dospíšil  
starosta města Tišnova

V BRNĚ dne 11. 12. 2019

Baummat®



Ing. Josef Kavalec  
ředitel BAUMAT, spol. s r.o.