

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 06. 11. 2019 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Oprava vypouštěcího potrubí rybníka Mlýnský horní“

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Krajské školní hospodářství, České Budějovice,
U Zimního stadionu 1952/2**
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
korespondenční adresa: Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
IČ: 712 94 775
DIČ: CZ71294775
zastoupen: Bc. Petr Stehlík, ředitel
kontaktní údaje: tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel** **Luboš Pícha**
(fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR)
sídlo: Krasejovka 11, 370 07 Kamenný Újezd
IČ: 608 72 535
DIČ: CZ6708181062
zastoupen: Luboš Pícha
kontaktní údaje: tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 11. 2019 Smlouvu o dílo ev. č. SD/KŠH/29/19 (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce s názvem: **„Oprava vypouštěcího potrubí rybníka Mlýnský horní“**.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto Dodatku k Smlouvě je úprava předmětu plnění uvedeného v čl. 3. Smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu prováděného díla na základě zjištění skutečného stavu původního potrubí.

- 3.2. Při probíhajících zemních a stavebních prací byl zjištěn skutečný stav původního potrubí, které se nacházelo v havarijním stavu v celé délce úseku od Mlýnského rybníka přes obslužnou místní asfaltovou komunikaci až k napojení pod komunikaci I. třídy. Tímto bylo nezbytně nutné vyměnit potrubí v celém rozsahu, a to v celkové délce 16 m proti původně uvažovaným 5 m, čímž také dochází úpravě celkové ceny díla dle čl. 5. Smlouvy.
- 3.3. Předmětem změny rozsahu prováděného díla je provedení méněprací a víceprací, specifikovaných a odůvodněných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku.
- 3.4. Podrobný popis změn předmětu plnění Smlouvy je obsažen ve Změnovém listu č. 1.
- 3.5. Potřeba výše uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat.

3. Změna smlouvy

- 3.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy, kdy cena za dílo sjednaná v čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se upravuje následovně:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy	159.857,93 Kč
Celková cena víceprací bez DPH dle tohoto Dodatku č. 1	332.648,19 Kč
Celková cena méněprací bez DPH dle tohoto Dodatku č. 1	-98.202,60 Kč
Nová celková cena díla bez DPH dle tohoto Dodatku č. 1	394.303,52 Kč
Nové DPH z celkové ceny díla dle Smlouvy	82.803,74 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH dle tohoto Dodatku č. 1	477.107,26 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Petr Stehlík
ředitel

.....
Luboš Pícha