

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1121/OSR/2019 uzavřené dne 8.7.2019, vyhotovený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů týkající se stavební akce:

„Domov pro seniory Lesnov, Jihlava – Výměna hlavních el. rozvodů včetně rozvaděčů v pavilonu „A“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

| | |
|-------------------|--|
| Zastoupený | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky |
| IČO: | 002 86 010 |
| DIČ: | CZ 00286010 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 5002072/0800 |

I.2. Zhotovitel: **VSM, spol. s r.o.**, Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Zastoupený | Pavlem Vimrem |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | KS v Brně |
| Oddíl: C | Vložka: 510 |
| IČO: | 155 26 194 |
| DIČ: | CZ15526194 |
| Bankovní spojení: | OBEBANK AG |
| Číslo účtu: | 2271104599/8040 |

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

FORTIS spol. s r.o.

za zhotovitele:

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1121/OSR/2019.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současné jsou odečteny práce a dodávky, které oproti

původní nabídky nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 48 506,64 Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 2 086,00 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

| | |
|--|-----------------------|
| Cena díla dle SOD bez DPH: | 700 000,55 Kč |
| Vícepráce | + 48 506,64 Kč |
| Méněpráce | - 2 086,00 Kč |
| <u>Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH</u> | <u>+ 46 420,64 Kč</u> |

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 746 421,19 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1121/OSR/2019 uzavřené dne 8.7.2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 5.12.2019

V Jihlavě dne: 5.12.2019

.....
Ing. arch. Martin Laštovička,
náměstek primátorky

.....
Pavel Vimr
jednatel spol. VSM, spol. s r.o.