

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2019

k předmětu díla „Pohořelice, chodník KOLO a demolice kotelny“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 7. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 00283509

DIČ: CZ00283509

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ZAJÍC – ZBOROVSKÝ, s.r.o.

Sídlo: Stará Obec 381, 691 23 Pohořelice

Jednající: [REDACTED]

IČ: 28269241

DIČ: CZ28269241

Číslo účtu : [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen Zhotovitel)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Pohořelice, chodník KOLO a demolice kotelny“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.6 Smlouvy.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Přesné vymezení je 12,28 %.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
č. 1	dle přílohy	230692,00	12500,00
Celkem		230692,00	12500,00

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 1 se původně sjednaná cena díla ve výši 1 980 154,99 Kč bez DPH mění o 218 192,00 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

bez DPH : 2 198 346,99 Kč

DPH 21% : 461 652,87 Kč

Celkem vč. DPH : 2 659 999,86 Kč

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1

V Pohořelicích dne 11.12.2019

V Pohořelicích dne 11.12.2019



za Objednatele

starosta města Pohořelic

Zajíc - Zborovský, s.r.o.

jednatel společnosti Zajíc – Zborovský, s.r.o.

Zakázka	Demolice-kotelna
Odběratel	MěU Pohořelice
Adresa	Pohořelice, Vídeňská 699
Telefon	
e-mail	

Popis dodávaného výrobku	Počet	Jedn.	Cena jednotky	CELKEM bez DPH
VCP mimo smluvní rozpočet	Celkem bez DPH			218 192 Kč
Bourání stěny nádrže 91,7m2 x 0,15	13,76	m3	3 700 Kč	50 912 Kč
Položka k dopočtu č. 73	28,56	tun	195 Kč	5 569 Kč
Položka k dopočtu č. 75	28,56	tun	175 Kč	4 998 Kč
Položka k dopočtu č.77	28,56	tun	75 Kč	2 142 Kč
Demontáž ocelové vany plech-6mm	103	m2	86 Kč	8 858 Kč
Přesun hmot 28,56 + 4,425 pro dopočet demolice	32,98	tun	150 Kč	4 947 Kč
Pol.23 Soklová lišta hliník tl-40mm	29	mb	88 Kč	2 552 Kč
Pol.25 Zateplovací systém Etics fasáda EPS F tl.40mm	122,32	m2	350 Kč	42 812 Kč
Pol.69 Demontáž oplechování parapetů	17,8	mb	52 Kč	926 Kč
VCP montáž parapetů v barvě RAL RŠ:270mm	17,8	mb	471 Kč	8 384 Kč
Pol.70 Demontáž oplechování zdí RŠ:330-500mm	43,8	mb	42 Kč	1 840 Kč
Pol.68 Oplechování zdí a nadezdívek z titanžinek plech D+M	43,8	mb	383 Kč	16 775 Kč
Pol.72 D+M nové připojení	1	kpl	-12 500 Kč	-12 500 Kč
VCP nátěr oken + dveří v barvě RAL	1	kpl	8 412 Kč	8 412 Kč
VCP Osekání a zapravení zduřelých míst fasády hrubou maltou	13	m2	345 Kč	4 485 Kč
VCP Zateplení ostění EPS20mm	6,8	m2	1 774 Kč	12 063 Kč
VCP Montáž rožků z tkaninou	151	mb	62 Kč	9 362 Kč
VCP Oprava betonového soklu omítka cementová	22	m2	320 Kč	7 040 Kč
VCP Nátěr soklu 2x vrstva	22	m2	218 Kč	4 796 Kč
VCP Demontáž hromosvod	57	mb	66 Kč	3 762 Kč
VCP Doplnění hromosvod	10,5	mb	220 Kč	2 310 Kč
VCP zpětná montáž hromosvod vč.svorek	57	mb	99 Kč	5 643 Kč
VCP Penetrace cementotřískových desek	52,63	m2	24 Kč	1 263 Kč
VCP Stěrka fasádní cementotřískových desek	52,63	m2	131 Kč	6 895 Kč
VCP Omítka silikon 1,5mm vč.penetrace cementotřísková deska	52,63	m2	265 Kč	13 947 Kč

	Celkem bez DPH	218 192 Kč
	DPH 21%	
	Celkem bez DPH	218 192 Kč



Zajíc - Zborovský, s.r.o.
691 23 Pohořelice, Stará obec 381
IČ: 202 69 241
DIČ: [REDACTED]

