



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKLJU

MMOPP00IKLJU

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.05.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla –
stavby s názvem
„Penzion IV., ul. Hálkova“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Datová schránka:	bnpef46
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1



Zastoupen:

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Penzion IV., ul. Hájkova“ (PID smlouvy: MMOPP00HNXTI) (dále jen „**Smlouva**“) a dne 21.05.2019 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKM0A) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě a rozšíření předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení finálního povrchu prefabrikovaných schodišťových ramen transparentním epoxidovým nátěrem;
- předmětem díla je provedení pochozí plochy balkónů jako kamenný koberec;
- mění se trasa a provedení přípojky jednotné kanalizace tak, aby nebyla v kolizi se stávajícím vodovodem;
- předmětem díla je označení budovy;
- předmětem díla je provedení náslapných vrstev požárního únikového schodiště z pororostu;
- předmětem díla je dodání ornice pro realizaci sadových úprav;
- mění se provedení sprchových koutů ve 3. – 5. NP bez použití sprchových vaniček;
- dílo se rozšiřuje o provedení odvodňovacích žlabů v předzahrádkách;
- mění se rozsah počtu a provedení revizních protipožárních dvířek;
- předmětem díla je dodávka a montáž nadsvětliku ve fasádních dveřích;
- předmětem díla je změna provedení svodů hromosvodu na části objektu schodišťové železobetonové věže;
- mění se rozsah silnoproudé elektroinstalace;
- mění se rozsah a zabezpečení stávajících sítí technické infrastruktury u vstupu na požární únikové schodiště;
- mění se rozsah a provedení podlah v předsíních, komorách a kuchyních;
- předmětem díla je sanace podloží pod komunikacemi.

Výše uvedené změny v rozsahu díla, doplňující součásti díla dle čl. III odst. 3 smlouvy, jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. IV odst. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4. Smlouvy takto:

- cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	88.868.422,08 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	2.261.388,41 Kč
- nová celková cena díla	91.129.810,49 Kč
- DPH 15 %	13.669.471,58 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	104.799.282,07 Kč

(slovy: sto čtyři milióny sedm set devadesát devět tisíc dvě stě osmdesát dvě a 07/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

5.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.3 Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne **04.12.2019**, č. usnesení **1273/30/RM/19, bod 1., písm. a)**.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 12-12-2019

V Praze dne 9.12.2019


Za objednatele

primátor




Za zhotovitele