



KUJIP01EGNEI

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**DODATEK Č.7
KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

92c svl. 3. 7027/11
2. 1140

„II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:96223
Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd07

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PUDIS a.s.**
Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku č. 7 smlouvy

2.1 Předmětem dodatku č. 7 smlouvy je prodloužení dílčích termínů díla z důvodu absence smlouvy o přeložce mezi Krajem Vysočina a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále CETIN). Dle podmínek územního rozhodnutí pro stavbu "Pacov - Lukavec - 2. a 3. stavba" před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o provedení vynucené překládky sítě elektronických komunikací CETIN.

Vzhledem ke zpoždění při uzavření smlouvy o přeložce, případně "smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury", nebylo možné požádat o souhlas dle §15 stav. zák. (ověření dodržení podmínek ÚR), který tvoří jeden z podkladů žádosti o stavební povolení.

Z tohoto důvodu dojde k úpravě dílčích termínů (viz článek 3 odstavec 3.1).

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly dodatkem č. 7 na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 16. 3. 2018
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábozem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL	do 16. 5. 2018
Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)	do 16. 9. 2017
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	do rozhodnutí o odvolání a nabytí právní moci územního rozhodnutí
Vypracování PD DSP dle bodu d)	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy (bude – li nutná pro zajištění stavebního povolení)
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu	do 15. 6. 2018

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení: po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a) do 16. 3. 2018

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL do 16. 5. 2018

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b) do 16. 9. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c) do rozhodnutí o odvolání a nabytí právní moci územního rozhodnutí

Vypracování PD DSP dle bodu d) do 3 měsíců
od vydání pravomocného územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e) do 5 měsíců
od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy (bude – li nutná pro zajištění stavebního povolení)

Vypracování PDPS dle bodu f) do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu do 15. 6. 2018

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96223, tímto dodatkem č. 7 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96223, dodatku smlouvy č.1 objednatele č. 101134 a dodatku č. 2 objednatele č. 106928, dodatku č. 3 objednatele č. 114361, dodatku č. 4 objednatele č. 120069, dodatku č. 5 objednatele č. 121960 a dodatku č. 6 objednatele č. 126611 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 7 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 7 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 9. 12. 2019

Objednatel:

V Praze dne 03-12-2019

Zhotovitel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....
Ing. Jan Hylis
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Jan Viček
člen představenstva
výrobní ředitel



Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pudis.cz

1