

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 0144/00342246/2019/1/2019

číslo dodavatele: 009/08/2019 – II.

„Rekonstrukce střešní krytiny a klempířských prvků objektu Cihlářská 445, Kutná Hora-Sedlec – stavební práce“

Smluvní strany

Objednatel

ČESKÉ MUZEUM STRÍBRA, p.o.

Sídlo: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené: PhDr. Světlanou Hrabánkovou, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 003 42 246

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 90993

jednající Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

IČO: 41432037 DIČ: CZ41432037

Bankovní spojení: xxx

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Rekonstrukce střechy, půdního prostoru, výměna střešních oken, a s tím související stavební úpravy“

Článek I. Předmět smlouvy

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 19.09.2019 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. II., se mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1 a zároveň stanovuje obsah čerpání rezervy. Změnový list č. 1, tj. všechny rozpočty změn a čerpání rezervy tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Článek III. Cena za dílo

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH	3,755.547,73 Kč
DPH 21 %	788.665,02 Kč
Celková cena díla vč. DPH	4,544.212.75 Kč

na

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH	3,880.831,00 Kč
DPH 21 %	814.974,50 Kč
Celková cena díla vč. DPH	4,695.805.50 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto 1. dodatkem smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto 1. dodatku smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1 (Rozpočet přípočtů, rozpočet odpočtů, rozpočet čerpání rezervy)

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Brně dne 10.12.2019

V Kutné Hoře dne 10.12.2019

Dodavatel

Objednatel

.....
Jaroslav Vaňátko
jednatel

.....
PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra, p.o.

REKAPITULACE CENY k 1. DODATKU SOD

"Rekonstrukce střešní krytiny a klempířských prvků objektu Cihlářská 445, Kutná Hora-Sedlec - stavební práce"

část	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
ZL č. 1 přípočty	422 337,77	88 690,93	511 028,70
ZL č. 1 odpočty	-297 054,50	-62 381,45	-359 435,95
Cena Změnového listu č. 1 - 1. dodatku SOD	125 283,27	26 309,48	151 592,75
cena dle rozpočtu SOD	3 755 547,73	788 665,02	4 544 212,75
Cena díla vč. 1.dodatku SOD	3 880 831,00	814 974,50	4 695 805,50

Přílohou 1.dodatku SOD je i rozpočet čerpání rezervy z rozpočtu k SOD v plné výši 241.181,96 Kč bez DPH.

V Brně dne 5.12.2019