

## Dodatek č. 1

# K DÍLČÍ SMLouvĚ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ BRIGÁDNÍCH PROVOZOVEN MRRP 4M1P č. 1810400164

### SMLUVNÍ STRANY

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
zastoupená: Mgr. Bc. Filipem ŘÍHOU, náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování  
a akvizic MO  
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: 404881/0710  
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) – Identifikátor datové schránky:  
hjyaavk  
kontaktní osoby:

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor komunikačních a informačních systémů  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

#### Vojenský technický ústav, s. p.,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859  
se sídlem: Mladoboleslavská, Kbely, 197 00 Praha 9  
zastoupený: ředitelem státního podniku  
IČO: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
číslo účtu: 107-4407400207/0100  
oprávněna jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Jitka ČAPKOVÁ, Ph.D., tel.: 910 105 360,  
email: jitka.capkova@vtusp.cz  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Mgr. Marek HAJN, tel.: 910 105 340, email: marek.hajn@vtusp.cz

oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.  
odštěpný závod VTÚLaPVO  
Mladoboleslavská 944,  
197 00 Praha 9  
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:

Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely  
Mobil: +420602807288, fax: +420255708463,  
e-mail: reklamace@vtusp.cz  
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. XV. odst. 3 dílčí smlouvy č. 18104000164 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 9. 7. 2019 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

## **I. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z řešení projektu technického zhodnocení brigádních provozoven MRRP 4M1P v souladu s Dodatkem č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení brigádních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-23/2019 schváleným ředitelem AKIS dne 28. 8. 2019 a ředitelem SPODMO dne 30. 8. 2019 (viz příloha č. 2 dodatku).

## **II. Změna textu smlouvy**

1. Identifikační údaje nabyvatele a poskytovatele uvedené v úvodním ustanovení smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v úvodních ustanoveních tohoto dodatku.
2. Příloha č. 1 - Návrh technického řešení projektu Technické zhodnocení brigádních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-6/2018 se doplňuje o Dodatek č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení brigádních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-23/2019.

3. Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:

*„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:*

- a) **Celková cena bez DPH činí 165 046 491,49 Kč**  
*(slovy: jednošedesátpětmilionůčtyřicetšesttisícčtyřistadevadesátjedna koruna česká a čtyřicetdevět haléřů),*
- b) **DPH ve výši 21 % činí 21 220 933,80 Kč**  
*(slovy: dvacetjednamilionůdvěstědvacetšesttisícdevětsetřicet tři koruny české a osmdesát haléřů),*
- c) **Celková cena včetně DPH (dále jen „celková cena“), činí 199 706 254,70 Kč**  
*(slovy: jednostodevadesátdevětmilionůsedmsetšesttisícdvěstěpadesátčtyři koruny české a sedmdesát haléřů).“*

4. Článek VI. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 6 ve znění:

*„6. V případě změny Předběžného odborného vyjádření MM MU 2.4 KIS uvedeného v Příloze 6 smlouvy k ujasnění způsobu katalogizace majetku bude tato změna předána poskytovateli písemně do 5 dnů od jejího schválení.“*

5. Článek VII. odst. 1 smlouvy se doplňuje o nové písmeno „h“ ve znění:

*„h) zajistit ekologickou likvidaci nevyužitého demontovaného materiálu. K tomu poskytovatel zašle zástupci VÚ 325507 návrh na využití demontovaného materiálu, a to nejpozději před zahájením zkrácených vojskových zkoušek.“*

6. Článek VII odst. 2 smlouvy se doplňuje o nové písmeno „k“ ve znění:

*„j) ve lhůtě 10 pracovních dnů od obdržení odsouhlasit návrh na využití demontovaného materiálu tak, aby poskytovatel mohl zajistit ekologickou likvidaci nevyužitých dílů.“*

7. Článek VIII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

*„Poskytovatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši celkové ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy a tuto zálohu řádně vypořádat po splnění každého dílčího plnění, tzn. Technického zhodnocení každé provozovny. Poskytovateli nebude poskytnuta další zálohová faktura na plnění dle dodatku. Poskytovatel vystaví souhrnnou fakturu po řádném splnění díla. Poskytovatel je povinen vyhotovit fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie). Splatnost zálohové faktury je nejpozději do 13. 12. 2019.“*

8. Příloha č. 2 smlouvy se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 4 (čtyřech) listech a 2 (dvou) přílohách o 27 (dvacetisedmi) listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Doplněk č. 1, marže 3% k Cenovému rozkladu  
a harmonogramu 2 listy (3 strany)

Příloha č. 2 Dodatek č. 1 Návrhu technického řešení projektu  
„Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“  
Technické zhodnocení brigádních provozoven OTKS,  
čj. VTÚ/VTÚL-1564-23/2019 25 listů (50 stran)

V Praze dne 12. 12. 2019


V Praze dne 29. 11. 2019

Za nabyvatele:



Za poskytovatele:

Ředitel



FMN-3 - Mobilní rádioroleová provozovna MRRP 4M2p opakovaná výroba

		MRRP 4M2p					
Počet kusů k TZ:		13					
Cena modernizace jedné provozovny bez zpracované dokumentace:		12 690 114,73 Kč		položky 1-1			
Celková cena modernizace všech provozoven:		165 046 491,49 Kč		cena x počet / I x bod 5			
Cena modernizace jedné provozovny včetně dokumentace:		12 695 883,96 Kč		maliková cena / počet kusů			
Obor	pč	Úkol	Počet	Hodiny cena	Cena	Poznámka	
Demontáž	1.	Demontáž původních technologií a kabeláže	Σ	Hodiny	Cena celkem		
	1.1						
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
	1.6						
	1.7						
	1.8						
	1.9						
		VTÚLaPVO					
	Materiál	2.					
		2.1					
		2.2					
		2.3					
		2.4					
		2.6					
		2.7					
		2.8					
2.9							
2.10							
2.11							
2.12							
2.15							
2.17							
2.18							
2.19							
2.21							
2.27							
2.28							
2.29							
2.30							
2.31							
2.32							
2.33							
2.34							
2.36							
2.37							
2.38							
2.39							
2.40							
2.42							
2.43							
2.45							
2.77							
2.47							
2.48							
2.49							
2.50							
2.51							
2.53							
2.54							
2.55							
2.56							
2.58							
2.78							
2.78							
2.59							
2.62							
2.63							
2.64							
2.110							
2.111							
2.112							
	VTÚLaPVO						
výroba, instalace	3.						
	3.1						
	3.2						
	3.3						
	3.5						
	3.5.1						
	3.5.2						
	3.5.3						
	3.5.4						
	3.5.5						
	3.5.6						
	3.5.7						
	3.6						
	3.6.1						
	3.6.2						
	3.6.3						
	3.6.4						
3.6.5							
3.6.6							
3.6.7							

Montáž	3.7	
	3.8	
	3.8.1	
	3.8.2	
	3.8.3	
	3.8.4	
	3.8.5	
	3.8.6	
	3.8.7	
	3.9	
	3.10	
	3.11	
	3.12	
	3.13	
	3.14	
3.15		
	VTÚLaPVO	
Ostatní	4.	Os
	4.1	
	4.2	
	4.3	
	4.4	
	4.5	
	4.5.1	
	4.5.2	
	4.5.3	
	4.5.4	
4.6		
4.7		
4.8		
4.9		
	VTÚLaPVO	
Samostatně pro byt	5.	Sa
	5.13	
	5.14	
	VTÚLaPVO	

	bez DPH	s DPH	
Původní cenová kalkulace modernizace všech provozoven (marže HW 3%)	143 825 557,69 Kč	174 028 924,80 Kč	
Rozdíl oproti původní cenové kalkulaci	21 220 933,80 Kč	25 677 329,90 Kč	
<b>Celková původní cena bez DPH</b>	<b>143 825 557,69 Kč</b>		
<b>Celková původní cena s DPH</b>		<b>174 028 924,80 Kč</b>	
	Hodinová sazba	1 375,00 Kč	
<b>Celkem modernizace provozoven dle Doplnku č. 1 bez DPH</b>	<b>165 046 491,49 Kč</b>		DPH
<b>Celkem modernizace provozoven dle Doplnku č. 1 s DPH</b>		<b>199 706 254,70 Kč</b>	34 659 763,21 Kč
<b>Rozdíl (navýšení finančních prostředků) oproti původní cenové kalkulaci bez DPH</b>	<b>21 220 933,80 Kč</b>		
<b>Rozdíl (navýšení finančních prostředků) oproti původní cenové kalkulaci s DPH</b>		<b>25 677 329,90 Kč</b>	

Modernizace 1. provozovny	12 765 114,73 Kč
Modernizace další provozovny	12 690 114,73 Kč

