



MČ PRAHA 2



MC02P004Z9PW

S 180/2019/0160/OIV

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**ČÍSL0 : S180/2019/0069/OIV,**

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL:****MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:**ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veveslavín
Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva
IČO: 29029210
DIČ: CZ 29029210
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6354140227/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019 , Evidenční číslo objednatele S180/2019/0069/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**Preambule**

V průběhu realizace přípravných prací, zejména s ohledem na výsledek mykologického průzkumu a navazující statické zprávy v rámci akce s názvem: „ZŠ Na Smetance 1/505- PD na komplexní rekonstrukci pláště školy a přestavbu půdní vestavby“, se vyskytly dodatečné průzkumné a projektové práce, které nebylo možné před zahájením předvídat, a které jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).

- 1) jedná se o dodatečné přípravné a průzkumné práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné přípravné práce jsou nezbytné pro dokončení projektové dokumentace;
- 2) dodatečné přípravné, průzkumné a projektové budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné přípravné práce a průzkumné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;



Článek I. Předmět dodatku

V souladu se Zákonem a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 2.1.3.1 Článku 2. Předmět smlouvy a vymezení díla se doplňuje o další odrážku s následujícím zněním:

- *dodatečné vícepráce : projekt bouracích prací celé půdní vestavby
autorský a statický dozor v průběhu bouracích prací
podrobný mykologický průzkum*

Článek II. Doba plnění, předání projektové dokumentace

2.1. Odstavec 3.4.2. článku 3 Doba plnění se mění s následujícím zněním .

- *vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.2. smlouvy (DPS)
nejpozději do 290 (230 + 60) kalendářních dnů od termínu dle odst. 3.2 smlouvy*

Článek III. Smluvní cena

Odstavec 5.3. Článku 5 Původní SOD. Smluvní cena se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

odst.	předmět plnění	cena		
		Kč bez DPH	Kč DPH 21%	Kč vč. DPH
5.3.1	<i>Etapa – Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy</i>	1.030.000	216.300	1.246.300
5.3.2	<i>Etapa – Zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy</i>	1.600.000	336.000	1.936.000
5.3.3	<i>Etapa – Komplexní projednání a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy</i>	80.000	16.800	96.800
5.3.4	<i>Etapa – Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy</i>	815.000	171.150	986.150
5.3.5	<i>Etapa – Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy</i>	25.000	5.250	30.250
5.3.6	<i>Etapa – AD podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy</i>	250.000	52.500	302.500
5.3.7	Celková cena dle SoD	3.800.000	798.000	4.598.000
	<i>vícepráce</i>	340.000	71.400	411.400
	Celkem SoD a VCP	4.140.000	869.400	5.009.400




Článek IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne 5. 12. 2019


V Praze dne 4. 12. 2019



za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta



předseda představenstva



②

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od x do x

Seváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 745 ze dne 18. 11. 2019

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

.....

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

