

## DODATEK č. 1

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

### 1.

- 1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení v žst. Nymburk**“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.
- 1.2 Čas plnění se sjednává na 01.07.2016 – 31.07.2016.
- 1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení v žst. Nymburk	171 102,75 Kč	0,-Kč	171 102,75Kč

Stavební dozor: TO Nymburk – [REDACTED]

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

### 2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 04 -08- 2016  
za objednatele:

V Litoměřicích dne: 04 -08- 2016  
za zhotovitele:

[REDACTED]  
.....  
Ing. Zdeněk Vondrák,  
ředitel OŘ Praha

[REDACTED]  
Ing. David Novák  
za Společnost  
„Broušení výhybek OŘ Praha“

