

DODATEK č. 5

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení žst. Pečky v.č. 5 1:12 + v.č.6 1:14 (13.9.2016)**“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 13.9.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení žst. Pečky v.č.5 1:12 + v.č.6 1:14 (13.9.2016)	95 208,30 Kč	0,-Kč	95 208,30 Kč

Stavební dozor: TO Velim – ██████████

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 16 -09- 2016

za objednatele:

V Litoměřicích dne: 16 -09- 2016

za zhotovitele:

.....
██████████
Ing. Zdeněk Vondrák,
ředitel OŘ Praha

.....
i dopravní ces
organizace
itelství Praha
170 00 Praha
IČ: CZ70994
36)

████████████████████
Ing. David Novák
za Společnost
„Broušení výhybek OŘ Praha“

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.
N+N
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287