

## DODATEK č. 6

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

### 1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení žst. Pečky v.č. 34, 39 1:14 (14.9.2016)**“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 14.9.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení žst. Pečky v.č. 34, 39 1:14 (14.9.2016)	157 518,60 Kč	0,-Kč	157 518,60 Kč

Stavební dozor: TO Velim – [REDACTED]

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

### 2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 19 -09- 2016

za objednatele:

ing.

[REDACTED]

strukturu  
Praha  
ční dopravní cesty,  
organizace  
editelství Praha  
, 170 00 Praha 7  
DIČ: CZ70994234  
(S.R.O.)

Ing. Zdeněk Vondrák,  
ředitel OŘ Praha

V Litoměřicích dne: 19 -09- 2016

za zhotovitele:

[REDACTED]

Ing. David Novák  
za Společnost  
„Broušení výhybek OŘ Praha“