

DODATEK č. 7

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení v žst. Lysá n. L. (v.č. 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70)**“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 01.09.2016 – 13.10.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení v žst. Lysá n. L. (v.č. 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70)	430 018,25 Kč	0,-Kč	430 018,25 Kč

Stavební dozor: TO Lysá n. L. – [REDACTED]

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 17 -10- 2016
za objednatele:

V Litoměřicích dne: 17 -10- 2016
za zhotovitele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Zdeněk Vondrák,
ředitel OŘ Praha

[REDACTED]
[REDACTED]
Josef Vaňousek
za Společnost
„Broušení výhybek OŘ Praha“

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.
N+N
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287