

DODATEK č. 8

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení v žst. Nymburk (v.č. 1, 12, 13**“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 03.10.2016 – 11.10.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení v žst. Nymburk (v.č. 1,12,13)	140 335,20 Kč	0,-Kč	140 335,20 Kč

Stavební dozor: TO Nymburk – [REDACTED]


Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 14. 10. 16
za objednatele:

V Litoměřicích dne: 14. 10. 16
za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Vondrák,
ředitel OŘ Praha
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(388)



Josef Vaňousek
za Společnost
„Broušení výhybek OŘ Praha“

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O. N+N
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287