



## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č.: DS201801019

na vypracování projektových prací

### „Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Kaplického v Liberci“

číslo Dodatku: DS 2 0 1 9 0 1 4 4 4

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení správy objektů a  
zařízení  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bank. spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)  
a

**Zhotovitel:** Design 4 – projekty staveb, s.r.o.  
sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,  
korespondenční adresa – provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov  
zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti  
IČO: 228 01 936  
DIČ: CZ22801936  
Bank. spojení: [redacted]  
Č. účtu: [redacted]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě  
jako „smluvní strana“)

#### I.

##### Preambule

Smluvní strany dne 9. 7. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. DS201801019 ve znění dodatku č.1  
č. DS201801020 ze dne 9. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování  
projektové dokumentace pod názvem: „Projektová příprava – energetické úspory objektu  
základní školy Kaplického v Liberci“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni jednotné

dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) a dokumentace pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky a schválení Radou města Liberec dne 9. 5. 2018, usnesením č. 522/2018.

## II. Předmět dodatku

1. Účelem a předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna následujících ustanovení Smlouvy, která vyvstala z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění. Tento požadavek pramení ze závazku Objednatele snižovat produkci plynů CO<sub>2</sub> realizací energeticky úsporných opatření.
2. S odkazem na § 222 odst. 4), písm. a), b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
3. Ustanovení Čl. 3, odst. 3.2, písmeno h) Smlouvy se mění a nově zní takto:
  - h) Silnoproudé elektroinstalace včetně osvětlení, hlavního domovního rozvaděče, a podružných rozvaděčů plně v LED technologiích.
4. V ustanovení Čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy se z důvodu rozšíření předmětu plnění navyšuje celková cena za přepracování projektu a rozpočtu části elektro o částku 50 220,00 Kč bez DPH na základě cenové nabídky ze dne 15. 11. 2019, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Tabulka nově zní takto:

| <b>Činnost</b>                           | <b>Cena v Kč bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>    | <b>Cena v Kč vč. DPH</b> |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| DSS                                      | 75 000,00                | 15 750,00         | 90 750,00                |
| DÚR, DSP                                 | 445 000,00               | 93 450,00         | 538 450,00               |
| DPS                                      | 215 000,00               | 45 150,00         | 260 150,00               |
| Inženýrská činnost                       | 38 000,00                | 7 980,00          | 45 980,00                |
| Přepracování projektu elektro silnoproud | 50 220,00                | 10 546,20         | 60 766,20                |
| <b>Celkem</b>                            | <b>823 220,00</b>        | <b>172 876,20</b> | <b>996 096,20</b>        |

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 1090/2019 ze dne 3. 12. 2019 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


#### IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Příloha č. 1 : Cenová nabídka

V Liberci, dne 12.12. 2019




 **Statutární město Liberec**  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,  
primátor města  
*Objednatel*

V Liberci, dne..... 2019



**Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**  
Ing. Jindřich Lechovský,  
jednatel  
*Zhotovitel*



# DESIGN

PROJEKTY STAVEB

Zhotovitel:

**Design 4 – projekty staveb, s.r.o.,**

sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec

koresp. adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČ: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936

zapsaná v obch.rejstř. u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

Objednatel:

**Statutární město Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČ: 00262978

**Název akce :** " **Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Kaplického v Liberci**  
**Věc :** **Nabídka na vyhotovení projektové dokumentace osvětlení**

Zhotovitel zpracoval na základě Smlouvy o dílo č. DS201801019 ze dne 9.7.2018 ve znění Dodatku č. 1 č. DS201801020 v rámci kompletní projektové dokumentace projektovou dokumentaci elektroinstalace osvětlení na výše uvedenou akci.

S ohledem na provozní souvislosti objednatele a nové požadavky bude tato dokumentace přepracována na jinou technologii osvětlovacích těles, kdy i ve třídách budou použity LED svítidla. Tato změna si dále vyžádá přepočty osvětlení, změnu v rozvaděčích, rozpočtu a další.

### **1. Předmět díla :**

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v části elektro s použitím LED svítidel ve všech prostorách včetně tříd.

### **2. Nabídková cena:**

Cena je stanovena dle zásad „Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2019“ s uplatněním 10% slevy.

Hodinová sazba – náročné práce 690,- Kč/hod

-sleva 10 % - 70,- Kč/hod

Použitá hodinová sazba 620,- Kč/hod

|                        |        |
|------------------------|--------|
| - výpočet osvětlení    | 7 hod  |
| - projekční práce      | 64 hod |
| - kompletace, rozpočet | 10 hod |

-----  
celkem 81 hod

Celkem bez DPH 81 hod á 620,- Kč/hod 50.220,- Kč

DPH 21 % 10.546,20 Kč

Celkem včetně DPH 60.766,20 Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele.

### **3. Termín :**

nejpozději do 15.11.2019

V Turnově, 9.10.2019

.....  
Ing. Jindřich Lechovský - jednatel

