

DODATEK č. 1/2019

k Smlouvě o poskytování služeb č. 14PU-000997 ze dne 28.6.2019

„I/35 Olomouc – křiž. Pavelkova – Přáslavice - TDI“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [redacted] generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouva: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

Poskytovatel:

EXACT ING, s.r.o.

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

IČ: 29236517

DIČ: CZ29236517

zastoupena: [redacted] jednatelka

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

III. Doba plnění

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli následujícím způsobem:

- zahájení prací: na písemný pokyn objednatele (předpoklad 08/2019)

- termín dokončení prací: do 4 měsíců od zahájení prací (předpoklad 11/2019)

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli následujícím způsobem:

- zahájení prací: na písemný pokyn objednatele (předpoklad 08/2019)

- termín dokončení prací: do 9 měsíců od zahájení prací - 26.4.2020

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvou zůstávají nezměněna.

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu přerušení postupu prací na díle předmětné stavby.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 14PU-000997 ze dne 28.6.2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Olomouci dne 10.12.2019

Za Poskytovatele:

V Brně dne 29.11.2019